

Hallitus

Aika 18.11.2022 klo 09:00 - 10:05

Paikka Kaivanto (Ilmalankuja 2A, Helsinki)

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 143	Kokouksen järjestäytyminen	4
§ 144	Biokaasulaitoksen mädätteen jalostus maatalouskäyttöön, hankesuunnitelma (AK)	5
§ 145	Karhunkallion vesihuolto, hankesuunnitelma (AK)	8
§ 146	Jätevoimalakuonan käsittely	9
§ 147	Kuntalain mukaista ottomenettelyä varten toimitetut päätökset	11
§ 148	Tiedoksi merkittävät asiat	12
§ 149	Muut asiat ja seuraava kokous	14

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Hertell Sirpa	Varapuheenjohtaja	
	Kokko Kristiina	Jäsen	
	Kuusisto Kari	Jäsen	Poissa § 149
	Pasterstein Dennis	Jäsen	
	Lehmuskallio Paula	Jäsen	
	Stranius Leo	Jäsen	
	Seppänen Tia	Jäsen	
	Vuorela Antti	Jäsen	
	Lindroos Kristiina	Jäsen	
	Jokela Laura	Jäsen	
	Miettinen Taisto	Jäsen	
	Suihkonen Tuomas	Jäsen	
	Korkman Anna	Jäsen	
	Masar Christoffer	Asiantuntija, Kauniainen	Poissa § 143
	Westlin Henry	Asiantuntija, Vantaa	Poissa § 143
	Fred Tommi	Toimitusjohtaja	
	Haapala Minna	Talousjohtaja	
	Heinonen Mari	Toimialajohtaja, vesihuolto	
	Kouvo Petri	Toimialajohtaja, jätehuolto	
	Pekkarinen Miikka	Sihteeri, johtava lakimies	
	Peltomaa Jouni	Tulosaluejohtaja, tukipalvelut	
	Hahtala Riitta-Liisa	Viestintäjohtaja	
	Soosalu Merja	Henkilöstöjohtaja	
	Hämäläinen Anu	Hallintosihteeri	
Poissa	Nygård-Peltola Mia	Puheenjohtaja	
	Sinnemäki Anni	Asiantuntija, Helsinki	
	Isotalo Olli	Asiantuntija, Espoo	

Allekirjoitukset

Sirpa Hertell
puheenjohtaja

Miikka Pekkarinen
pöytäkirjanpitäjä

Käsittellyt asiat

143 - 149

Pöytäkirjan tarkastus

Kristiina Lindroos
pöytäkirjantarkastaja

Paula Lehmuskallio
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi HSY:n verkkosivuille osoitteessa
www.hsy.fi/paatoksenteko

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Hallitus

§ 143

18.11.2022

Kokouksen järjestäytyminen

Hallitus 18.11.2022 § 143

Esittelijä
ValmistelijaToimitusjohtaja Tommi Fred
Hallintosihteeri Anu Hämäläinen, puh. 050 330 5195

Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää

- a. todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, sekä
- b. valita pöytäkirjan tarkastajiksi Paula Lehmuskallion (varalla Taisto Miettinen) ja Kristiina Lindroosin (varalla Dennis Pasterstein).

Päätös

Hallitus päätti

- a. todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, sekä
- b. valita pöytäkirjan tarkastajiksi Paula Lehmuskallion ja Kristiina Lindroosin.

Hallitus

§ 144

18.11.2022

Biokaasulaitoksen mädätteen jalostus maatalouskäyttöön, hankesuunnitelma (AK)

Hallitus 18.11.2022 § 144
1054/00.01.013.0132/2022

Esittelijä

Toimitusjohtaja Tommi Fred

Valmistelijat

Jätehuollon toimialajohtaja Petri Kouvo, puh. 040 868 1048,
Rakennuttamispäällikkö Juha Lipsanen, puh. 040 551 1032,
Hankepäällikkö Jukka Taskinen, puh. 040 839 7507

Yleistä

Kansallista jätelainsäätöä uudistettiin laajasti vuonna 2021. Uudistuksen keskeisenä tavoitteena on tehostaa jätteiden etusijajärjestyksen noudattamista ja lisätä materiaalien resurssitehokasta käyttöä ja kierrätystä. HSY:n hallituksen 29.04.2022 (§ 41) hyväksymä jätehuollon investointistrategia 2030 vastaa osaltaan EU:n jätessäädösten ja kansallisen jätelainsäädännön vaatimuksiin. Lisäksi jätehuollon investointistrategialla pyritään vastaamaan valtioneuvoston 24.3.2022 hyväksymän valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteisiin. Eräänä valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteena on lisätä kierrätysraaka-aineista valmistettujen lannoitevalmisteiden käyttöä ja korvata neitseellisistä raaka-aineista valmistettuja lannoitteita. HSY:n hallituksen 20.5.2022 (§ 59) hyväksymän jätehuollon investointiohjelman 2023–2032 yhtenä tavoitteena on ottaa maltillisesti käyttöön uutta kehittyneempää ja kiertotaloutta tukevaa teknologiaa. Tähän pyritään ottamalla käyttöön uusia teknistaloudellisesti parempia käsittelytekniikoita HSY:n vastuulla olevien jätteiden osalta mm. jätevoimalan tuhkan käsittelyssä ja mädätteen jalostuksessa maatalouskäyttöön. Biokaasun hyödyntäminen Ämmässuolla varmistetaan tämän hankkeen avulla kaatopaikkakaasun määrän laskiessa ja kaasun laadun heikentyessä.

Biokaasulaitoksen mädätteen jalostus maatalouskäyttöön tehostaa biojätteen käsittelyä, sillä se mahdollistaa biokaasulaitoksen täyden käsittelykapasiteetin käyttöönottamisen. Nykytilanteessa tunnelikompostointi rajoittaa mädätykseen johdettavan biojätteen määrää, sillä märkä mädäte kuivataan tunnelikompostointiprosessissa. Mädätykseen johdettavan biojätteen määrää on siten mahdollista nostaa johtamalla märkä ja kuivausta edellyttävä mädäte maatalouskäyttöön. Hanke lisää biokaasun tuotantoa, vähentää ympäristövaikutuksia ja lisää biojätteen käsittelykapasiteettia sekä mahdollistaa mädätteen sisältämien ravinteiden hyödyntämisen lannoitteena.

Biokaasulaitoksen täyden käsittelykapasiteetin hyödyntämisen arvioidaan lisäävän uusiutuvan energian tuotantoa nykyiseltä tasoltaan noin 27 000 MWh/a tasolle noin 45 000 MWh/a. Samalla kompostointiin johdettavan materiaalmäärän vähentyy merkittävästi eli noin kolmasosaan nykytilanteeseen verrattuna. Näin ollen komposti on kypsempää ja kompostointiaumojen määrä ulkotiloissa vähenee. Biojätteen käsittelyn kompostointiprosessi on tällä hetkellä Ämmässuon suurin yksittäinen sähkö- ja lämpöenergian kuluttaja. Koska kompostointiin johdettava materiaalmäärä vähenee, arvioidaan lannoitekäytössä biojätteen

käsittelyn sähköenergian kulutuksen vähenevän nykyiseltä tasoltaan noin 4 000 MWh/a tasolle noin 2 300 MWh/a ja lämpöenergian kulutuksen nykyiseltä tasoltaan noin 8 300 MWh/a tasolle noin 5 100 MWh/a. Biojätteen kompostointiaumojen määrän ulkotiloissa vähentyessä myös kompostoinnin ympäristöhaitat pienenevät nykyisestä tasostaan.

Nykyinen biojätteen laitospäinen käsittelykokonaisuus on lähellä nimelliskapasiteettiaan. Ämmässuolle tuotavan biojätteen määrän arvioidaan lähivuosina kasvavan mm. laajemman erilliskeräysvelvoitteen ja lajittelun tehostumisen myötä. Mädätteen lannoitekäytön arvioidaan lisäävän biojätteen laitospäistä käsittelykapasiteettia n. 15 000 t/a. Mädätetyn biojätteen hyödyntämisen suoraan lannoitekäyttöön on nähty lisäksi mahdollistavan viljelijöille luomukelpoisen kierrätyslannoitteen käytön, jolloin biojätteen sisältämät ravinteet ja hiili saadaan kiertoon. Mädätetty biojäte on typpipitoinen lannoite, jota voidaan levittää lietalan levityskalustolla. Liete sisältää myös fosforia, kaliumia ja rikkiä, vaikkakin niiden ravinnepitoisuudet ovat mineraalilannoitteisiin verrattuna alhaisempia. Biojättemädäte sisältää kuitenkin merkittävästi myös orgaanista ainesta, mikä antaa tuotteelle lisäarvoa mineraalilannoitteisiin verrattuna. Biojättemädäte soveltuu luomutuotantoon ja se voidaan pyytää lisättäväksi Ruokaviraston luomutuotantoon soveltuvien lannoitteiden listalle. Hankesuunnittelun yhteydessä on tarkasteltu laajasti erilaisia teknisiä ratkaisuja ja toimintamalleja mädätteen lannoitekäytön toteuttamiseksi. Soveltuvimmaksi on todettu toimintamalli, jossa on valmius mädätteen johtamiseen lannoitekäyttöön ympäri vuoden tai vaihtoehtoisesti mädätteen kuivaamiseen tarvittaessa. Tällainen toimintamalli antaa joustavuutta toimintaan, ja sillä voidaan varmistaa biokaasulaitoksen korkea käyttöaste, vaikka lannoitetuotteen kysyntä olisi heikkoa. Jos mädätettä ei voitaisi ajoittain hyödyntää lannoitteena, sitä voidaan kuivata ja kompostoida. Tällöin kuivauksesta syntynyt nestejäte johdetaan käsiteltäväksi jätevedenpuhdistamolle ja kuivauksesta syntynyt kuivajäte kompostoitavaksi. Tässäkin toimintatilanteessa biokaasulaitoksen kapasiteetti saadaan hyödynnettyä täysimääräisesti ja tunnelikompostointiprosessiin johdettavan materiaalin määrä voidaan pienentää lähes puoleen nykyisestä, koska kompostoitavan johdettava materiaali on nykyistä kuivempaa ja siten myös tukiaineen lisäystarve vähenee nykyiseen toimintamalliin verrattuna.

Hankkeen toteuttaminen edellyttää erillistä mädätteen jälkikäsittelylaitteiston hankintaa, jolla mädätettä pumpataan, seulotaan ja hygienisoidaan. Jälkikäsittely edellyttää lisäksi puskuri- ja varastosäiliöitä sekä laitosrakennuksen. Hankkeen investointikustannusarvio on 10,9 milj. euroa (alv 0 %). Hankkeella arvioidaan saavutettavan noin 0,6 milj. euron (alv 0 %) vuosittaiset käyttökustannussäästöt, kun mädätetty biojäte ohjataan ympäri vuoden maatalouskäyttöön. Käyttökustannuslaskelmiin sisältyvät investointikustannusten poistot. Lisäksi on arvioitu tapausta, jossa mädätetty biojäte ohjataan vain lannoituskaudella (7 kk/vuosi) maatalouskäyttöön. Tällöinkin arvioidaan saavutettavan noin 0,5 milj. euron (alv 0 %) vuotuiset käyttökustannussäästöt. Mikäli mädätettä ei voida ohjata lainkaan maatalouskäyttöön, arvioidaan käsittelykustannusten olevan lähellä nykyistä tasoaan. Tällöinkin saavutetaan hyötyjä lisääntyvän uusiutuvan biokaasun tuotannon osalta ja kompostointikäsittelyn vaatiman runsaan energian kulutuksen sekä ympäristökuorman vähenemisen kautta.

Biokaasulaitoksen mädätteen jalostus maatalouskäyttöön sisältyy hallituksen 20.05.2022 (§ 59) hyväksymään jätehuollon investointiohjelmaan. Investointiin on myös varauduttu jätehuollon toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2023–2025. Hankkeen edellyttämät investoinnit on suunniteltu toteutettavaksi vuosien 2024–2025 aikana.

Toteutusaikatauluun vaikuttaa erityisesti biojätteen käsittelyn ympäristöluvan muutoshakemuksen käsittelyaikataulu. Hankkeen alustava aikataulu on laadittu olettaen ympäristölupaprosessin kestoksi 10 kk. Hankintojen ja rakentamisen kestoksi on arvioitu yhteensä 24 kk lainvoimaisen luvan saamisesta. Näin ollen arvioidussa aikataulussa toiminta voitaisiin aloittaa aikaisintaan vuoden 2025 loppupuolella.

Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää

a. hyväksyä biokaasulaitoksen mädätteen jalostuksen maatalouskäyttöön hankesuunnitelman siten, että hankkeen kokonaiskustannusarvio on 10,9 milj. euroa (alv 0 %) ja

b. oikeuttaa jätehuollon toimialajohtajaa käynnistämään hankkeen edellyttämän toteutussuunnittelun, sekä muut hankkeen valmistumisen edellyttämät toimenpiteet.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet

- Biokaasulaitoksen mädätteen jalostus maatalouskäyttöön, hankesuunnitelma

Hallitus

§ 145

18.11.2022

Karhunkallion vesihuolto, hankesuunnitelma (AK)

Hallitus 18.11.2022 § 145
1060/00.01.013.0132/2022

Esittelijä	Toimitusjohtaja Tommi Fred
Valmistelija	Vesihuollon toimialajohtaja Mari Heinonen, puh. 09 1561 3187
Päätöksen perustelut	Itä-Helsinkiin, Herttoniemen ja Myllypuron rajalla sijaitsevalle Karhunkallion alueelle on rakennettava ja saneerattava yleistä vesihuoltoverkostoa asemakaavan mukaista maankäyttöä varten. Hankelaajuuteen sisältyy yhteensä noin 2,7 kilometriä vesijohtoa, 2,1 kilometriä jätevesiviemäriä ja 2 kilometriä hulevesiviemäriä. Vesihuollon suunnittelu ja rakentaminen toteutetaan Helsingin kaupungin katuhankkeiden yhteydessä yhteishankkeena. HSY on sitoutunut rakentamaan vesihuollon asemakaava-alueille kaupungin päättämässä aikataulussa. Vesihuoltotöiden yhteensovittaminen kaupungin katuhankkeeseen on teknistaloudellisesti edullista sekä vähentää asukkaille ja ympäristölle aiheutuvia rakentamisaikaisia haittoja. Investointiohjelmassa 2021–2030 on Karhunkallion vesihuollon kaavoituksen mukaiseen laajentumiseen varattu 3,5 milj. euroa (alv 0 %) investointikaudelle. Lisäksi investointiohjelmassa on varattu verkostojen saneerausinvestointeihin 17 milj. euroa (alv 0 %) ja johtosiirtoihin 9 milj. euroa (alv 0 %), joista yhteensä 2,5 milj. euron (alv 0 %) osuus käytetään Karhunkallion vesihuollon rakentamiseen investointikaudella. Hankkeen kustannusarvio perustuu vuoden 2018 hintatasoon. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on yhteensä 6 milj. euroa (alv 0 %) ja se toteutetaan vuosina 2023–2030.
Päätösehdotus (TF)	Hallitus päättää a. hyväksyä Karhunkallion vesihuollon hankesuunnitelman siten, että hankkeen kokonaiskustannusarvio on 6 milj. euroa (alv 0 %) ja b. oikeuttaa vesihuollon toimialajohtajan päättämään hankkeeseen liittyvistä hankinnoista.
Päätös	Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.
Liitteet	- Karhunkallion vesihuollon hankesuunnitelma

Hallitus

§ 146

18.11.2022

Jätevoimalakuonan käsittely

Hallitus 18.11.2022 § 146
928/05.050.501.5011/2022

Esittelijä
Valmistelijat

Jätehuollon toimialajohtaja Petri Kouvo
Käyttöpäällikkö Tiila Korhonen, puh. 050 307 2448
Toimintovastaava Renja Rautiainen, puh. 050 361 2141
Hankinta-asiantuntija Hannu Toivonen, puh. 050 437 2011

Yleistä

Hankinta käsittää jaksolle 1.2.2024–31.1.2027 ja mahdollisille optiojaksolle 1.2.2027–31.1.2029 Ämmäsuon ekoteollisuuskeskukseen vastaanotetun jätevoimalakuonan käsittelyn.

Hankinta on hankintalain (1397/2016) EU-kynnysarvon ylittävä palveluhankinta. Kilpailutusmenettelynä käytettiin avointa menettelyä. Määräaikaan 31.10.2022 mennessä saatiin tarjoukset kolmelta alan yritykseltä.

Selvitys hankinnan tarkoituksesta, tarjouspyyntömenettelystä, valitusta tarjouksesta sekä ehdotus perusteluineen on esitetty hallituksen jäsenille jaetun esityslistan liitteenä. Hankinnan valintaperusteena on tilaajalle maksettava suurin hyvityshinta.

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä tai sen tiedoksiannolla, vaan vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

Päätösehdotus (PK)

Hallitus päättää

- a. hyväksyä Fortum Waste Solutions Oy:n tarjouksen Ämmäsuon ekoteollisuuskeskukseen vastaanotetun jätevoimalakuonan käsittelystä ajanjaksolle 1.2.2024 - 31.1.2027, jolloin Fortum Waste Solutions Oy:n maksama hyvitys tilaajalle on yhteensä noin 5 186 718 euroa (alv 0 %), sekä
- b. oikeuttaa jätehuollon toimialajohtajan allekirjoittamaan hankinnasta tehtävän sopimuksen, sekä
- c. oikeuttaa jätehuollon toimialajohtajan päättämään optiokauden 1.2.2027–31.1.2029 hankinnasta. Mahdollinen optiokausi mukaan lukien hankinnan veroton kokonaisarvo eli sopimuskumppanin maksama hyvitys HSY:lle on yhteensä noin 8 644 530 euroa (alv 0 %). Hyvityshinta on sidottu alumiinin, kuparin ja teräksen pörssihintaan. Option käytöstä tehdään erillinen päätös viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen kunkin optiokauden alkua.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet

- Liite 1, Selvitys jätevoimalakuonan käsittelyn hankinnasta

Hallitus

§ 147

18.11.2022

Kuntalain mukaista ottomenettelyä varten toimitetut päätökset

Hallitus 18.11.2022 § 147

Esittelijä
ValmistelijaToimitusjohtaja Tommi Fred
Hallintosihteeri Anu Hämäläinen, puh. 050 330 5195

Hallitukselle on toimitettu sähköisesti kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten seuraavat päätökset ajalta 12.10.-15.11.2022:

Jätehuollon toimialajohtaja
yleispäätös § 23–25

Seutu- ja ympäristötiedon tulosaluejohtaja
hankintapäätös § 2
seudullisen perusrekisterin käyttöluvat § 24–26
yleispäätös § 6

Talousjohtaja
hankintapäätös § 3
yleispäätös § 9

Toimitusjohtaja
hankintapäätös § 25–27
yleispäätös § 23–25

Tukipalvelut tulosalueen johtaja
yleispäätös § 5

Vesihuollon toimialajohtaja
hankintapäätös § 28–29
yleispäätös § 46–51

Vesihuollon verkko-osaston johtaja
korvauspäätös § 32–34

Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää olla ottamatta käsiteltäväksi esittelyosassa mainituissa päätöksissä olevia asioita.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet

- Viranhaltijoiden päätösluettelo 15.11.2022

Hallitus

§ 148

18.11.2022

Tiedoksi merkittävät asiat

Hallitus 18.11.2022 § 148

Esittelijä
ValmistelijaToimitusjohtaja Tommi Fred
Hallintosihteeri Anu Hämäläinen, puh. 050 330 5195**Yhteenveto korkojen virheellisen verokäsittelyn kustannuksista koskien verovuosia 2015-2016 ja 2018-2019**

Lisätietoja: talousjohtaja Minna Haapala, puh. 050 451 0030

HSY:lle on laadittu selvitys korkovähennysoikeuden rajoitusten soveltumisesta HSY:n verotukseen vuodesta 2015 alkaen. HSY on vuoteen 2021 asti vähentänyt kaikki korkokulunsa verotuksessa, eikä HSY ole analysoinut tarkemmin korkorajoitussäännösten soveltuvuutta. Edellä mainitun selvityksen perusteella on todettu, että HSY on vähentänyt verotuksessa liikaa korkomenoja. HSY on päättänyt tilanteen oikaisemisesta niin, että HSY pyytää oma-aloitteisesti Verohallintoa oikaisemaan verotustaan korkojen vähentämisen osalta. Oikaisua pyydetään niille aiemmille verovuosille, joiden oma-aloitteinen oikaisu on lakisääteisten oikaisuaikojen puitteissa mahdollista. Oikaisu koskee ainoastaan vesihuoltotoimintaa, josta HSY on tuloverovelvollinen. Korkovähennysrajoitusten ns. infrastruktuuripoikkeus tuli sovellettavaksi HSY:n kohdalla vuodesta 2020 alkaen, minkä jälkeen korkovähennysoikeuden rajoitukset eivät sovellu vuoden 2020 eivätkä myöskään tätä seuraavien vuosien verotuksessa.

Muutoksenhauille avoinna olleiden verovuosien 2015–2016 sekä 2018–2019 osalta oikaisuvaatimus on jätetty vuoden 2021 lopulla, ja päätöstä oikaisuvaatimukseen odotetaan loppuvuonna 2022 tai alkuvuonna 2023. Edellä mainitun oikaisuvaatimuksen päätöksen saavuttua on tarkoitus oikaista verovuosien 2020–2021 verotusta siten, että verovuosina 2015–2016 sekä 2018–2019 vähentämättä jääneet korot vaaditaan vähennettäväksi vuosien 2020–2021 verotuksessa. Lisäksi korkoja jää vähennettäväksi verovuodelle 2022. Se osa verovuosina 2015–2016 ja 2018–2019 vähentämättä jäävistä koroista, jota ei voida vähentää verovuosina 2020–2021, vaaditaan vähennettäväksi verovuonna 2022. Verovuoden 2022 verotuksen tulos muodostuu em. toimenpiteen seurauksena tappiolliseksi. Muodostuva verotuksen tappio on mahdollista vähentää verotettavasta tulosta seuraavan 10 verovuoden aikana.

Laskelma sisältää epävarmuuksia mm. Verohallinnon käsittelyaikojen ja vuoden 2022 ja tulevien vuosien verotettavan tuloksen ja veroprosenttien osalta. Laskelma antaa suuntaviivoja. Ensi vaiheessa maksettavaksi tulee ensimmäisen oikaisuvaatimuksen seurauksena lisätyn tulon verovaikutus, veronkorotus, maksettava yhteisökorko tai huojaennettu viivästyskorko sekä viivästyskorko (noin 8,4–8,7 miljoonaa euroa). Toisessa vaiheessa

Päätös Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Hallitus

§ 149

18.11.2022

Muut asiat ja seuraava kokous

Hallitus 18.11.2022 § 149

Esittelijä
ValmistelijaToimitusjohtaja Tommi Fred
Hallintosihteeri Anu Hämäläinen, puh. 050 330 5195

Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää pitää seuraavan kokouksen perjantaina 16.12.2022, klo 9.00. Kokouspaikka vahvistuu myöhemmin. Esikokous alkaa klo 8.30.

Hallituksen seuraava iltakoulu pidetään torstaina 24.11.2022 klo 16 Sokos hotelli Triplassa Pasilassa (Fredikanterassi 1B, Helsinki).

Käsittely

Keskusteltiin iltakoulumateriaalin toimittamisesta ennakoon hallitukselle. Iltakoulumateriaali pyritään jatkossa viemään hallituksen työtilaan viimeistään kokousta edeltävänä päivänä.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 143, § 144, § 145, § 147, § 148, § 149

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 146

OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS

Hankinnan ylittäessä hankintalain kansallisen kynnysarvon

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankinto-oikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25-26 §:n mukaisen kynnysarvon.

I OIKAISUOHJE

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintalain 132-134 §:n mukaan hankintayksikölle kirjallisen hankinto-oikaisun. Hankinto-oikaisun voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*).

Hankinto-oikaisun teko-aika

Asianosaisen on tehtävä hankinto-oikaisu 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankinto-oikaisun sisältö

Hankinto-oikaisusta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hankinto-oikaisusta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Hankinto-oikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankinto-oikaisu on toimitettava HSY:n kirjaamoon sen aukioloaikana ma-pe klo 8.30 -15.30.

Hankinto-oikaisun toimittaminen postitse tai sähköpostitse tapahtuu lähettäjän vastuulla.

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 100, 00066 HSY
Käyntiosoite: Ilmalantori 1, 00240 Helsinki
Sähköpostiosoite: kirjaamo@hsy.fi
Puhelinnumero: 09 1561 2010

Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

II VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Julkisista hankinnoista annetun lain 146 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan tai dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos:

- 1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai
- 2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen tai käyttöoikeussopimuksen hankintalain 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan tai dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan hankintayksikön ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.

Markkinaoikeuden yhteystiedot:

Markkinaoikeus
Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki
Puhelin: 029 564 3300, Faksi: 029 564 3314
Sähköposti: markkinaoikeus(at)oikeus.fi
Aukioloaika: ma-pe klo 8.00-16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa:
<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskielto

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan tai dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

Oikeudenkäyntimaksut

Markkinaoikeudessa perittävät oikeudenkäyntimaksut määräytyvät tuomioistuinmaksulain (1455/2015) sekä maksujen määrää tarkistavan oikeusministeriön asetuksen (1383/2018) perusteella 1.1.2019 jälkeen vireille tulevista hankinta-asioista seuraavasti:

- 1) Hankinta-asian käsittelystä peritään markkinaoikeudessa oikeudenkäyntimaksua 2.050 euroa.
- 2) Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa asiassa hankinnan arvo on vähintään miljoona euroa, käsittelymaksu on 4.100 euroa. Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, käsittelymaksu on 6.140 euroa.
- 3) Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 510 euroa.
- 4) Hankinta-asioissa peritään 2.050, 4.100 tai 6.140 euron sijasta 500 euron oikeudenkäyntimaksu, jos asia poistetaan käsittelystä antamatta pääasiassa ratkaisua, se jää tutkimatta tai se jää sillensä. Näin voi käydä esimerkiksi valituksen peruutuksen vuoksi.
- 5) Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 510 euroa.

Maksuvelvollinen on asian vireillepanija tai hänen sijaansa tullut.