

Viikinmäen jätevedenpuhdistamon raakalietepumppaamoiden saneeraus, hankesuunnitelman päivitys (AK)

Hallitus 20.09.2024 § 95
882/00.01.013.0132/2024

Esittelijä Toimitusjohtaja Tommi Fred
Valmistelija Vesihuollon toimialajohtaja Mari Heinonen, hankepäällikkö Mikko Joutulainen, sähköposti etunimi.sukunimi@hsy.fi

Hankkeessa saneerataan Viikinmäen jätevedenpuhdistamon seitsemän esiselkeytyslinjan raakalietepumppaamoiden tekniikka sekä vuotavat lietesuppilot. Samalla kasvatetaan raakalietepumppauksen kapasiteettia.

HSY:n toimitusjohtaja on hyväksynyt hankkeen hankesuunnitelman 17.12.2021 1,52 milj. euron kustannusarviolla. Kustannusarvio perustui vuoden 2020 esisuunnitelman kustannusarvioihin.

Toteutussuunnittelun jälkeen esiselkeytyslinjojen 1 ja 2 saneeraus kilpailutettiin ja toteutettiin vuosina 2023–2024. Toteutuksen kustannukset olivat 860 000 euroa. Lietesuppiloiden toteutustapaa jouduttiin kuitenkin vielä tämän jälkeen suunnittelemaan uudelleen ja kustannusarvio jäljellä oleville linjoille 3–7 on 2,9 milj. euroa. Kustannukset jakautuvat vuosille 2024–2027. Hankkeen kokonaiskustannusarvio nousee 3,8 milj. euroon ja hankesuunnitelmaesitys on päätetty avata uudelleen käsittelyyn ja tuoda HSY:n hallituksen päätettäväksi.

Investointiohjelmassa 2023–2032 hanke sisältyy ja rahoitetaan hankekorista 14.1 Viikinmäen jätevedenpuhdistamon saneerausinvestoinnit.

Viikinmäen jätevedenpuhdistamon raakalietepumppaamoiden saneerauksen hankesuunnitelman kustannusarviopäivitys on 3,8 milj. euroa (alv 0 %) perustuen jo saneerattujen linjojen toteutuneisiin kustannuksiin sekä päivitettyjen toteutussuunnitelmien perusteella tehtyyn kustannusarvioon.

Päätösehdotus (TF) Hallitus päättää hyväksyä Viikinmäen jätevedenpuhdistamon raakalietepumppaamoiden saneerauksen hankesuunnitelman päivityksen siten, että hankkeen kustannusarvio on 3,8 milj. euroa (alv 0 %).

Päätös Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.