Länsisataman pikaraitiotien vesihuollon hankesuunnitelma (AK)

Hallitus 20.11.2026 § 129
1227/00.01.013.0132/2026

Esittelijä Toimitusjohtaja Tommi Fred
Valmistelija Vesihuollon toimialajohtaja Mari Heinonen, sähköposti etunimi.sukunimi@hsy.fi

Länsisataman pikaraitiotie -hankkeessa kehitetään Helsingin keskustan raitiotieinfraa siten, että liikennöinti pikaraitiotienä Hakaniemestä Länsisatamaan mahdollistuu. Hanke aiheuttaa vesihuollon johtosiirtoja. Lisäksi hankkeen yhteydessä toteutetaan muita HSY:n verkostojen kannalta tarpeellisia vesihuollon saneeraus- ja investointitöitä hankealueella. Vesijohtoa uusitaan noin 1 300 metriä, sekaviemäriä eriytetään keskusta-alueella noin 1 200 metriä ja hulevesiviemäriä rakennetaan noin 1 800 metriä. Jatkosuunnitelmat laaditaan allianssissa HSY:n ohjauksessa ja hyväksyminä.

Länsisataman pikaraitiotie toteutetaan yhteistoiminnallisena integroituna projektitoteutuksena eli allianssina osana Infraohjelma Helsinkiä. HSY:n hallitus päätti 11.10.2024 § 108 osallistumisesta Länsiratikat-allianssien muodostamiseen ja valitsi allianssikumppanit 15.11.2024 § 123. Ohjelman kilpailutukseen on sisältynyt ensimmäisessä vaiheessa Länsiratikoiden toteutus sekä Länsisataman pikaraitiotie- ja Viikin–Malmin pikaraitiotie -hankkeiden hankesuunnitelmien laatiminen. Ohjelman toisessa vaiheessa tavoitteena on toteuttaa jälkimmäiset hankkeet, mikäli tilaajaorganisaatiot hyväksyvät hankkeiden toteuttamisen. Länsisataman pikaraitiotien osalta Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi hankesuunnitelman ja toteutuksen 23.9.2026, ja Kaupunkiliikenne Oy:n hallitus hyväksyi investointiesityksen 17.9.2026.

Hankkeen aikataulu kytkeytyy tiiviisti rinnakkaisten ja liittyvien hankkeiden aikatauluihin, jotka luovat aikatauluun pakkopisteitä sekä määrittävät keskustan merkittävien infrahankkeiden toteutusjärjestystä. Vesihuollon toteuttamisella hankkeen yhteydessä tavoitellaan rakentamisen parempaa kokonaislaatua, asukkaille ja liikenteelle aiheutuvien haittojen vähentämistä, lyhyempää toteutusaikaa ja kokonaisuutena taloudellisempaa ratkaisua. Vesihuollon kustannukset on esitetty hankesuunnitelmassa.

Investointiohjelmassa 2025–2044 hankkeelle on varattu yhteensä 8,2 milj. euroa (alv 0 %).

Hankkeen kustannusarvio perustuu vuoden 2026 hintatasoon. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on yhteensä 11,0 milj. euroa (alv 0 %), ja hanke toteutetaan vuosina 2026–2029.

Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää hyväksyä Länsisataman pikaraitiotien vesihuollon hankesuunnitelman siten, että hankkeen kokonaiskustannusarvio on 11,0 milj. euroa (alv 0 %).

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.