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Hankkeen tiedot
Hanke
• Hanke-ID: V80717-24 Länsi-Helsingin raitiotie, Helsinki
• Hankekokonaisuus: 2320006 Länsi-Helsingin raitiotie

– 2103002 Länsi-Helsingin raitiotien johtosiirrot
– 1910029 Kaupintien päävesijohdon ja muun vesihuollon saneeraus ja kehittäminen välillä

Kantelettarentie-Vihdintie, Helsinki
– 1910183 J2 Huopalahdentie, Helsinki
– 2110143 Topeliuksenkatu, Helsinki
– 2110145 Runeberginkatu välillä Töölöntori-Arkadiankatu, Helsinki
– 2110154 Huopalahdentie, Helsinki
– 2309010 Huopalahdentien eriyttäminen ja Munkkiniemenaukion pumppaamo
– 2310004 Länsi-Helsingin ratikka saneeraukset, Helsinki
– 2501005 Länsi-Helsingin raitiotie

• Hankkeeseen liitettävät, mahdollisesti myöhemmin ulkopuolelle rajautuvat hankkeet
– 1710070 Munkkiniemen puistotien saneeraus
– 2110144 Linnakoskenkatu
– 19101176 V32 Linnakoskenkatu 25
– 2310047 Töölöntori

• Investointikorit: 01 Kaavoituksen mukainen laajentuminen (alueverkot), 03 Johtosiirrot,
09 Viemäröinnin uudisinvestoinnit, 10 Verkostojen saneerausinvestoinnit

Hankkeen toteutuksesta vastaava
• Investoinnit, alueverkostot

Muut osapuolet
• Helsingin kaupunki
• Kaupunkiliikenne Oy
• YKT-osapuolet
• Kaksi allianssiosapuolta

Hankevastaava
• Kalle Uusitalo / INV

Hankesuunnitelman laatijat
• Kalle Uusitalo / INV, Kirsi Uusitalo / Veto
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Suunnitellun uuden raitiotien reitti
Lähde: Länsi-Helsingin raitioteiden hankesuunnitelma



Nykytilanne ja hankkeen tarve
• Kaupunginvaltuusto hyväksyi Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelman

ja hankkeen toteutuksen 20.1.2021.

• Helsingin kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä 9.1.2024 Länsi-
Helsingin raitioteiden hankesuunnitelman hankkeen toteutuksen ohjeena
noudatettavaksi.
o Kaupunkiliikenne Oy tekee investointipäätöksen Helsingin kaupungin hyväksymän

toteutuspäätöksenteon mukaisesta Länsi-Helsingin raitiotiet –hankkeesta viimeistään
syksyn 2024 aikana

• Hanke on osa Helsingin Huopalahdentien ja Vihdintien bulevardikatujen
toteuttamista sekä Haagan ympyrän täydennysrakentamista, joiden lisäksi
hankkeessa toteutetaan raitiotieverkon täydentämistä Fredrikinkadulle ja
Topeliuksenkadulle.
o Bulevardikaduilla on tarkoitus mahdollistaa puitteet alueen kantakaupunkimaiselle

täydennysrakentamiselle.

o Yhteensä reitin varrelle on kaavailtu uusia asuntoja 14 000 helsinkiläiselle (n. 560 000
k-m2) ja tilat 6 000 uudelle työpaikalle (180 000 k-m2).

• Länsi-Helsingin raitiotien reitille osuu vesihuoltoa monilta vuosikymmeniltä,
aina 1800-luvun lopulta nykypäivään ja saneeraustarvetta hankkeen varrella
on todettu laajasti.

• Vesihuollon osalta raitiotien reitillä mm. saneerataan vanhaa vesihuoltoa,
luodaan uutta verkostoa uudisalueille sekä eriytetään sekaviemäröintiä
kantakaupungissa.

• Tämän lisäksi hankealueella joudutaan suorittamaan johtosiirtoja, missä
nykyistä verkostoa siirretään uuteen sijaintiin uuden tekniikan tieltä (kiskot,
puut, ratasähköistyspylväät, sähkönsyöttöasemat jne.).
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Havainnekuva Huopalahdentieltä
Lähde: Länsi-Helsingin raitioteiden hankesuunnitelma



Hankkeen kuvaus 1/2
• Hanke on määrä toteuttaa nk. ohjelma-allianssina, joka mahdollistaa

Helsingin kaupungille ja Kaupunkiliikenteelle Länsisataman
pikaraitiotien ja Viikin-Malmin pikaraitiotien hankinnan
kaupunginvaltuuston päätöksellä ilman erillistä urakkatarjouspyyntöä.
o Em. urakoihin valitaan suunnittelu- ja toteuttajakumppaniksi

allianssiin jompikumpi kahdesta Länsi-Helsingin raitiotietä
rakentavien suunnittelu- ja rakentajaosapuolesta tai mahdollisesti jakaa
hankkeet osapuolien kesken

o Allianssikumppanit määrä olla valittuna loka-marraskuussa 2024
• Alkuperäiseen hankelaajuuteen ollaan sisällyttämässä myös reitin

välittömään läheisyyteen sijoittuvia muita hankkeita. Näillä hankkeilla
on ollut vastaava rakentamisaikataulu, kuin Länsi-Helsingin raitiotiellä
o Liittyviä hankkeita Munkkiniemen puistotie, Linnakoskenkatu ja Töölöntori
o Hankkeiden sisällyttämisellä tavoitellaan rakentamistehokkuutta ja parempia

työnaikaisia asukaskokemuksia
o Liittyvät hankkeet saattavat rajautua myöhemmässä vaiheessa hankkeen

ulkopuolelle ja näille on esitetty kustannusarviossa omat laskelmat
• Liikennöinnin alkaessa raitiotielinjan päätepysäkkeinä toimii Kolmikulma

Erottajalla sekä Kantelettarentie Kaaren kauppakeskuksen edessä
o Uutta pikaraitiotietä suunniteltu 10,5 km sekä kaupunkiraitiotietä 3,2 km.
o Kantakaupunkiin rakennettavat ja kunnostettavat kiskot (Topeliuksenkatu,

Runeberginkatu ja Fredrikinkatu) palvelevat muuta raitiotieliikennettä, jolloin
uudelle pikaraitiotielle saadaan tilaa Mannerheimintielle.
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Lähde: Länsi-Helsingin raitioteiden hankesuunnitelma



Hankkeen kuvaus 2/2
• Länsi-Helsingin raitiotie on merkittävä hanke myös vesihuollon verkostojen

kannalta. Kantakaupungin alueella pääsemme saneeraamaan tiiviitä Topeliuksen-
, Runebergin- ja Fredrikinkatua, missä verkosto on osittain jopa 1800-luvun
puolelta.

• Huopalahdentiellä ja Vihdintiellä toteutetaan bulevardikaupunkia, mikä edellyttää
vesihuoltoverkoston laajentamista.

• Tavoitteena vesihuollon toteuttamisella hankkeen yhteydessä on parempi
rakentamisen kokonaislaatu, kaivuhaittojen vähentäminen, lyhyempi toteutusaika
ja kokonaislaadultaan taloudellisempi ratkaisu.

• Hankkeella on tarkoitus edesauttaa kaupunginosien kehittämistä ja laajentumista:
– Haagan ympyrän ja Vihdintie
– Länsi-Haagan asemakaava
– Huopalahden katualue
– Munkkivuoren ostoskeskuksen asemakaava
– Niemenmäen länsipuolen asemakaava

• Hankkeen arvioitu kokonaiskustannus on 310 M€
– Helsingin seudun kuntien ja valtion välisen MAL-sopimuksen 2020-31 mukaan valtio

osoittaa hankekokonaisuuden toteuttamiseen 105 miljoonaa euroa. Kaupunki on
hakenut sopimuksen perusteella hankkeelle valtionavustusta.

• Helsingin kaupunki ja Kaupunkiliikenne Oy ovat esittäneet toiveen HSY:n
osallistumisesta hankkeisiin allianssin tilaajaosapuolena
– HSY:n hallitus päättää osallistumisesta Länsi-Helsingin raitiotie –hankkeeseen

allianssin tilaajaosapuolena myöhemmin
– Muiden ohjelma-allianssin hankkeiden osalta tehdään erilliset päätökset

kaupungin ja kaupunkiliikenteen vastaavien päätösten aikataulujen puitteissa
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Vihdintien ja Huopalahden bulevardikaupungin kaavarungon havainnekuva
Lähde: Länsi-Helsingin raitioteiden hankesuunnitelma



Miksi investoimme hankkeeseen? - HSY:n strategia 2030
Hiilineutraali pääkaupunkiseutu

Kiertotalouden keskiössä

Puhdas Itämeri

Pito- ja vetovoimainen työnantaja

Osaava ja kehittyvä henkilöstö

Tehokasta ja taloudellista toimintaa

Tasapainoinen talous

Vastuulliset ja kehittyvät palvelut

Turvattu juomavesi

Toimintaa lähiympäristöstä huolehtien

• Kaupunkirakenteen tiivistäminen: (Strategian päämäärä – Hiilineutraali
pääkaupunkiseutu, tehokasta ja taloudellista toimintaa)

• Helsinki tiivistää hankkeessa kaupunkialuettaan, jolla saadaan tehokkuutta
vesihuollon verkoston käyttöön ja ylläpitoon. Uutta asuintilaa linjan
yhteydessä rakennetaan n. 560 000 k-m2, sekä uusia toimitiloja 180 000 k-
m2

• Allianssiprojekteissa kehittyminen: (Strategian päämäärä – Osaava ja
kehittyvä henkilöstö)

• HSY:n ollessa mukana hankkeessa kehitämme osaamistamme suurissa
allianssihankkeissa työskentelemisestä sekä itse toimintamallista

• Vesijohtojen saneeraukset: (Strategian päämäärä – Turvattu juomavesi)
• Raitiotiehankkeessa tullaan saneeraamaan saneerausiässä olevia

vesijohtoja kantakaupungin ahtailta kaduilta, jonne HSY:n omissa
hankkeissa on erittäin haastavaa päästä muutoin rakentamaan
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Kustannusarvio ja aikataulu 1/2
Investointiohjelman 2025-2044 kustannusvaraukset

20312030202920282027202620252024Koritaso 3Ohjelmahanke
Ohjelma-
hanke ID

0,5 M€1 M€2 M€2 M€1,5 M€1,5 M€0,5 M€03 JohtosiirrotLänsi-Helsingin raitiotien
johtosiirrot

2103002

0,3 M€0,55 M€0,8 M€10 Verkostojen
saneerausinvestoinnit

Länsi-Helsingin ratikka
saneeraukset, Helsinki

2310004

0,1 M€10 Verkostojen
saneerausinvestoinnit

J2 Huopalahdentie, Helsinki1910183

2 M€1 M€1 M€10 Verkostojen
saneerausinvestoinnit

Topeliuksenkatu, Helsinki2110143

0,55 M€1,35 M€0,25 M€10 Verkostojen
saneerausinvestoinnit

Runeberginkatu välillä
Töölöntori-Arkadiankatu,

2110145

3,5 M€3,5 M€1 M€0,2 M€0,2 M€10 Verkostojen
saneerausinvestoinnit

Huopalahdentie, Helsinki2110154

1 M€1 M€1,3 M€09 Viemäröinnin
uudisinvestoinnit

Huopalahdentien eriyttäminen
ja Munkkiniemen aukion
pumppaamo

2309010

0,2 M€0,4 M€1,5 M€2 M€4,2 M€2,7 M€0,3 M€01 Kaavoituksen
mukainen laajentuminen

Länsi-Helsingin raitiotie2501005

4 M€10 Verkostojen
saneerausinvestoinnit

Kaupintien päävesijohdon ja
muun vesihuollon saneeraus
ja kehittäminen

1910029

0,7 M€11,2 M€8,65 M€8,35 M€8,25 M€5,95 M€0,8 M€Hankekokonaisuus yhteensä2320006
0,5 M€1 M€0,5 M€10 Verkostojen

saneerausinvestoinnit
Munkkiniemen puistotien
saneeraus

1710070

0,3 M€0,5 M€0,3 M€10 Verkostojen
saneerausinvestoinnit

Linnakoskenkatu & V32
Linnakoskenkatu 25

2110144
1910176

0,25 M€0,25 M€10 Verkostojen
saneerausinvestoinnit

Töölöntori2310047
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Taulukossa esitetty punaisella Länsi-Helsingin raitiotie –hankkeeseen liitettäviä hankkeita



Kustannusarvio ja aikataulu 2/2
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Hankesuunnitelman kustannusarvio

2031203020292028202720262025Hankkeen nimiHanke-ID (iPro)
0,7 M€3,5 M€14,3 M€12,5 M€8,5 M€7,9 M€1,3 M€Länsi-Helsingin raitiotie, HelsinkiV80717-24

1,9M€4,1 M€0,5 M€Liitettävät hankkeet

48,7 M€ + 6,5 M€ = 55,2 M€Hankkeen kokonaiskustannus:

Kustannukset on laskettu osittain KTYS:n suunnitelmien pohjalta ja osittain HSY:n saneeraustarpeiden ja urakkalaajuuden arvion pohjalta keskimääräisillä
ja kokemusperäisillä metrihinnoilla. Raitiotiehankkeiden yhteydessä rakentamisalue laajenee oletusarvoisesti koko katualueelle, jota on pidetty
lähtökohtana johtosiirtojen arvioinnissa. Varsinkin uusille raitiotiereiteille pyritään sovittamaan raiteiden lisäksi puita ja viherkaistaa, jota voidaan hyödyntää
ratasähköistyspylväiden ym. tekniikan sijoittamisessa. Lisäksi tiiviillä kaupunkirakenteilla ja pehmeillä pohjamailla sijaitsevien rakennuskohteiden osalta
tehty ylimääräinen riskivaraus.

Hanke toteutetaan allianssina, jonka tilaajaosapuoleksi Helsingin kaupunki ja Kaupunkiliikenne Oy ovat toivoneet HSY:tä. HSY:n hallitus tekee
päätöksen allianssiin osallistumisesta myöhemmin.

Kaupunkien hankkeiden tarpeesta lähtevien johtosiirtojen kustannukset jaetaan HSY:n ja jäsenkuntien välisen KT-sopimuksen alustavan esityksen
mukaisesti johtojen iän mukaan hankkeen ja HSY:n kesken, jolloin HSY:n osuus on 10 ensimmäisen käyttövuoden jälkeen 2,5 % / johdon käyttövuosi

Lisätietoja:

Hankkeen aikataulu
AikatauluVaihe
2018-2022Esisuunnittelu

2021-2022KTYS

2024-2026Kehitysvaihe

2025-2031Toteutusvaihe



Arvio suoritteista (verkostohankkeet)

Suoritteet tarkentuvat jatkosuunnittelussa ratikan reitin ja tehtävien muutostöiden selvittyä.
Lisätiedot (koko, kapasiteetti, materiaali, rakennusvuosi)MääräSuoritteet

Poistettavat / korvattavat rakenteet
Verkoston ikä ja materiaali vaihtelee huomattavasti ratikan reitin varrella8 300 mVesijohtoa
Verkoston ikä ja materiaali vaihtelee huomattavasti ratikan reitin varrella2 600 mJätevesiviemäriä

4 500 mSekaviemäriä
Verkoston ikä ja materiaali vaihtelee huomattavasti ratikan reitin varrella3 000 mHulevesiviemäriä

35 haSekaviemärialuetta eriytetään
Huopalahdenaukion jätevedenpumppaamo1 kplJätevedenpumppaamot

0 kplPaineenkorotusasemat
0 kplMittausasemat

Uudet / saneeratut rakenteet
12 700 mKaivantopituus

vaihtelee huomattavasti ratikan reitin varrella10 900 mVesijohtoa
vaihtelee huomattavasti ratikan reitin varrella8 200 mJätevesiviemäriä
vaihtelee huomattavasti ratikan reitin varrella9 800 mHulevesiviemäriä
Huopalahdenaukion jätevedenpumppaamo1 kplJätevedenpumppaamot

0 kplPaineenkorotusasemat
0 kplMittausasemat
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Arvio hankkeen vaikutuksista

Nykytilanne, johon muutosta verrataan
Muutos
(%)*

Muutos
yksikköinäVaikutukset tunnuslukuina

Typpipäästöt mereen 1100 tn v. 2020Typpipäästöjen vähenemä (tn/a, %)
Fosforipäästöt mereen 29 tn v. 2020Fosforipäästöjen vähenemä (tn/a, %)
Kokonaispäästöt 104,5 kt CO2-ekv. V. 2019Kasvihuonekaasupäästöjen vähenemä (kt CO2-ekv./v, %)
HSY-alueen keskim. vuotavuus 1800 l/s (0,6 l/s/km x 3040 km jv+skv+pjv) v. 2016-
2020

0,23,6Jätevesiverkon vuotavuuden vähenemä (l/s, %)

Sekaviemäröinnin valuma-alue 1700 ha v. 20200,0135Sekaviemäröidyn alueen vähenemä (ha, %)
--11Sekaviemäröidyn alueen vähenemä mereen saakka eriytettynä (ha)

Runsaista sateista johtuvien ylivuotojen kokonaismäärä erillisviemäröidyllä alueella
yht. 7 200 m3/v (2016-20)

Jäteveden ylivuotojen vähenemä (m3/v, %)

Putkirikkojen kokonaismäärä 300 kpl/v (0,1 kpl/km/v; 3140 km) v. 2016-20200,10,31Talousvesiverkoston putkirikkojen vähenemä (kpl/a, %)
437 000 asukasta kahdentamattomien painepiirien alueella v. 2020Kahdentamattomien painepiirialueiden vähenemä (asukasta, %)
Kapasiteetit: Talousvesi 12 500 m³/h ; Jätevesi 410 000 m³/d ; Lietteenkäsittely 88 
tn/a  (2021)

Talousvedentuotannon / jätevedenpuhdistuksen kapasiteetin kasvu (m3/d, x
%)

HSY toiminta-alueen verkostoon liittyneiden kiinteistöjen asukasmäärä 1 137 059
as. (2017)

Verkostojen piiriin tulevat asukkaat kaava-alueilla (as., %)

HSY toiminta-alueen verkostoon liittyneiden kiinteistöjen asukasmäärä 1 137 059
as. (2017)

Verkostojen piiriin tulevat asukkaat haja-asutusalueilla (as., %)

HSY-alueen keskimääräinen vuotavuus 500 l/s (0,16 l/s/km; 3140 km), 2015-20190,261,3Talousvesiverkon vuotavuuden vähenemä (l/s, %)
HSY:n sähkönkulutus 100 GWh v. 2019Sähkönkulutuksen tai ostosähkön vähenemä (MWh/a, %)
Vesihuollon käyttökulut 19 M €/v (pl. energia ja polttoaineet) v. 2020Käyttökulujen vähenemä, aineet ja tarvikkeet (€/a, %)

-Viemäreiden vakiohuuhtelukohteet (kpl/v)
Asukkaiden määrä riittämättömän paineen alueilla (as.)-Riittämättömän paineen alueiden vähenemä (as.)

* Muutos (%) nykytilanteeseen on arvioitu HSY Vesihuollon kokonaisuuden nykytilanteen/viimeisimmän
tiedon perusteella.
Hankkeen muut vaikutukset: Hanke mahdollistaa asuntoja 14 000 helsinkiläiselle (n. 560 000 k-m2) ja tilat 6 000 uudelle työpaikalle (180 000 k-m2).
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Toteutuksen aikaiset vaikutukset

• Rakennustyöt aiheuttavat pitkäaikaista haittaa asukkaille ja liikenteelle

o Ongelmallisia kohteita ahtaat kantakaupungin kadut sekä vilkasliikenteiset Vihdintie ja Huopalahdentie sekä Turunväylän lähtö

• Rakennustyömaista aiheutuu mm. melua, tärinää, pölyä, päästöjä ympäristöön ja muuttuvat liikennejärjestelyt

• Rakentamisen aikaisia vaikutuksia syntyy työmaakuljetuksista, työkoneista, materiaalien käsittelystä, ja työnaikaisista
vedenjakelu-/viemäröintikatkoista sekä liikennejärjestelyistä
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• Vaikutusten haittojen vähentäminen

o Hankkeen toimintamallilla pyritään edistämään irtaimiston, laitteiden ja rakennusosien uudelleenkäyttöä

o Helsingin kierto- ja jakamistalouden tiekartta, jonka mukaan kaupungin infrastruktuurirakentamisessa
harkitaan betonin määrän vähentämistä ja vähäpäästöisen betonin tai vaihtoehtoisten materiaalien käyttöä

o Kierrätysmateriaalipohjaisten syvästabiloitujen sideaineiden käyttö, mikä vähentää perinteisen sementin ja
poltetun kalkin tarvetta

o Kierrätysmuovin tai muiden kierrätysmateriaalien käyttö ja mahdollinen pilotointi teknisissä rakenteissa, kuten
meluaidoissa

o Pyritään vähentämään päästöjä ja seuraamalla ja raportoimalla näistä

o Suunnittelussa määrä panostaa kiertoteiden toteutukseen

• Vesihuollon toimivuus toteutuksen aikana vaatii asuinalueella väliaikaisjärjestelyjä

Havainnekuva Turunväylän ylikulkusillasta
Lähde: Länsi-Helsingin raitioteiden hankesuunnitelma



Toteutuksen edellytykset ja jatkotyössä huomioitavaa

• Kustannusarviossa pysymisen vahva tavoittelu
– Lautakunta edellyttänyt kustannustehokkuuden tavoittelua hankkeelta

• Kaavoitus ja liittyvät hankkeet
– Hanke itsessään on osa raitiotiereitin varrella olevan alueen kaavoitusta

(bulevardikadut, Haagan ympyrä) ja näistä on omat kaavahankkeet

• Lupatarpeet
– Allianssit vastaavat tarvittavista luvista

• Hankkeessa viestinnän tavoitteena on
– Tehdä matalan kynnyksen vuorovaikutusta

– Viestiä aktiivisesti ja arvostavasti

– Viestiä ja vuorovaikuttaa oikea-aikaisesti ja kattavasti

• HSY:n suunnitelmien työstö hankkeen käynnistyessä niiltä osin,
mistä vielä ei ole tehty muuta, kuin esisuunnitelmat
– Kantakaupunki, Kaupintie, Kantelettarentie

– Liittyvistä hankkeista Munkkiniemen puistotie ja Töölöntori

– Näiden urakkarajat
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Yllä: havainnekuva Topeliuksenkadulta. Alla: poikkileikkaus Vihdintien bulevardiosuudelta
Lähde: Länsi-Helsingin raitioteiden hankesuunnitelma



Puhtaasti parempaa arkea | En rent bättre vardag | Purely better, every day

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster

Helsinki Region Environmental Services Authority

Kiitos!


