

Blominmäen puhdistamohankkeen tilannekatsaus (AK)

Hallitus 25.08.2023 § 77
904/10.105.1050.10500/2020

Esittelijä Toimitusjohtaja Tommi Fred
Valmistelija Vesihuollon toimialajohtaja Mari Heinonen, puh. 050 320 3909

HSY:n hallitus hyväksyi 19.9.2014 §102 Blominmäen jätevedenpuhdistamon ohjauksen ja seurannan periaatteet. Niiden mukaan hankkeesta raportoidaan HSY:n hallitukselle säännöllisesti neljännesvuosittain.

Puhdistamon PJU-urakassa kaasumootorit saatiin viritettyä valmiiksi viikolla 24 ja koko laitoksen sähkökatko- ja saarekekäyttötesti tehtyä viikolla 25. Tämän jälkeen voitiin aloittaa kahden viikon häiriötön koekäyttö. Urakka otettiin vastaan 12.7.2023 kirjatuin puuttein ja urakka siirtyi takuuajalle.

Virhe- ja puutelistaa saatiin vuoden toisella neljänneksellä olennaisesti lyhenemään, mutta urakoitsija jatkaa työtä puutteiden osalta edelleen. Taloudellinen loppuselvitys pidetään 13.9.2023.

Blominmäen puhdistustulos on hyvä ja parantunut, kun kaikki kemikaalien annostukset toimivat ja lietteenpoistoa on tehostettu.

Hankkeen viimeinen tilannekatsaus 12.7.2023 on esitetty tämän asian liitteessä.

Päätösehdotus (TF) Hallitus päättää merkitä tiedoksi Blominmäen jätevedenpuhdistamohankkeen viimeisen tilannekatsauksen 12.7.2023.

Päätös Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.