

Pitkälkosken jokivedenottamon saneeraus, hankesuunnitelma (AK)

Hallitus 20.12.2024 § 132
1227/00.01.013.0132/2024

Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Tommi Fred
vesihuollon toimialajohtaja Mari Heinonen, sähköposti
etunimi.sukunimi@hsy.fi

Vantaanjoen varrella sijaitseva Pitkälkosken jokivedenottamo on osa HSY:n vedenjakelun kokonaisuutta. Hankkeessa nostetaan rakennuksen ja laitekannan käyttöikää sekä varmistetaan riittävä jokiveden pumppauskapasiteetti. Näillä toimenpiteillä varmistetaan vedenottojärjestelmän toimintakyky pitkälle tulevaisuuteen.

Investointiohjelmassa 2025–2044 hankkeelle on varattu 6,2 milj. euroa (alv 0 %) v. 2028–2029. Pitkälkosken jokivedenottamon saneeraus esitetään kuitenkin toteutettavan ennen Vanhankaupungin jokivedenottamon saneerausta, johon on investointiohjelmassa varattu vuosille 2025–2026 4,5 milj. euroa.

Hankkeen kustannusarvio perustuu vuoden 2024 hintatasoon. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on yhteensä 5,4 milj. euroa (alv 0 %) ja se toteutetaan vuosina 2025–2026.

Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää hyväksyä Pitkälkosken jokivedenottamon saneerauksen hankesuunnitelman siten, että hankkeen kokonaiskustannusarvio on 5,4 milj. euroa (alv 0 %).

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.