

Pohjoinen Suotie, Rantamajantie, Sveanpolku - Kauniainen hankesuunnitelma (AK)

Hallitus 20.12.2024 § 133
1185/00.01.013.0132/2024

Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Tommi Fred
Vesihuollon toimialajohtaja Mari Heinonen, sähköposti
etunimi.sukunimi@hsy.fi

Kauniiaisissa Pohjoisella Suotiellä, Rantamajantiellä ja Sveanpolulla olemassa oleva kiinteistökohtainen painejätevesiviemäri ja vesijohto ovat lasittunutta PE:tä ja vaatii saneerausta.

Pohjoinen Suotie, Rantamajantie, Sveanpolku – Kauniainen - hankesuunnitelma on hyväksytty toimitusjohtajan yleispäätöksellä 5.11.2023, § 45/2023.

Yleissuunnittelun aikana tehtyjen pohjatutkimustietojen perusteella ja alueen luontoarvot huomioiden sekä yksityisten kiinteistöjen alueilta nykyisen vesihuoltolinjojen osittaisten siirtämisen takia, kustannusarvio nousi investointiohjelmasta 2023–2032 poiketen 1,7 milj. euroon. Hankkeen toteutus on aikataulutettu vuodelle 2025.

Rakennussuunnittelussa tarvittavien kaivantojen ja niiden tukirakenteista sekä maaperäolosuhteista johtuen, on kustannusarvio noussut yleissuunnittelun aikaisesta kustannusarviosta 2,1 milj. euroon (alv 0 %).

Investointiohjelmassa 2025–2044 hankkeelle on varattu 1,6 milj. euroa (alv 0 %).

Hankkeen kustannusarvio perustuu vuoden 2024 hintatasoon. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on yhteensä 2,1 milj. euroa (alv 0 %) ja se toteutetaan vuosina 2025–2026.

Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää hyväksyä Pohjoinen Suotie, Rantamajantie, Sveanpolku – Kauniainen hankesuunnitelman siten, että hankkeen kokonaiskustannusarvio on 2,1 milj. euroa (alv 0 %).

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.