

Nöykkiönlaakson vesihuollon saneeraus, hankesuunnitelma (AK)

Hallitus 23.05.2025

493/00.01.013.0132/2025

Esittelijä Toimitusjohtaja Tommi Fred

Valmistelija Vesihuollon toimialajohtaja Mari Heinonen, sähköposti etunimi.sukunimi@hsy.fi

Espoon Nöykkiönlaaksossa saneerataan 1970-luvulla rakennettua vesijohtoverkoston. Verkoston asbestisementtiputket ovat teknisen käyttöikänsä osalta saneeraustarpeisia. Hankkeen yhteydessä saneerataan myös huonokuntoista viemäri- ja hulevesiverkostoa sekä rakennetaan yksi uusi palovesiasema.

Ohjelmahankkeen kustannusarvio perustuu vuonna 2025 hyväksytyyn investointiohjelmaan 2025–2044. Vuosille 2027–2030 on varattu 2,8 milj. euroa (alv 0 %).

Hankkeen kustannusarvio perustuu vuoden 2024 hintatasoon. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on yhteensä 4,9 milj. euroa (alv 0 %) ja se toteutetaan vuosina 2025–2027.

Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää hyväksyä Nöykkiönlaakson vesihuollon saneerauksen hankesuunnitelman siten, että hankkeen kokonaiskustannusarvio on 4,9 milj. euroa (alv 0 %).

Päätös