

Eteläisen Hesperiankadun ja Haartmaninkadun vesihuollon saneeraus ja sekavesiviemärin eriytyksen hankesuunnitelma (AK)

Hallitus 10.10.2025

625/00.01.013.0132/2025

Esittelijä Toimitusjohtaja Tommi Fred

Valmistelija Vesihuollon toimialajohtaja Mari Heinonen, sähköposti etunimi.sukunimi@hsy.fi

Investointiohjelmassa 2025–2044 Eteläisen Hesperiankadun hankkeelle on varattu 1,0 milj. euroa (alv 0 %). Haartmaninkadun vesihuollon saneeraus on syksyllä 2025 tunnistettu investointikohteeksi ja tälle on arvioitu kustannukseksi 2,0 milj. euroa.

Eteläisen Hesperiankadun hanketta esitetään toteutettavaksi ennen 2025–2044 investointiohjelman aikataulua, koska huleveden purkuputken rakentamisella saavutetaan sekavesiviemärin eriyttämislle mahdollisuudet Länsiratikat -allianssissa rakennettavalle Runeberginkadulle välillä Töölöntori – Arkadiankatu. Lisäksi hulevesiverkostoon on tarkoitus liittää Mechelininkadun saneerauksen yhteydessä eriytettyä hulevesiverkostoa. Länsiratikat -allianssi saneeraa Runeberginkadulla vesihuoltoa arviolta 2026–2028. Hulevesiviemärin purkuputken rakentamisen yhteydessä saneerataan Eteläisen Hesperiankadun vesihuolto väliltä Runeberginkatu-Mechelininkatu. Hulevesiviemärille toteutuu näillä kahdella hankkeella noin 2 hehtaarin valuma-alue tiiviiltä sekavesiviemäroidyltä kantakaupungin alueelta ja mahdollistetaan muiden valuma-alueiden eriyttäminen vaiheittain.

Haartmaninkadun hanketta esitetään toteutettavaksi, koska näin saadaan uusittua saneerausiossa olevaa vesijohtoa ja eriytettyä nykyistä sekavesiviemäriä. Suunniteltu hulevesiviemäri liitetään vuonna 2018 Tukholmankadulle rakennettuun hulevesiviemäriin ja ohjataan Topeliuksenkadulta Linnankoskenkadun purkupistettä kohden. Kadun vesihuollon saneeraus saadaan myös yhteensovitettua Topeliuksenkadun raitiotien käyttöönoton kanssa niin, ettei suunniteltu uusi raitiotien linjaus vaikeuttaisi Haartmaninkadun rakentamista liikennejärjestelyjen osalta.

Hankkeiden kustannusarvio perustuu kokemusperäisten yksikkökustannushintojen avulla metrimäärin laskettuihin kustannuksiin. Hankkeiden kokonaiskustannusarvio on yhteensä 4,9 milj. euroa (alv 0 %) ja se on määrä toteuttaa vuosina 2026–2029. Molemmat on tarkoituksenmukaista toteuttaa Länsiratikat -allianssin laajuusmuutoksena.

Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää hyväksyä Eteläisen Hesperiankadun ja Haartmaninkadun vesihuollon saneerauksen hankesuunnitelman siten, että hankkeen kokonaiskustannusarvio on 4,9 milj. euroa (alv 0 %). Lisäksi hallitus päättää oikeuttaa vesihuollon toimialajohtajan tilaamaan hankkeeseen liittyvät hankinnat erillisellä tilauksella Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:ltä, joka toimii Länsiratikat -hankkeen päätilaajana.

Päätös