

Överskridande av det bundna investeringsanslaget för vattenförsörjning

Styrelsen 19.12.2025 § 128

Föredragande
Beredare

Verkställande direktör Tommi Fred
Ekonomidirektör Minna Haapala, e-post förnamn.efternamn@hsy.fi

Investeringarna i vattenförsörjningen förväntas överstiga de nuvarande prognoserna och investeringarnas totala utfall uppskattas vara 190 miljoner euro. Den ursprungliga investeringsbudgeten enligt budgetåret är 183,48 miljoner euro. Överskridandet förväntas uppgå till 6,52 miljoner euro (cirka 3,6 %).

De största faktorerna som påverkar överskridandet är det högre utfallet av nätverkssaneringar i investeringsprogrammets korg 10. Överskridandet beror på säsongsvariationer och den större volymen av nätverkssaneringar som genomförts i samband med gaturenoveringar i städer. Den ursprungliga budgeten för korg 10 enligt budgetåret är 51,4 miljoner euro och enligt prognosen kommer utfallet att vara cirka 77 miljoner euro.

De övriga korgarna i investeringsprogrammet har förverkligats enligt förväntningarna eller ligger något under budget.

Beslutsförslag (TF)

Styrelsen fattar beslutet att föreslå för samkommunstämmans att höja vattenförsörjningens investeringsanslag för 2025 med 6,52 miljoner euro till 190 miljoner euro.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Samkommunstemman 30.1.2026 § 4
1310/00.01.013.0132/2025

Förslag

Samkommunstemman fattar beslutet att höja vattenförsörjningens investeringsanslag för 2025 med 6,52 miljoner euro till 190 miljoner euro.

Beslut

Samkommunstemman fattade sitt beslut enligt förslaget.