

Verkostosaneerauksen sujutuspaketti 2027–2029, hankesuunnitelma (AK)

Hallitus 20.03.2026 § 36
315/00.01.013.0132/2026

Esittelijä Toimitusjohtaja Tommi Fred
Valmistelija Vesihuollon toimialajohtaja Mari Heinonen, sähköposti etunimi.sukunimi@hsy.fi

Hankesuunnitelmaan valikoituvat saneerattavat vesijohdot, viemäriputket ja -kaivot ovat yksittäisiä vikakohteita ympäri HSY:n toimialuetta, joissa on kunnossapidon yhteydessä tunnistettu selkeä saneeraustarve seuraavien kolmen vuoden aikana 2027–2029. Alustavat tavoitemäärät jakeluvesijohtojen osalta noin 7,5 kilometriä ja viemäreiden osalta noin 30 kilometriä kaivoineen.

HSY kasvattaa tulevina vuosina verkostojen saneerausmääriä nykytasosta ja tämä haastaa nykyistä tapaa toteuttaa investointihankkeita. Verkostosaneerausten toteuttamisen vaihtoehtoisia toteuttamismalleja on selvitetty ja on päädytty tutkimaan kumppanuusmallipohjaista toimintatapamallia yhtenä mahdollisena tulevaisuuden toimintatapamallina kaivamattomilla menetelmillä toteutettaviin verkostosaneerauksiin. Verkostosaneerauksien 2027–2029 toteuttaminen kumppanuusmallin avulla korvaa viemäreiden ja vesijohtojen perinteiset, erilliset sujutuspakettiurakat. Kumppanuusmallin kohteet sidotaan vuosittain kumppanuusmalliin kuuluvissa kehitysvaiheissa.

Investointiohjelmassa 2025–2044 hankkeelle on varattu vuosille 2027–2029 13 milj. euroa (alv 0 %).

Hankkeen kustannusarvio perustuu vuoden 2026 hintatasoon. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on yhteensä 15 milj. euroa (alv 0 %), ja kohteet toteutetaan vuosina 2027–2029.

Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää hyväksyä Verkostosaneerauksen sujutuspaketti 2027–2029 hankesuunnitelman siten, että hankkeen kokonaiskustannusarvio on 15 milj. euroa (alv 0 %) ja hanke toteutetaan kumppanuusmallin avulla.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.