



Hankintapäätös  
§ 12/2026  
05.02.2026

Vesihuollon toimialajohtaja

1135/05.050.502.5021/2025

## **HANKINNAN KESKEYTTÄMINEN, ETELÄISEN RUSKEASUON VESIHUOLLON SANEERAUS, TP 85-25**

### **Päätös**

Päätän keskeyttää ”Eteläisen Ruskeasuon vesihuollon saneeraus” koskevan hankintamenettelyn.

Lisäksi päätän, että saadut osallistumishakemukset pidetään salassa, kunnes HSY on tehnyt hankintapäätöksen uudessa hankintamenettelyssä.

### **Päätöksen perustelu**

Hankinta keskeytetään, koska hanke siirretään toteutettavaksi tulevina vuosina alueella tehtävän mittavan kaukolämpösaneerauksen yhteyteen.

Tarkempi selvitys hankinnan keskeyttämisestä on esitetty liitteenä.

### **Päätöksen tekijä**

Mari Heinonen

Vesihuollon toimialajohtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

### **Lisätietoja antaa**

Ismo Salmela, ismo.salmela@hsy.fi

### **Liitteet**

A) Muutoksenhakuohje erityisalojen hankintalakia sovellettaessa ja EU-kynnysarvon ylittyessä

Selvitys hankinnan keskeyttämisestä, Eteläinen Ruskeasu TP 85-25

### **Jakelu**

Asianosaiset

Hankintapäätös  
§ 12/2026  
05.02.2026

Vesihuollon toimialajohtaja

PL 100, 00066 HSY, Puh. 09 1561 2110, Y-2274241-9, [www.hsy.fi](http://www.hsy.fi)

**Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster**

PB 100, 00066 HSY, Tfn 09 156 2110, FO-2274241-9, [www.hsy.fi](http://www.hsy.fi)