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Hankkeen tiedot

Hanke
« Hanke-ID V80121-22, Muura
* Ohjelmahanke-ID 2101008, Muura

* Investointikori /-korit: 01 Kaavoituksen mukainen laajentuminen, 03
Johtosiirrot, 08 Vedenjakelun uudisinvestoinnit

Hankkeen toteutuksesta vastaava
* Alueverkostot

Muut osapuolet
* Vantaan kaupunKi

Hankevastaava
« Mikko Stenius/alueverkostot

Hankesuunnitelman laatijat
* Mikko Stenius/alueverkostot

» Raisa Kyronseppa/vedenpuhdistus
» Kirsi Uusitalo/VH toimialapalvelut

Suunnitelman hyvaksyminen

» Hyvéksynyt: pvm ja yhtymakokous/hallitus/toimitusjohtaja/toimialajohtaja
(hankevastaava tayttaa)
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Nykytilanne ja hankkeen tarve

Muuran kaupunkikylat -asemakaavan muutosluonnoksen
suunnittelualue, kooltaan 52 ha, sijaitsee Veromiehen kaupungin-
osassa ja koostuu nykyiselladn paaosin teollisuus- ja varasto-
rakennuksista seka koilliskulmassa sailyneesta Plootukallion
metsaalueesta. Alue rajautuu pohjoisessa Tikkurilantiehen, idasséa
Lentoasemantiehen ja eteldssa Virkatiehen. Lannessa aluetta
rajaavat Pakkalantien itapuoliset teollisuus- ja varastorakennusten
tontit. Aviapolis-asema sijaitsee suunnittelualueen pohjoispuolella
noin 200 m etaisyydella.

Hanke muuttaa alueen perin pohjin; suurimittakaavaisesta
teollisuusalueesta tulee viihtyisa ja vehrea asumiseen painottuva
sekoittuneiden kaupunkitoimintojen alue. Vantaan ratikka kulkee
tulevaisuudessa alueen lapi, oheisessa havainnekuvassa nakyvaa
kaarevaa katua pitkin.

Uusia asukkaita alueelle tulee 5400 ja tyopaikkoja 2400

Rakennettua vesihuoltoa sijaitsee Virkatiella, Ensimmaisella- ja
Toisellasavulla, Tikkurilantien etelareunalla ja Tulokujalla. Vesihuolto
palvelee alueen nykyista yritystoimintaa. Toisensavun varrella sijaitsee
vuonna 2022 valmistunut lentoaseman painepiiria palveleva
paineenkorotusasema.

Asemakaavamuutos edellyttdd laajamittaista vesihuoltorakentamista.




Miksi investoimme hankkeeseen? - HSY:n strategia 2030

Hiilineutraali paakaupunkiseutu

» Kestéava talous: (Strategian paamaarat — Tehokasta ja taloudellista toimintaa,

tasapainoinen talous)
* NyKkyisin vield asumiseen soveltumattomalle teollisuuden ja logistiikan alan < ) Kiertotalouden keskiossa

yrityksia palvelevalle alueelle rakennetaan uutta

vesihuoltoverkostoa samanaikaisesti muun uuden infrastruktuurin kanssa.
o . ) : Puhdas Itameri
* Alueelle rakennetaan tiivistd uutta kaupunkia, ja vesihuoltorakentaminen on
taloudellisesti hyvin kannattavaa. Vesihuoltopalveluiden piiriin
saadaan paljon uusia liittyjia Pito- ja vetovoimainen ty6nantaja

Osaava ja kehittyva henkilosto

turvattu juomavesi, toimintaa lahiymparistosta huolehtien)

* Uutta vesihuoltoa rakennetaan maankaytbn muuttuessa, kaupungin ja

HSY:n vélisten sopimusten velvoittamana O
* Alueen lapi rakennetaan uusi 300 mm vesijohdon runkoyhteys,

erityisesti lentoaseman pienpainepiirin hairiovalmiuden ja .

toimintavarmuuden parantamiseksi @
» Alueelle rakennetaan kattava hulevesiviemaréinti hulevesien

johtamiseksi hallitusti pois katualueilta ja kiinteistoilta @

@ Turvattu juomavesi

 Asukaskokemus: (Strategian paamaarat — Vastuulliset ja kehittyvat palvelut, |




Hankkeen kuvaus

e Muuran kaupunkikylat -
asemakaavan muutosluonnos 052600 (kaupunginhallitus 5.9.2023).
Luonnos ei ole oikeusvaikutteinen, mutta ohjaa vahvasti varsinaista
asemakaavoitusta (kts. alla).

* Muuran kaupunkikylat 1 —asemakaavamuutos 002356
(kaupunginvaltuusto 11.12.2023)

* Muuran kaupunkikylat 2 —asemakaavamuutos 002533 ja 002533va
(vireilld)

* Vesihuolto toteutetaan useassa vaiheessa osa-alueittain,
samanaikaisesti hankkeen katujen kanssa

* Alueen maankaytdén muutosten aiheuttama uudisrakentaminen seka

koko Aviapoliksen alueen voimakas kehittyminen

ja raitiotielinjan sijoittuminen alueelle edellyttdvat mittavaa uusien
verkostojen rakentamista ja rakennettujen vesihuoltoverkostojen
siirtamista. | =

» Alueelle rakennetaan mittavasti uutta vesihuoltoverkostoa, niin
vedenjakelua kuin jate- ja hulevesien kerailya varten. Johtoja on myds
siirrettdva maankaytdon muuttuessa.

* Lentoaseman pienpainepiirin hairiovalmiutta ja toimintavarmuutta
parantava uusi runkojohtoyhteys tulee sijoittumaan osin hankkeen
alueelle ja kytketdan vuonna 2022 valmistuneeseen Toisensavun
paineenkorotusasemaan
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Kustannusarvio ja aikataulu

Investointiohjelman 2023-2032 kustannusvaraukset

Ohjelma-

hanke ID Ohjelmahanke Koritaso 3 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

2101008 | Muura Kaavoituksen mukainen 500000€ | 500000€ 500000€ 0€ 0€ 0€ 0 0
laajeneminen

1903007 | Vantaan johtosiirrot Johtosiirrot 500 000 € | 500 000 € 500 000 € 500 000€ 500 000€ 500000€ 500000€ 500000€

Hankesuunnitelman kustannusarvio

Hanke-ID

(iPro) Hankkeen nimi 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Vv80121-22 Muura 50 000 € 50 000 € 900 000 € 900000€ | 900000€ |900000€ | 900000€ | 900000¢€
Hankkeen kokonaiskustannus: 5,5 M€

Lisatietoja: Kustannusarvio perustuu paivitettyyn kunnallistekniseen yleissuunnitelmaan.

Hankkeen aikataulu

Vaihe Aikataulu
Esi- ja yleissuunnittelu 2021-2024
Rakennussuunnittelu 2024-2029
Toteutus 2025-2030




Arvio suoritteista (verkostohankkeet)

Suoritteet

Poistettavat / korvattavat rakenteet

Lisatiedot (koko, kapasiteetti, materiaali, rakennusvuosi)
Huom! Tiedot tarkentuvat suunnittelun edetessa

Vesijohtoa 840 m 225PE/2015 330 m, 225PE/2010510 m

Jatevesiviemaria 1150 m 250M/2010 160 m, 300B/1972 440 m, 400B/1972 550 m

Sekaviemaria Om

Hulevesiviemaria 2590 m 500B/1972 1450 m, 600B/2005 880 m, 800B/2005 10 m, 400B/1972 60 m,

400PE/2015190 m

Sekaviemarialuetta eriytetaan 0 ha

Jatevedenpumppaamot 0 kpl

Paineenkorotusasemat 0 kpl

Mittausasemat 0 kpl

Uudet / saneeratut rakenteet

Kaivantopituus 2100 m

Vesijohtoa 3450 m 160M/1255 m, 225M/1420 m, 300/460 m, 400/315m

Jatevesiviemaria 2185m 160M/725 m, 200M/540 m, 315M/605 m

Hulevesiviemaria 3070 m 315M/40 m, 300B/430 m, 400B/930 m, 500B/555 m, 600B/225 m, 800B/160 m, 1000B/100 m,
1200B/315 m, 1600B/315m

Jatevedenpumppaamot 0 kpl

Paineenkorotusasemat 0 kpl

Mittausasemat 0 kpl




Arvio hankkeen vaikutuksista

Muutos Muutos

Vaikutukset tunnuslukuina yksikkdina (%)* Nykytilanne, johon muutosta verrataan

Typpipaéastojen vahenema (tn/a, %) Typpipaéastot mereen 1100 tn v. 2020

Fosforipaasttjen vahenema (tn/a, %) Fosforipaastét mereen 29 tnv. 2020

Kasvihuonekaasupaasttjen vahenema (kt CO2-ekv./v, %) Kokonaispaastot 104,5 kt CO2-ekv. V. 2019

Jatevesiverkon vuotavuuden vahenema (I/s, %) HSY-alueen keskim. vuotavuus 1800 I/s (0,6 I/s/km x 3040 km jv+skv+pjv) v. 2016-
2020

Sekaviemaroidyn alueen vahenema (ha, %) Sekaviemarodinnin valuma-alue 1700 ha v. 2020

Sekaviemaroidyn alueen vahenema mereen saakka eriytettyna (ha) - -

Jateveden ylivuotojen vahenema (m3/v, %) Runsaista sateista johtuvien ylivuotojen kokonaismaara erillisviemaroidylla alueella
yht. 7 200 m3/v (2016-20)

Talousvesiverkoston putkirikkojen véhenema (kpl/a, %) Putkirikkojen kokonaisméara 300 kpl/v (0,1 kpl/km/v; 3140 km) v. 2016-2020

Kahdentamattomien painepiirialueiden vahenema (asukasta, %) 437 000 asukasta kahdentamattomien painepiirien alueella v. 2020

Talousvedentuotannon / jatevedenpuhdistuksen kapasiteetin kasvu (m3/d, x Kapasiteetit: Talousvesi 12 500 m?¥h; Jatevesi 410 000 m3/d; Lietteenkasittely 88

%) tn/a (2021)

Verkostojen piiriin tulevat asukkaat kaava-alueilla (as., %) 5400 0,5 HSY toiminta-alueen verkostoon liittyneiden kiinteistojen asukasmaara 1 137 059
as. (2017)

Verkostojen piiriin tulevat asukkaat haja-asutusalueilla (as., %) HSY toiminta-alueen verkostoon liittyneiden kiinteistojen asukasmaara 1 137 059
as. (2017)

Talousvesiverkon vuotavuuden véahenema (I/s, %) HSY-alueen keskiméaarainen vuotavuus 500 I/s (0,16 I/s/km; 3140 km), 2015-2019

Sahkodnkulutuksen tai ostosahkén vahenema (MWh/a, %) HSY:n sédhkdnkulutus 100 GWhv. 2019

Kéayttokulujen vahenema, aineet ja tarvikkeet (€/a, %) Vesihuollon kayttokulut 19 M €/v (pl. energia ja polttoaineet) v. 2020

Viemareiden vakiohuuhtelukohteet (kpl/v) -

Riittdmattoman paineen alueiden véhenema (as.) - Asukkaiden maara riittamattdméan paineen alueilla (as.)

* Muutos (%) nykytilanteeseen on arvioitu HSY Vesihuollon kokonaisuuden nykytilanteen/viimeisimman

tiedon perusteella.

Hankkeen muut vaikutukset:

Rakennusoikeus: asuminen 250 950 k-m?, keskustatoiminnot 22 000 k-m?, yleiset rakennukset 16 250 k-m?, toimitilarakennukset 89 000 k-m?,
“.(;:‘EEE‘:;:,‘ teollisuus- ja varastorakennukset 42 400 k-m?
At HSY 0




Puhtaasti parempaa arkea | En rent battre vardag | Purely better, every day

KIITOS!

Helsingin seudun ymparistopalvelut -kuntayhtyma
Samkommunen Helsingforsregionens miljotjanster
y o Helsinki Region Environmental Services Authority




