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1 Termipankki

Hanke (ohjelmahanke): investointiohjelmassa yhteen investointikoriin kuuluva eli yhteen omaisuuseraan
kohdistuva yksittainen investointi.

Hankekokonaisuus: yksittaisten hankkeiden muodostama kokonaisuus, johon voi sisaltya eri
investointikoreissa olevia hankkeita. Hankekokonaisuuden muodostavat toisiinsa ajallisesti ja
maantieteellisesti sidoksissa olevat hankkeet. Hankekokonaisuudella on yhteinen tavoite, jonka
saavuttamiseksi kaikki hankkeet on toteutettava.

HSY:n strategia: HSY:n koko toiminnan taustalla vaikuttavat linjaukset. Strategia ohjaa investointistrategiaa
seka investointiohjelman pdamaaria ja toimenpiteita. Hyvaksytty HSY:n yhtymakokouksessa 18.11.2022.

Investointikori: vesihuoltolahtdinen tekninen luokittelu investoinneille. Koreissa on eroteltu eri omaisuuseriin
kohdistuvat investoinnit. Kaupunkilahtoisille investoinneille on omat korit (3 ensimmaista koria) ja loput korit
vastaavat vesihuollon omaisuuseria jaoteltuna uus- ja saneerausinvestointeihin.

Suorite: investointiohjelmakauden aikana toteutettavat konkreettiset toimenpiteet numeerisesti esitettyna.

Teema: keino viestia sisdisesti ja ulkoisesti investointiohjelman sisallésta ja vaikuttavuuksista sellaisina
kokonaisuuksina, joilla on viestinnallista arvoa. Teema kuvaa hankkeiden vaikuttavuutta eli sita, millaisiin
asioihin hankkeilla pyritaan vaikuttamaan. Teemojen avulla voidaan maarittda eri investointikoreihin
kuuluvat, mutta samaan tekijaan, kuten vesistokuorman pienenemiseen vaikuttavat investoinnit.

Teeman tavoite: pidemman aikavalin tavoite, johon teemaan kuuluvilla investoinneilla pyritaan.

Vaikuttavuusmittari: kuvaa investointiohjelman hankkeiden vaikutusta toimintaan. Vaikuttavuusmittareiden
tuloksia tulkittaessa on tarkeaa ottaa huomioon, etta osa toimenpiteista vaikuttaa vain paikallisesti
kohteessa, johon investointi on kohdistettu, mutta samaan aikaan esimerkiksi verkoston kunto heikkenee
muualla.

Vesihuollon investointistrategia: ohjaa paamaarineen tarkemmin investointiohjelman painopisteita
tarkentamalla HSY:n strategian osa-alueita. Hyvaksytty HSY:n yhtymakokouksessa 18.11.2022.



2 Investointiohjelman tavoitteet ja
lahtokohdat

2.1 HSY:n vesihuollon investointien
suunnittelujarjestelma

HSY:n vesihuollon investointiohjelma on osa vesihuollon investointien suunnittelujarjestelmaa.
Suunnittelujarjestelma sisaltda esimerkiksi vesihuollon kehittdmissuunnitelmat, vesihuollon
investointistrategian ja vesihuollon investointiohjelman. Investointiohjelma on kahden vuoden vélein
laadittava suunnitelma. Investointiohjelma kattaa ensimmaisté kertaa 20 vuoden aikajanteen. Vesihuollon
investointiohjelma sisaltda vesihuollon suunnitellut investoinnit vuosille 2025-2044. Edellinen
investointiohjelma laadittiin vuosille 2023-2032.
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Kuva 1 HSY:n vesihuollon investointien suunnittelujérjestelma.

2.2 HSY:n ja strategia ja vesihuollon investointistrategia

HSY:n strategia 2030 "Yhdessa kestavaan huomiseen” ja vesihuollon investointistrategia hyvaksyttiin HSY:n
yhtymakokouksessa 18.11.2022. Investointistrategia noudattaa kuntayhtyman strategian painopisteita ja
ohjelman investoinnit tukevat asetettujen paamaarien saavuttamista. Jokainen vesihuollon investointi
edesauttaa yhden tai useamman strategisen padmaaran saavuttamista.

HSY:n strategian painopisteet ja niihin vaikuttavat strategiset paamaarat niilta osin, kuin investointiohjelma
vaikuttaa niihin. Taulukossa esitettyna myos strategisten paamaarien tavoitteet.

Taulukko 1 HSY:n strategian painopisteet ja strategiset pddméérat, joihin investointiohjelma vaikuttaa sekéa
padmadadrille asetetut tavoitteet.

Strategiset Strategiset paamaarat Tavoite 2030
painopisteet
Ymparistdvastuu Puhdas Itameri Ravinnekuormitus vesistoihin
pienentyy
Hiilineutraali padkaupunkiseutu Hiilineutraali vesi- ja jatehuolto
Tydn murros Pito- ja vetovoimainen tydnantaja Henkildstd on motivoitunut ja
suosittelee HSY:ta tydpaikkana.




Strategiset
painopisteet

Strategiset paamaarat

Tavoite 2030

Mahdollistamme hyvan
tyontekijakokemuksen.

Kestava talous

Tasapainoinen talous

Lisavelkaantuminen on saatu
loppumaan. Investoinnit kyetaan
rahoittamaan vesi- ja jatemaksuilla

Tehokasta ja taloudellista toimintaa

Palvelut tuotetaan kestavasti ja
nykyistad tehokkaammin

Asukaskokemus

Vastuulliset ja kehittyvat palvelut

Palvelutoiminta on sujuvaa,
monikanavaista ja saavutettavaa

Turvattu juomavesi

Hairidvalmius ja toimintavarmuus on
erinomaisella tasolla

Toimintaa lahiymparistosta huolehtien

Edistamme lahiympariston hyvaa
tilaa ja monimuotoisuutta

Vesihuollon investointistrategian tavoitteet vuoteen 2030 ovat:
- Asiakkaidemme palvelutaso on séilynyt erinomaisena.
- Vesihuoltoinfra vastaa kaupunkien kehityksen ja muuttuvan ilmaston tarpeita.
- Tuotamme vesihuoltopalvelut ajanmukaisissa ja turvallisissa tyétiloissa.

- Vesihuolto-omaisuuden kuntoa hallitaan suunnitelmallisesti.

- Toiminnan kasvusta huolimatta vesistékuormitus on pienentynyt.
- Kustannamme investoinnit tulorahoituksella.

Kuvassa 2 on esitetty vesihuollon investointistrategian tarkemman tason tavoitteet ja investointiohjelman

2025-2044 vaikutus niihin.




ASUKASKOKEMUS YMPARISTOVASTUU
Investoinneilla parannetaan 24/7 toimintakykya

Investointiohjelman
vaikutukset HSY:n

investointistrategian 2030
tavoitteisiin

KESTAVA TALOUS
Investoinneilla hallitaan omaisuuden kuntoa

TYON MURROS

Kuva 2 Investointiohjelman 2025-2044 vaikutukset HSY:n investointistrategian 2030 tavoitteisiin.

2.3 Investointiohjelman rakenne

Investointiohjelma jakautuu investointikoreihin (kuva 3). Korirakenne perustuu kaupunkien kehittymiseen
liittyviin investointeihin (kaupunkilahtdiset investoinnit) seka vesihuoltojarjestelman kehittamisen ja
yllapitamisen investointeihin (vesihuoltoldhtbiset investoinnit). Lisaksi vesihuollon investointiohjelmassa
2025-2044 ovat mukana vesihuoltoon liittyvat kiinteistdinvestoinnit ja investoinnit irtaimeen
kayttbomaisuuteen seka IT-ratkaisuihin (muut investoinnit).

Kaupunkilahtoiset investoinnit on jaettu kaavoituksen mukaisiin alueinvestointeihin, vesihuollon
kehittdmissuunnitelmien mukaiseen laajentumiseen haja-asutusalueille seka kaupungin kehittdmisen
aiheuttamiin johtosiirtotarpeisiin. Vesihuoltoldhtdiset investoinnit on jaettu vesihuoltojarjestelman
(vedenhankinta, vedenpuhdistus, vedenjakelu, viemarginti ja jatevedenpuhdistus) mukaisiin
osakokonaisuuksiin seka edelleen uudisinvestointi- ja saneerausinvestointeihin.



A Kaupunkildhtbiset Al Toiminta-alueen laajeneminen
investoinnit ja kaavoitus

1 Kaavoituksen mukainen laajentuminen
(alueverkot)

2 Laajentuminen haja-asutusalueille

3 Johtosiirrot

B Vesihuoltolahtdiset B1 Vedenhankinta ja -puhdistus

B2 Vedenjakelu ja viemarsinti B3 Jatevedenpuhdistus

investoinnit

8 Vedenjakelun uudisinvestoinnit 13 Jatevedenpuhdistuksen

4 Vedenhankinnan uudisinvestoinnit 9 Viemardinnin uudisinvestoinnit uudisinvestoinnit

5 Vedenhankinnan saneerausinvestoinnit 10 Verkostojen saneerausir innit 14 Jatevedenpuhdistuksen

6 Vedenpuhdistuksen uudisinvestoinnit 11 Vedenjakelun laitteiden saneerausinvestoinnit

7 Vedenpuhdistuksen saneeraus- saneerausinvestoinnit 15 Purkutunneleiden uudisinvestoinnit

investoinnit 12 Viemdrdinnin laitteiden 16 Purkutunneleiden
saneerausinvestoinnit saneerausinvestoinnit

C Rakennukset C1 Rakennukset

17 Kiinteistoinvestoinnit

D Muuirtain D1 Muu irtain

18 Muu irtain (mm. ajoneuvot ja IT-
investoinnit)

Kuva 3 Vesihuollon investointiohjelman korirakenne.

Investointiohjelman korirakennetta on hyddynnetty luvussa 4 investointiohjelman kokonaisuuden
raportoinnissa. Lisdksi osa hankkeista on ryhmitelty hankekokonaisuuksiksi. Hankekokonaisuus koostuu
yksittaisistd hankkeista, jotka voivat sijaita eri investointikoreissa. Hankekokonaisuuteen kuuluvat hankkeet
ovat sidoksissa toisiinsa ajallisesti ja maantieteellisesti. Lisdksi hankekokonaisuuteen kuuluvilla hankkeilla on
yhteinen tavoite, jonka saavuttamiseksi kaikki hankkeet on toteutettava. Hankekokonaisuus voi muodostua
esimerkiksi silloin, kun verkostojen saneerauksen yhteydessa rakennetaan uusi runkovesijohto seka uusi
jatevesipumppaamo. Tallaisessa tilanteessa on tarkea3, ettad kaikki hankekokonaisuuteen kuuluvat hankkeet
toteutetaan, jotta saavutetaan mahdollisimman suuri hyéty.

24 Investointiohjelman muodostaminen
24.0 Ohjelman lahtoétiedot ja tehdyt oletukset

Investointiohjelman 2025-2044 laadinnan pohjana ovat olleet HSY:n jasenkuntien vesihuollon
kehittdmissuunnitelmat 2021-2030, jasenkuntien kunnallistekniikan rakentamisohjelmat, vesihuollon
investointistrategia ja HSY:n strategia 2030 sekd ennuste vedenkulutuksen kehittymisestd HSY:n eri osissa.
Ennusteet perustuvat MAL-sopimuksen mukaiseen Helsingin seudun vaestdennusteeseen (MAL 2023).
Saneerausinvestointien kohdistamista on tarkistettu viime ohjelmakauden esityksesta perustuen uusimpiin
omaisuuden kunto- ja vikatietoihin. Kaupunkien rakentamisohjelmiin sisaltyy vesihuollon toteutuksen
kannalta suuria epavarmuuksia, ja kaupunkilahtéisia hankkeita ja niiden kustannusarvioita pystytaan
ennakoimaan riittavalla tarkkuudella useimmiten vain kauden ensimmaisten vuoden osalta. Mainittujen
selvitysten perusteella on laadittu investointien tarveselvitykset loppuvuoden 2023 ja alkuvuoden 2024
aikana. Investointiohjelma on muodostettu naihin tarveselvityksiin perustuen.

Investointiohjelman yhteydessa on laadittu talousmalli investointiohjelman suunnittelukaudelle. Talousmallin
avulla on tarkasteltu investointitarpeiden toteuttamisen taloudellisia edellytyksia. Rahoituksen
suunnittelemiseksi on tarkeaa ennakoida koko kauden investointitason suuruusluokka.
Talousmallitarkastelun olettamia ja tuloksia on esitetty luvussa 2.6.0.

241 Vaikutusten arviointi

Investointiohjelman tavoitteiden konkretisoimiseksi investointiohjelmalle on laadittu teemat (kuva 4), joita on
paivitetty edellisestad investointiohjelmakierroksesta. Yhteista laajempaa tavoitetta toteuttavat hankkeet
kuuluvat samaan teemaan. Teemat kuvaavat hankkeiden vaikuttavuutta eli sitd millaisiin asioihin hankkeilla



pyritdan vaikuttamaan. Teemojen tarkoituksena on edistaa investointiohjelmasta viestimista siten, etta
investointien vaikutukset ovat keskidssa ja investointien merkitys vesihuoltopalvelun toteuttamiseen olisi
laajasti ymmarrettavissa. Teemat on esitelty tarkemmin luvussa 3.
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Kuva 4 Vesihuollon investointiohjelman 2025-2044 teemat.

Teemoilla ei ole ajallista tai maantieteellistd yhteytta ja samaan teemaan kuuluvat hankkeet ovat useimmiten
toisistaan riippumattomia. Samaan teemaan voi kuulua hankkeita eri investointikoreista ja toisaalta sama
hanke voi kuulua useampaan teemaan.

Investointien vaikuttavuutta on pyritty arvioimaan hankekohtaisesti. Lisaksi hankkeille on maéaritetty
suoritteita, kuten verkostopituuden kasvua ja kapasiteetin lisdyksid. Vaikutusarvioiden avulla voidaan
tunnistaa kehityksen suunnat, mutta esimerkiksi hankkeiden keskinaista vaikuttavuutta ei ole mahdollista
vertailla. Liséksi osa vaikuttavuuksista on laskennallisia ja ne koskettavat esimerkiksi vain saneerattua
verkosto-osuutta, eivat koko verkostoa. Vaikuttavuudet on raportoitu teemakohtaisesti luvussa 3. Tyo
vaikuttavuuden arvioinnin ja todentamisen kehittamiseksi jatkuu.

2.5 Muutokset edelliseen ohjelmaan

Investointiohjelman keskimaarainen vuotuinen investointisumma on n. 6,5 % suurempi kuin edellisen
ohjelmakauden (2023-2032) aikana. Ohjelman investointikokonaisuus on 3 732 M€. Alla on esitetty
keskeisida muutoksia edelliseen investointiohjelmaan verrattuna.

Suurimmat lisdykset on tehty jatevedenpuhdistuksen uudisinvestointeihin (kori 13), joiden osalta
investointitaso on noin viisinkertaistunut (+15,7 M€/vuosi) ja vedenpuhdistuksen uudisinvestointeihin (kori 6,
johon varattu 170 M€ ohjelmakaudelle). Vedenpuhdistuksen uusinvestointeihin kohdistuva varaus koskee 3.
vedenpuhdistuslaitoksen rakentamista. Jatevedenpuhdistuksessa on useita suuria investointitarpeita:

- Haitallisten aineiden poistoon tulee jatevesidirektiivipdivityksen myo6ta kohdistaa merkittavia
investointeja kummallakin jatevedenpuhdistamolla. Viikinmaen jatevedenpuhdistamon osalta
investointia on aikaistettu edelliseen ohjelmaan verrattuna.

- Blominmaen jatevedenpuhdistamon laajentaminen tulee ajankohtaiseksi ohjelmakauden
loppupuolella. Investointia on siirretty myohemmaksi aiempaan ohjelmaan verrattuna.



- Fosforinpoistoa tehostetaan, mutta strategian mukaisesta aikataulutavoitteesta on jouduttu
joustamaan. Lisaksi synergiaetua on mahdollista saavuttaa, kun fosforinpoiston tehostaminen
toteutetaan samassa yhteydessa haitta-ainepoiston kanssa.

- Lietteen kehittyneeseen jatkokasittelyyn on tassa, kuten ainakin kahdessa edellisessakin
ohjelmassa, varattu investointirahaa.

Viemaroéinnin uudisinvestoinnit vahenevat vuosittain keskimaarin n. 28 % Blominméen
viemarointijarjestelyiden valmistuttua.

Verkostosaneerausten kokonaisvaraus on 1 085 M€, mik&a on vuositasolla keskimaarin n. 1 % enemman
kuin viime ohjelmakaudella. Verkostosaneerauksiin tehtava investointipanostusten trendi on lievasti kasvava
ohjelmakauden loppua kohden. Verkostopituutena mitattuna verkostosaneerausten maara kuitenkin
vahenee n. 7 %, koska arvioitu kustannus verkostokilometria kohden on suurempi kuin edellisessa
investointiohjelmassa. Kaupunkilahtdisten hankkeiden verkostosaneerausten osuus on euromaaraisesti
mitattuna n. 15 % kokonaisinvestoinneista, kun edellisessa ohjelmassa osuus oli 27 % lukuisten
raidehankkeiden takia. Loput verkostosaneerausinvestoinnit ovat vesihuoltolahtdisia.

Ohjelman aikajanteen pidentymisen mydéta on tarkeda ottaa huomioon, ettd hankkeiden kustannusten
arviointi muodostuu epatarkemmaksi ohjelmakauden loppupuolella. Tama haaste korostuu varsinkin
kaupunkilahtdisissa investoinneissa. Investointiohjelma laaditaan kuitenkin kahden vuoden valein, joten
arviot tarkentuvat tulevilla ohjelmakausilla.

2.6 Investointien rahoitus

HSY:n strategian 2030 tasapainoisen talouden paamaaran mukaisesti investoinnit tulee rahoittaa
tulorahoituksella ja lisélainaa voidaan ottaa rajallisesti. Myos vesihuoltolaki edellyttaa, etta vesihuollon
maksujen tulee olla sellaiset, etta pitkalla aikavalilla niilld voidaan kattaa myods vesihuoltolaitoksen uus- ja
korjausinvestoinnit.

Tunnistettujen investointitarpeiden vaikutusta talouteen ja toiminnan tasoon on mallinnettu
investointiohjelman laatimisen yhteydessa. Simulointi on tehty tdman ohjelmakokonaisuuden mukaisella
investointitasolla.

Strategian mukainen talouden tasapainon tavoite ja investointiohjelman toteuttaminen esitetyssa
laajuudessa edellyttavat aiempaa suurempia maksukorotuksia. Laaditussa ohjelmassa ja talousmallissa
investointitaso ja maksujen kehitys ovat tasapainossa. Kaupunkildhtbisten investointien ennakoimiseen
sisaltyy suuria epavarmuuksia. Mikali tarpeet kasvavat ennakoitua suurempina, strategisten tavoitteiden
saavuttaminen edellyttaa joko lisdysta rahoitukseen tai tavoitteiden uudelleentarkastelua.

2.6.0 Talousmallitarkastelu

Vesihuollon investointiohjelman laatimisen yhteydessa on investointi- ja rahoitustarvetta tarkasteltu pitkalla
aikavalilla vesihuollon talouden kestavyyden nakokulmasta. Pitkan ajan investointitarpeiden ja talouden
samanaikaisella tarkastelulla on paadytty investointitasoon, jossa systemaattisin maksukorotuksin voidaan
turvata vesihuoltotoiminnan palvelutaso ja kehittdminen ilman, ettd HSY:n taloudellinen suoriutuminen
vaarantuisi.

Talousmallinnuksessa on arvioitu vesihuollon investointi- ja rahoitustarvetta seka toiminnan volyymin
kehittymista 20 vuoden aikajanteella 2025-2044. Mallinnuksen taloudellisena Iahtékohtana on kaytetty
viimeisinta tilinpaatodsta (2023). Lahtotietoina talousmallinnuksessa on kaytetty seuraavia parametreja: vuosi-
inflaatio keskimaarin 2 %, ulkopuolisen rahoituksen korkotaso keskimaarin 3 %, jasenkuntalainojen
keskimaarainen korkotaso 5,3 %.

Vesihuollon maksujen osalta mallinnuksessa on kaytetty seuraavia parametreja, jotka sisaltavat myods
inflaation:



o Kayttdbmaksujen osalta 2024—-2025 vuosimuutos on 8 % ja vuosina 2026—2027 vuosimuutos on 5 %.
Vuodesta 2028 alkaen 2 % vuodessa.

e Perusmaksujen osalta vuosina 2024—2026 vuosimuutoksena on 13 %, vuonna 2027 vuosimuutos on
9 % ja vuosina 2028—-2029 7 % vuodessa, aikavalilla 2030—2042 vuosimuutos on 5 %.

e Liittymismaksujen osalta 2024 on budjetin mukainen ja vuosina 2025-2026 korotustarve on 25 %
vuodessa ja 2027 alkaen 2 % vuositasolla. Muiden myyntituottojen osalta 2024—2026 taso on 3 %
vuodessa ja vuodesta 2027 alkaen 2 % vuodessa.

Talousmallitarkastelun perusteella edelld mainituin maksukorotuksin on mahdollista turvata toiminnan ja
investointien rahoitus ja taittaa velkaantuminen strategisen tavoitteen mukaisesti.

Asukasmaaran ennustetaan kasvavan pitkalla aikavalilla MAL-vaestéennusteen mukaisesti. Vaeston
kasvuksi lahivuosille 2025-2027 on arvioitu 1,1 % vuodessa ja 2028 alkaen vuosikasvun ennustetaan
hidastuvan hieman alle 1 %:iin. Veden ominaiskulutuksen pienenemisen odotetaan kompensoivan osittain
kayttajamaaran kasvua ja laskutetun veden maaran odotetaan tasaantuvan vuodesta 2028 alkaen.
Kayttdbmenoissa on oletettu volyymimuutosten lisdksi yleisen kustannustason muutoksen mukainen kasvu.

Vesihuollon velkaantuminen tulee taittumaan strategian mukaisesti strategiakauden aikana ennen vuotta
2030. Lisavelkaantuminen saadaan pysahtymaan 2027-2028 taitteessa. Taman jalkeen velkaantuminen
kaantyy hiljalleen laskuun. Vesihuollon omavaraisuusasteen ennustetaan laskevan nykytasosta (23,1 %
vuoden 2023 tilinpaatoksessa) edelleen vuoteen 2025 asti ja alkavan sen jalkeen hiljalleen nousta.
Talousmallissa investointiohjelman 2025-2044 mukaisiin investointeihin on laskettu mukaan inflaatio.

Vesihuollon 20 vuoden investointiohjelman investointitaso 2025-2044 on keskimaarin n.186 milj. euroa
vuodessa. Yksittaisten investointien ajoitukseen sisaltyy kuitenkin pitkasta 20 vuoden aikajakson takia
epavarmuutta.



3 Investoinnit teemoittain

Tassa luvussa investointiohjelma esitelldadn teemojen eli investointien vaikuttavuuden perusteella. Yksi
hanke voi sisaltya ja usein sisaltyykin useampaan kuin yhteen teemaan, silla yhdella hankkeella voi olla
useita vaikuttavuuksia. Luvussa 4 investointiohjelma on esitetty investointikoreihin perustuen. Kukin teema
on kasitelty omassa alaluvussaan, jotka on asetettu teemojen suuruusluokan mukaiseen jarjestykseen. Alla
taulukkoon 2 on kirjattu selitteet teemakohtaisesti raportoidulle taulukolle.

Taulukko 2 Teemakohtaisen taulukon selitteet.

HSY:n strategian HSY:n strategian 2030 paamaara(t), jonka/joiden saavuttamista teemaan

paamaara kuuluvat investoinnit edesauttavat.

Teeman tavoitteet Kuvaus teemaan kuuluvien investointien pidemman aikavalin tavoitteista, joiden
avulla konkretisoidaan strategian paamaaria teemojen tasolle.

Hanketyypit Esimerkkeja teemaan kuuluvista hanketyypeista.

Tarve Perustelut investointitarpeelle.

Suoritteet ja Teeman mukaisilla investoinneilla saavutettavat tekniset toimenpiteet

toimenpiteet investointiohjelmakaudella.

Vaikuttavuusmittari(t) Teeman mukaisten investointien vaikuttavuustunnusluvut tuloksineen
investointiohjelmakaudella.

Alla kuvassa 5 on esitetty teemojen suuruusluokat suhteessa toisiinsa miljoonissa euroissa. Koska yhdella
hankkeella voi olla useampia teemoja, teemojen yhteenlaskettu summa on suurempi kuin
investointiohjelman kokonaissumma.

Omaisuuden elinkaaren hallinta
Kasvava kaupunkiseutu
Talousvedentuotannon ja vedenjakelun toimintavarmuus
Vesistokuorman pienentaminen 388
Sekaviemardinnin eriyttaminen
Ajanmukainen ja turvallinen tydymparists
Toimintaymparistén muutos ja vaatimusten kiristyminen
Viemaritulvien ja ylivuotojen hallinta
limastonmuutokseen sopeutuminen
B Vedenjakelun laatuongelmien ratkaiseminen ja paineenhallinta 3an 263
B Jatevedenpuhdistuksen ja viemarginnin toimintavarmuus
B Tuettavuuden parantaminen
B limastonmuutoksen hillinta ja energiatehokkuus
82 67
1656 258 151

Kuva 5 Investointiohjelman teemojen suuruusluokat suhteessa toisiinsa esitettynd miljoonissa euroissa.

3.1 Omaisuuden elinkaaren hallinta

Omaisuuden elinkaaren hallinta—teema kokoaa yhteen investoinnit, joilla varmistetaan vesihuolto-
omaisuuden kunnon ja toimintakyvyn sailyminen seka saneerausvelan hallinta. Investoinnit ovat verkostoihin
ja sen oheislaitteisiin seka laitosomaisuuteen kohdistuvia saneerausinvestointeja. Vesihuolto-omaisuus on
elinkaareltaan valtaosin pitkaikaista, mutta omaisuusmaara on suuri ja sitd on hyvin pitkalta aikajanteelta.
Taman vuoksi saneerausinvestointeja taytyy toteuttaa jatkuvasti, jotta saneerausvelan maara ei paase
kasvamaan hallitsemattoman suureksi. Verkostosaneerausten tarve tulee lisdantymaan merkittéavasti



investointiohjelmakauden loppupuolella ja sen jalkeen, koska yha suurempi osuus verkostoista saavuttaa
saneerausian. Saneeraukset kohdistetaan kuntoperusteisesti, joten verkoston ik& on vain indikaattori, jonka
avulla voidaan arvioida saneeraustarpeen kehittymista. Saneeraustarpeen maarittelyprosesseja
vahvistetaan jatkossa edelleen omaisuudenhallinnan toimintatapoja kehittivan OMAR-hankkeen myéta koko
vesihuolto-omaisuuden osalta.

—"

Kooste omaisuuden elinkaaren hallinta — teemasta:

HSY:n strategian
paamaara
Teeman tavoitteet

Hanketyypit

Tarve

Suoritteet ja
toimenpiteet

Tasapainoinen talous

Pidamme huolta koko vesihuolto-omaisuuden toimintakunnon sailymisesta
hillitsemalld omaisuuden kunnon heikkenemista. Saneerauksilla vahennetaan
myds verkoston vuotavuutta. Toteutamme saneeraukset kuntotietoon perustuen
maksimoiden omaisuuden elinkaaren.

Kuntoperusteiset mihin tahansa vesihuollon omaisuuserddn kohdistuvat
saneeraukset, joissa rakenteet korvataan aiempaa vastaavilla rakenteilla.
Toimintavarmuutta selkeasti lisdavat investoinnit luokitellaan toimintavarmuuteen
liittyvien teemojen alle, kappaleet 3.3 ja 3.12.

Vesihuolto-omaisuus ikaantyy jatkuvasti, mika lisaa jarjestelman hairididen, kuten
putkirikkojen maaraa. Oikea-aikaisella ja oikein kohdistetulla saneeraamisella
voidaan edistaa jarjestelman toimivuutta.

Jos omaisuuden elinkaaren hallintaan ei panosteta, vesihuollon hairididen maara
kasvaa ja esimerkiksi hairidihin liittyvat palvelukatkokset ja talousveden
saastumisepailyt mahdollisesti lisdantyvat. liman saneerauksia vuotojen maaran
arvioidaan kasvavan 50 prosenttia investointiohjelmakauden aikana.
Investointiohjelman mukaisilla verkostosaneerausinvestoinneilla kasvu on
mahdollista rajata 10 prosenttiin.

Verkostosaneerausinvestoinnit kohdennetaan kunto-, riski- ja
kriittisyysperusteisesti. My6s muut saneeraustarpeet perustuvat ajantasaiseen
kuntotietoon. Investointiohjelmakauden aikana vesijohtoja saneerataan n. 420 km,
jatevesiverkostoa n. 400 km, hulevesiverkostoa n. 200 km ja
sekaviemariverkostoa eriytetdan n. 60 km. Muuhun kuin verkosto-omaisuuteen
kohdistetaan n. 25 % teeman kokonaisinvestoinneista. Vedenpuhdistuslaitoksilla
ja jatevedenpuhdistamoilla huolehditaan saanndllisistd saneerausinvestoinneista
vuosisaneerausten avulla.



Vaikuttavuusmittari(t) Talousvesiverkoston putkirikkojen laskennallinen vahenema investointikohteissa
70 kpl/v
Talousvesiverkoston vuotavuuden laskennallinen vahenema investointikohteissa
70 1/s
Jatevesiverkoston vuotavuuden laskennallinen vihenema investointikohteissa
260 /s

Merkittavimpia ohjelmakaudelle suunniteltuja hankkeita ovat laitoksiin ja verkostojen oheislaitteisiin, kuten
pumppaamoihin, paineenkorotusasemiin ja vesitorneihin tehtdvat vuosisaneeraukset, verkostojen
aluesaneerauskohteet Pakilassa ja Kapylassa, Esplanadien alueen verkostojen kehittdminen seka
paavesijohtojen ja paaviemareiden saneeraukset useissa kohteissa.

3.2 Kasvava kaupunkiseutu

Kasvava kaupunkiseutu—teema kokoaa yhteen investoinnit, jotka vesihuollon ndkdkulmasta mahdollistavat
paakaupunkiseudun vaestdomaaran kasvun ja alueellisen laajenemisen. Teeman alle kuuluvat néin ollen
verkostojen laajentaminen ja johtosiirtohankkeet seka verkostojen, talousvedenkasittelyn ja
jatevedenpuhdistuksen kapasiteettiin kohdistuvat investoinnit. Verkostojen laajentamisen osalta on
huomioitu kaavoituksen mukaisen vesihuollon toteuttamisen, vesihuollon kehittdmissuunnitelmassa 2021—
2030 maariteltyjen haja-asutusalueiden vesihuollon jarjestamisen seka tunnistettujen raidehankkeiden
edellyttamat investoinnit.

Kooste kasvava kaupunkiseutu — teemasta:

HSY:n strategian Tasapainoinen talous
paamaara
Teeman tavoitteet Jasenkuntien asemakaava-alueiden asiakkaille tarjotaan tarvittavat

vesihuoltopalvelut vaestdnkasvun ja maankayton kehittymisen edellyttamalla
tavalla. Jasenkuntien maankayton kehittymista tuetaan johtosiirtoja toteuttamalla.
Asemakaava-alueen ulkopuolisten alueiden asukkaille tarjotaan vesihuoltopalvelut
tarveperusteisesti.

Hanketyypit Verkostojen seka verkostojen oheislaitteiden uudisinvestoinnit, johtosiirrot, laitosten
uudisinvestoinnit ja purkutunneleiden uudisinvestoinnit.



Tarve Paakaupunkiseudun asukasluku jatkaa kasvuaan ja kaupunkialue laajenee.
Vedentuotannon ja jatevedenkasittelyn kapasiteettitarve kasvaa, verkosto
laajenee ja erilaiset raidehankkeet edellyttavat vesihuollon
johtosiirtoja. Paakaupunkiseutu ei voi kasvaa ilman vesihuollon palveluita.

Vuoden 2021 asukasmaaraan verrattuna paakaupunkiseudun asukasmaaran
ennustetaan kasvavan n. 300 000 asukkaalla vuoteen 2040 mennessa (MAL 2023).

Suoritteet ja Investointiohjelmakauden aikana uutta vesi- ja jatevesiverkostoa arvioidaan

toimenpiteet rakennettavan kumpaakin n. 1040 km ja uutta hulevesiverkostoa n. 880 km.
Vedenpuhdistuksen kapasiteetti kasvaa investointiohjelmakauden aikana n.
165 000 m3/d ja jatevedenpuhdistuksen kapasiteetti n. 158 000 m3/d.

Vaikuttavuusmittari(t) Verkostojen piiriin tulevia asukkaita n. 347 000 as.
Vesihuollon piiriin tuleva kerrosala n. 5,3 miljoonaa k-m?

Merkittavimpid ohjelmakaudelle suunniteltuja hankkeita ja hankeryhmia ovat laitosten kapasiteetti-
investoinnit, kuten kolmas vedenpuhdistuslaitos ja Blominmaen jatevedenpuhdistamon laajentaminen, uusi
vesitorni, ratahankkeiden edellyttdmat johtosiirtohankkeet, Blominméaen purkutunnelin meriosuuden
kahdentaminen seka jatevesitunnelihankkeet, jotka mahdollistavat jatevesien kdanndét Viikinmaen
jatevedenpuhdistamolta Blominmaen jatevedenpuhdistamolle.

3.3 Talousvedentuotannon ja vedenjakelun
toimintavarmuus

Talousvedentuotannon ja vedenjakelun toimintavarmuus—teema kokoaa yhteen investoinnit, jotka parantavat
jotakin osaa talousveden tuotanto- tai jakeluketjussa siten, etta toiminta on aiempaa varmemmalla tasolla
normaali- ja/tai hairidtilanteissa.

Kooste talousvedentuotannon ja vedenjakelun toimintavarmuus — teemasta:

HSY:n strategian Turvattu juomavesi
paamaara



Teeman tavoitteet

Hanketyypit

Tarve

Suoritteet ja
toimenpiteet

Vaikuttavuusmittari(t)

Talousveden koko ketjun rakenteet ja laitteet pidetdan varmatoimisina ja niiden
kapasiteetti riittdvana hyvalaatuisen talousveden tuottamiseksi ja jakelemiseksi
asiakkaille normaali- ja hairidtilanteissa. Yksittédinen hairié ei aiheuta laajaa
vedenjakelun hairiéta.

Vedenpuhdistuksen ja vedenjakelun toimintavarmuutta selkeasti kasvattavat
investoinnit seka varavedenjakelujarjestelman investoinnit.

Vedenjakeluverkoston ja tuotantolaitosten ikdantyessa hairiét lisdantyvat.
Asiakkaiden tulee saada talousvettd myos poikkeustilanteissa. Jos
toimintavarmuuden parantamiseen ei panosteta, laajat ja pitkdkestoiset
vedenjakelun hairidt yleistyvat.

Investointiohjelmakauden lopulla investoidaan merkittavasti vedentuotannon
kapasiteetin lisddmiseen. Lisdkapasiteettia saadaan investointiohjelmakauden
aikana yhteensa n. 5 700 m3/h. Lisdvarmuutta saavutetaan varavesijarjestelman
saneerauksella.

Noin 90 % asukkaista kahdesta suunnasta varmistetun vedenjakelun piirissa
ohjelmakauden paatteeksi

Merkittavimpid ohjelmakaudelle suunniteltuja hankkeita ja hankeryhmia ovat kolmas vedenpuhdistuslaitos,
varavesijarjestelman saneeraus seka useiden uusien runkolinjojen ja verkostoyhteyksien rakentaminen.

3.4 Vesistokuorman pienentaminen

Vesistokuorman pienentaminen—teema kokoaa yhteen investoinnit, jotka tehostavat jatevedenkasittelya ja
pienentavat sitd kautta [tdmereen purettavan jateveden aiheuttamaa laadullista kuormitusta. Teeman alle
kuuluvat Viikinmaen ja Blominmaen jatevedenpuhdistamoihin kohdistuvat investoinnit seka kiinteasti
jateveden puhdistusprosessin tehoon vaikuttavat viemarointiin kohdistuvat investoinnit.

Kooste vesistokuorman pienentdminen—teemasta:

HSY:n strategian
paamaara

Puhdas Itameri



Teeman tavoitteet

Hanketyypit

Tarve

Suoritteet ja
toimenpiteet

Vaikuttavuusmittari(t)

Jatevesi puhdistetaan lupamaaraysten ja HSY:n tavoitteiden mukaisesti ja
johdetaan puhdistettuna vesistoéon ymparistdhaitat minimoiden. Kaikki jatevedet
kasitellaan ensisijaisesti biologisesti. Kaikkein korkeimpiin
huippuvirtaamapiikkeihin ja hairiétilanteisiin varaudutaan myés tehokkaalla
kemiallis-fysikaalisella kasittelylla.

Jatevedenpuhdistuksen kapasiteetin kasvattaminen seka jatevedenpuhdistuksen
puhdistustuloksen parantamiseen tahtaavat investoinnit (esim. jalkikasittely,
ohitusvesien kasittely) seka kiinteasti jateveden puhdistusprosessin tehoon
vaikuttavat viemargintiin kohdistuvat investoinnit.

Jateveden ravinnepaastot rehevoittavat Itdmerta. Jatevesista johtuvan
rehevoditymisen vahentamiseksi jatevesien kasittelya tulee tehostaa. Jos
vesistOkuorman pienentdmiseen ei panosteta, kasvava kuormitus heikentaa
jatevedenpuhdistustulosta. Jatevesidirektiivin paivityksen myota HSY:n
molemmilta jatevedenpuhdistamoilta tullaan edellyttdmaan haitta-aineiden
poistoa.

Jatevedenpuhdistuksen kapasiteetti kasvaa teemaan kuuluvien hankkeiden myota
n. 127 000 m%/d. Taman myota jateveden viipyma jatevedenpuhdistusprosessissa
kasvaa, mika puolestaan parantaa jateveden kasittelytulosta.
Investointiohjelmakaudella vesistOkuormaa vahennetdan ravinteiden ohella myds
haitta-aineiden, kuten raskasmetallien, bromattujen hiilivetyjen, joidenkin
klooriyhdisteiden, fenoleiden ja ftalaattien seka monien ladkeaineiden osalta EU:n
jatevesidirektiiviluonnoksen vaatimusten mukaisesti.

Typpipaastdjen vahenema 50 tn/v (n. 7 % vuoden 2023 paastdihin verrattuna)
Fosforipaastéjen vahenema 12 tn/v (n. 46 % vuoden 2023 paastoihin verrattuna)

Merkittavimpia ohjelmakaudelle suunniteltuja hankkeita ja hankeryhmia ovat haitallisten aineiden poisto
Viikinmaen ja Blominmaen jatevedenpuhdistamoilla seka Viikinmaen jatevedenpuhdistamon fosforinpoiston
tehostaminen, rejektivesien erilliskasittely ja jalkiselkeytyksen kapasiteetin nosto.

3.5 Sekaviemaroinnin eriyttaminen

Sekaviemarodinnin eriyttaminen—teema kokoaa yhteen investoinnit, joissa sekaviemariverkostoa eriytetaan
jate- ja hulevesiviemariverkostoiksi. Sekaviemariverkostoa on vain Helsingin kantakaupungin alueella, mutta
sekaviemaroéidyn verkoston maara on suuri ja kantakaupungin tiiviin kaupunkirakenteen vuoksi investointien
kustannukset ovat suuret. Sekaviemardinnin eriyttdminen on pitka prosessi, jota edistetdan yhteistydssa
kaupungin katusaneeraushankkeiden kanssa.
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Kooste sekaviemardinnin eriyttaminen—teemasta:

HSY:n strategian
paamaara
Teeman tavoitteet

Hanketyypit

Tarve

Suoritteet ja
toimenpiteet

Vaikuttavuusmittari(t)

Puhdas Itameri

Hulevesien paasya jatevedenpuhdistamolle vahennetaan eriyttamalla
sekaviemardinti pitkalla aikajanteella ylivuotojen maaran vahentamiseksi ja
jatevedenkasittelyn puhdistustulosten parantamiseksi.

Sekaviemardinnin eriyttamishankkeet

Sekaviemardidylta alueelta paatyy Viikinmaen jatevedenpuhdistamolle suuria
maaria hulevesia, jotka erityisesti kylmana vuodenaikana heikentavat
jatevedenpuhdistuksen tulosta. Sekaviemariverkostosta aiheutuu myos ylivuotoja.
Jos sekaviemaroinnin eriyttamiseen ei panosteta, hulevedet vievat jatkossa yha
suuremman osuuden Viikinmaen jatevedenpuhdistamon kapasiteetista ja
ylivuotomaarat lisaantyvat aiheuttaen kuormitusta kantakaupungin laheiselle
merialueelle.

Sekaviemaria eriytetdan investointiohjelmakaudella n. 60 km.

Sekaviemaroidyn alueen vahenema 500 ha (noin -30 % vrt. vuoden 2020 laajuus)
Eriyttdmisen myo6ta suoraan mereen purettavissa oleva alue 300 ha

Merkittdvimpid ohjelmakaudelle suunniteltuja hankkeita ovat Esplanadien alueen verkostojen kehittdminen,
aluesaneeraukset Munkkiniemen ja Herttoniemen alueilla sek& Huopalahdentien eriyttdminen ja
Munkkiniemenaukion jatevedenpumppaamo.

3.6 Ajanmukainen ja turvallinen tyoymparisto

Ajanmukainen ja turvallinen tydymparisto—teema kokoaa yhteen investoinnit, jotka parantavat HSY:n
henkildstdn ja muiden tiloissamme seka kohteissamme tydskentelevien ty6turvallisuutta ja
tyéskentelyolosuhteita. Teema ei yleensa ole investointihankkeita kdynnistava tekija, mutta siihen
panostetaan hankkeissa tarveperusteisesti.



Kooste ajanmukainen ja turvallinen tydymparisto—teemasta:

HSY:n strategian Pito- ja vetovoimainen tydnantaja
paamaara
Teeman tavoitteet Henkildston tyoturvallisuuden turvaaminen ja tydskentelyolosuhteiden

parantaminen on itseisarvo, jonka avulla pystytaan lisaksi vaikuttamaan tydssa
viihtymiseen ja sita kautta HSY:n pito- ja vetovoimaan.

Hanketyypit Tyoéturvallisuutta ja tydskentelyolosuhteita parantavat hankkeet.

Tarve Tydturvallisuutta voidaan parantaa varsinkin maanalaisten tilojen osalta, missa
erilaiset kaasut tuottavat terveysriskin. Jos ajanmukaiseen ja turvalliseen
tydymparistoon ei panosteta, riski vakaviin tydtapaturmiin kasvaa.

Suoritteet ja Noin 40 tyéturvallisuutta parantavaa tunnelihanketta
toimenpiteet

Merkittavimpia ohjelmakaudelle suunniteltuja hankkeita ovat jatevedenpuhdistamoiden vuosisaneeraukset,
limalan tornien toimistotilojen saneeraus, ajoneuvokaluston uusiminen seka lukuisat jatevesitunneleiden
saneeraushankkeet.

3.7 Toimintaympariston muutos ja lainsaadannon
kiristyminen

Toimintaymparistdn muutos ja lainsdadannoén kiristyminen—teema kokoaa yhteen investoinnit, jotka tulee
toteuttaa joko lainsdadanndn kiristymisen tai toimintaymparistdon muutoksen myo6ta. Toimintaympariston
muutoksella tarkoitetaan esimerkiksi turvallisuusympariston muutosta, tekniikan ja teknologian kehittymista ja
asiakkaiden odotusten muuttumista.



Kooste toimintaymparistén muutos ja lainsdadanndén kiristyminen — teemasta:

HSY:n strategian Vastuulliset ja kehittyvat palvelut
paamaara
Teeman tavoitteet Vastaamme lainsdddanndn vaatimusten kiristymiseen mm. investoimalla uusiin

tekniikoihin. Kiertotalouteen kohdistettavilla panostuksilla tavoitellaan
monihyotyisyytta, missa yhtena ulottuvuutena on taloudellisen tuottavuuden
parantaminen.

Jatevesilietteestad valmistetaan sellaisia tuotteita, jotka voidaan hyotykayttaa.

Hanketyypit Talous- ja jatevedenpuhdistuksen Ilupamaaraysten kiristymisen edellyttamat
investoinnit ja uusiin tekniikoihin, IT-jarjestelmiin ja fyysiseen turvallisuuteen
kohdistuvat investoinnit seka jatevesilietteen jatkokasittelyn kehittaminen.

Tarve Vesihuoltoa velvoittavan lainsdadanndn kiristyminen ja samalla esimerkiksi
kiertotalouden korostuva merkitys edellyttavat toiminnan muutoksia ja uusien
teknologioiden hyédyntamista. Jos teemaan ei panosteta, Vanhentuvat teknologiat
eivat riitd uudessa toimintaymparistdssa, eika sen vuoksi pystytd saavuttamaan
lainsdddanndn vaatimuksia.

Suoritteet ja Noin 85 000 etaluettavaa vesimittaria.
toimenpiteet

Merkittavimpia ohjelmakaudelle suunniteltuja hankkeita ovat kummankin jatevedenpuhdistamon haitta-
aineidenpoiston toteuttaminen EU:n jatevesidirektiivin mukaisesti, lietteen kehittynyt jatkokasittely termisin
menetelmin, etaluettaviin vesimittareihin siirtymisen selvittdminen, IT-jarjestelmien kehittdmiseen kohdistuvat
hankkeet, kuten verkkotieto-/paikkatietojarjestelmakehitys seka fyysisen turvallisuuden investoinnit.

3.8 Viemaritulvien ja ylivuotojen hallinta

Viemaritulvien ja ylivuotojen hallinta—teema kokoaa yhteen investoinnit, jotka vahentavat jatevesi- ja
sekaviemariverkostossa ja jatevedenpumppaamoilla tapahtuvia viemaritulvia ja ylivuotoja esim. lisdamalla
jarjestelman kapasiteettia.



Kooste viemaritulvien ja ylivuotojen hallinta—teemasta:

HSY:n strategian Toimintaa l&hiymparistdsta huolehtien
paamaara
Teeman tavoitteet Ylivuotojen ja viemaritulvien vahentamisella tdhdataan vesistdjen vedenlaadun

parantamiseen niin ravinnekuormituksen kuin hygieenisen laadun nakékulmasta
seka omaisuusvahinkojen ennaltaehkaisyyn.

Hanketyypit Jatevesiverkoston kapasiteetti-investoinnit, ylivuotokohteisiin ja
tulvavahinkokohteisiin kohdistuvat investoinnit, sekaviemaroéintialueen osalta eniten
mereen kuormitusta aiheuttavat kohteet

Tarve Runsaat vuotovedet ja kasvavat jatevesimaarat aiheuttavat jatevesiverkostolle ja
pumppaamoille ylikuormitusta. Seurauksena on ylivuotoja ja kellaritulvia. jos
viemaritulvien ja ylivuotojen hallintaan ei panosteta, vuotovesien maara lisaantyy,

jolloin ylivuotojen ja kellaritulvien riski kasvaa. Ylivuodot aiheuttavat laadullista
kuormitusta purkuvesistéon.

Suoritteet ja Jateveden ylivuotoja vdhennetdan n. 50 000 m3/v
toimenpiteet

Vaikuttavuusmittari(t) Jateveden ylivuotojen vahentamisen myota saavutettu fosforikuormituksen
vahenema on n. 50 kg/v
Jateveden ylivuotojen vahentdmisen mydéta saavutettu typpikuormituksen
vahenema on n. 500 kg/v

Merkittadvimpia ohjelmakaudelle suunniteltuja hankkeita ovat Esplanadien alueen verkostojen kehittdminen,
Esplanadi-Munkkisaari jatevesitunneli, Herttoniemen yritysalueen verkostosaneeraushanke seka
tunnelihanke jatevesien johtamiseksi Suutarilan jatevedenpumppaamolta KUVES:n jatevesitunneliin.

3.9 limastonmuutokseen sopeutuminen

lImastonmuutokseen sopeutuminen—teema kokoaa yhteen investoinnit, jotka edistavat HSY:n
vesihuoltotoiminnan sopeuttamista ilmastonmuutoksen aiheuttamiin muutoksiin. Investointiohjelmassa on
myds toinen ilmastonmuutokseen liittyva teema (ilmastonmuutoksen hillintd ja energiatehokkuus).
limastonmuutosta hillitsevat investoinnit on tunnistettu kyseisen erillisen teeman alle.



Kooste iimastonmuutokseen sopeutuminen—teemasta:

HSY:n strategian Toimintaa I&hiymparistdsta huolehtien
paamaara
Teeman tavoitteet Sopeutamme toimintaamme ilmastonmuutoksen aiheuttamiin vaikutuksiin, kuten

saan aari-ilmidihin ja kasvaviin sademaarin. Investoimme tunnistettuihin ongelma-
ja riskikohteisiin, jotta vahennetdan omaisuusvahinkojen riskia ja
kaupunkiympéaristddn kohdistuvia hairidita.

Hanketyypit Hulevesihankkeet sekd tulvavesista johtuva laajentaminen ja kapasiteetin nosto
(voi koskea myo6s sekaviemarodintihankkeita).
Tarve lImastonmuutos lisda saan aari-ilmidita ja kasvattaa sademaaria. Nama tekijat on

huomioitava vesihuollon suunnitteluratkaisuissa. Sopeutumisen laiminlydnti johtaa
lisdantyviin ja paheneviin kaupunkitulviin, lisdd maanalaisten tilojen tulvariskia
sekaviemaroidylla alueella ja lisda vesistdihin kohdistuvaa laadullista

kuormitusta.

Suoritteet ja Viemarivesien tasaustilavuus lisdantyy n. 17 000 m3 kantakaupungissa.

toimenpiteet Hankkeissa ratkaistaan paikallisia hulevesiongelmia ja esimerkiksi
kantakaupungin alueelle rakennetaan saneerausten yhteydessa tulvamitoitettuja
hulevesiviemareita.

Merkittavimpid ohjelmakaudelle suunniteltuja hankkeita ovat Esplanadi-Munkkisaari jatevesitunneli,
Mannerheimintien verkostosaneeraushanke sekd muutamat aluesaneeraushankkeet.

3.10 Vedenjakelun laatuongelmien ratkaiseminen ja
paineongelmien hallinta

Vedenjakelun laatuongelmien ratkaiseminen ja paineongelmien hallinta—teema kokoaa yhteen investoinnit,
joiden avulla parannetaan vedenlaatua ja/tai ratkaistaan vedenjakelun painetason ongelmia. HSY:n toiminta-
alueella on paikallisia kohteita, joissa talousveden esteettinen laatu ja/tai painetaso poikkeaa nykytilanteessa
tavoitellusta tasosta.
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Kooste vedenjakelun laatuongelmien ratkaiseminen ja paineongelmien hallinta—teemasta:

HSY:n strategian Turvattu juomavesi
paamaara
Teeman tavoitteet Edistamme talousveden terveydellisen laadun lisdksi esteettisen laadun (vari,

haju) paranemista. Parannamme talousvedenjakelun painetasoa tarvittavissa
kohteissa. Verkostopaineen tavoitetaso on valilla 3...5 baaria. Painetaso vaihtelee
litospisteessa enintdan 10 metrid vuorokauden aikana.

Hanketyypit Painepiirimuutoksiin  kohdistuvat investoinnit, paikallisten paineongelmien
ratkaiseminen ja talousvesiverkoston laatuhairiiden ratkaiseminen.

Tarve HSY:n vesijohtoverkossa on paikallisia vedenlaatu- ja paineongelmia. Jos teeman
mukaisiin investointeihin ei panosteta, pieni osa asiakkaista kokee edelleen
vedenlaatuongelmia tai verkostopaine on liilan korkea tai lilan matala.

Suoritteet ja 12 hanketta, joilla ratkaistaan paikallisia paineongelmia.
toimenpiteet 20 hanketta, joilla vaikutetaan vedenlaadun paranemiseen.

Merkittavimpia ohjelmakaudelle suunniteltuja hankkeita ovat useat eri aluesaneeraushankkeet, painepiirien
muutokset esimerkiksi Konalan ja Myllypuron osalta, uusien pienpainepiirien perustamiset seka Kivimiehen
verkostojen saneeraus.

3.11 Tuottavuuden parantaminen

Tuottavuuden parantaminen—teema kokoaa yhteen investoinnit, jotka osaltaan mahdollistavat taloudellisesti
tehokkaan toiminnan. Teema on uusi ja sen soveltamista kehitetdan seuraavan
investointiohjelmapaivityksen yhteydessa.



Kooste tuottavuuden parantaminen—teemasta:

HSY:n strategian Tehokasta ja taloudellista toimintaa
paamaara
Teeman tavoitteet Vesihuoltopalvelua pyritaan toteuttamaan taloudellisesti tehokkaammin siten, etta

kayttétalouden menoja vahennetaan aina kun mahdollista ja investoinneille
pystytaan soveltuvin osin maarittdmaan takaisinmaksuaika.

Hanketyypit Investoinnit, jotka saastavat merkittavasti kayttbmenoja ja joille olisi mahdollista
maarittda investoinnin takaisinmaksuaika.

Tarve Tehokas ja taloudellinen toiminta on yksi HSY:n strategian paamaarista, joka
keskittyy talouden sopeuttamiseen velkaantumisen taittamiseksi.

Suoritteet ja lImalan tornien toimistotilojen saneeraukset mahdollistavat HSY:n omistamien

toimenpiteet kiinteistdjen nykyista tehokkaamman kayton. Omien kiinteistdjen hyédyntaminen

toimistona vahentaa vuokramenoja ja tilojen vuokraaminen tuottaa vuokratuloja.

Ohjelmakaudelle suunnitellut hankkeet ovat limalan tornien toimistotilojen saneeraus, rejektivesien
erilliskasittely seka aktiivihiilien vaihdot vedenpuhdistuslaitoksille.

3.12 Jatevedenpuhdistuksen ja viemaroinnin
toimintavarmuus
Jatevedenpuhdistuksen ja viemardinnin toimintavarmuus—teema kokoaa yhteen investoinnit, joiden avulla

parannetaan jatevedenpuhdistusta ja/tai viemarointia siten, etta toiminta on aiempaa varmemmalla tasolla
normaali ja/tai hairidtilanteissa.



Kooste jatevedenpuhdistuksen ja viemaroinnin toimintavarmuus—teemasta:

HSY:n strategian
paamaara
Teeman tavoitteet

Hanketyypit

Tarve

Suoritteet ja
toimenpiteet

Puhdas Itameri

Kaikki jatevedet ohjataan jatevedenpuhdistamoille ilman ylivuotoja, ohituksia ja
ymparistohaittoja. Yksittdinen hairié ei aiheuta laajaa viemardinnin hairiota.
Viemargintijarjestelmaa valvotaan, ohjataan, optimoidaan ja analysoidaan
kokonaisuutena.

Jatevedenpuhdistuksen ja viemardinnin toimintavarmuutta selkedsti kasvattavat
investoinnit, paineviemareiden kahdennukset, viemariverkoston
aluemittausjarjestelma.

Jatevesiverkoston, sen oheislaitteiden ja jatevedenpuhdistamoiden ikdantyessa
hairioét lisdantyvat ja jarjestelman toimintavarmuuden edistdmisen rooli korostuu.
Jos teemaan ei panosteta, hairidilla voi olla merkittavia haittavaikutuksia vesistdon
tai laitosten lupamaaraysten tayttyminen voi estya.

Viikinmaen jatevedenpuhdistamon purkutunnelin kahdentaminen mahdollistaa
jatkossa kayton aikaiset korjaukset.

Valppayksen saneerauksella pystytaan turvaamaan jateveden tulovirtausta
jatevedenpuhdistamolle erityisesti kriittisissad sade- ja sulamisvesitilanteissa.

Merkittdvimpid ohjelmakaudelle suunniteltuja hankkeita ovat Viikinmaen purkutunnelin saneeraus,
purkutunnelin kahdentaminen valilld Viikinmaki-Viikki ja Viikinm&en valppayksen ja valppeenkasittelyn
saneeraus, jolla turvataan jateveden tulovirtaus erityisesti kapasiteetin kannalta kriittisissd sade- ja

sulamisvesitilanteissa

3.13 limastonmuutoksen hillinta ja energiatehokkuus

IiImastonmuutoksen hillinta ja energiatehokkuus—teema kokoaa yhteen investoinnit, jotka osaltaan hillitsevat
ilmastonmuutoksen etenemista esimerkiksi vahentamalla toiminnasta aiheutuvia suoria paastoja,



kasvattamalla energiatehokkuutta ja investoimalla uusiutuviin energiaratkaisuihin.

Kooste ilmastonmuutoksen hillinta ja energiatehokkuus—teemasta:

HSY:n strategian Hiilineutraali padkaupunkiseutu
paamaara
Teeman tavoitteet Hillitsemme ilmastonmuutoksen etenemistd esimerkiksi paastdja vahentamalla,

energiatehokkuutta lisddmalla ja uusiutuvilla energiaratkaisuilla. Hiilineutraalius
kuuluu strategisiin tavoitteisiin. limastotyén edistymisen seuranta ja
ilmastoviestinta on tarkedd myds laajemmin sidosryhmatoiminnassa.

Hanketyypit Vesihuollon kiinteistoihin kohdistuvat energiatehokkuutta parantavat investoinnit,
energiatehokkuutta parantavat pumppaamoinvestoinnit, suoria
kasvihuonekaasupaastoja vahentavat investoinnit.

Tarve liImastonmuutos etenee ja etenemisen hillitsemiseksi on tehtava toimenpiteita, jotka

vahentadvat energiankulutusta ja kasvihuonekaasupaastéja. Toimenpiteiden
riittamattdmyys johtaa siihen, etta ilmastotavoitteita ei saavuteta. Tulevaisuudessa
todenndkoisyys ilmastoperusteisille velvoitteille kasvaa ja ilmastotyd voi olla
sidoksissa etuihin, kuten lainarahan edullisuuteen.

Suoritteet ja Jatevedenpuhdistusprosessiin kohdistettavilla teeman mukaisilla investoinneilla
toimenpiteet vahennetaan prosessista aiheutuvia suoria kasvihuonekaasupaastoja.

Vaikuttavuusmittari(t) Laskennallinen kasvihuonekaasupaastéjen vahenema on 4 000 tn CO2-ekv. /v

Ohjelmakaudelle suunnitellut hankkeet ovat lietteen kehittynyt jatkokasittely, fosforinpoiston tehostaminen ja
sadhkodautojen latauspaikkojen lisddminen.



4 Investoinnit investointikoreittain

Alla taulukossa on esitetty investointiohjelman 2025-2044 investointikokonaisuus investointikoreittain.

I 8 o e

Ohjelma yhteensa 184,2 1904 1771 1701 1871 208,3 196,8 2058 1971 1974 1925 1981 199,0 183,5 166,4 168,6 183,5 1889 179,3 158,2
A Kaupunkilahtoiset 55,3 52,3 52,0 53,8 49,2 47,8 47,6 46,2 44,2 43,8 43,8 43,8 43,8 43,8 43,8 43,8 43,8 43,8 43,8 43,8
investoinnit

A1 Toiminta-alueen 55,3 52,3 52,0 53,8 49,2 47,8 47,6 46,2 44,2 43,8 43,8 43,8 43,8 43,8 43,8 43,8 43,8 43,8 43,8 43,8
laajeneminen ja kaavoitus

01 Kaavoituksen mukainen 33,2 34,8 35,3 35,9 35,3 33,4 35,4 34,6 32,7 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3
laajentuminen (alueverkot)

02 Laajentuminen haja- 3,0 1,7 1,0 2,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
asutusalueille

03 Johtosiirrot 19,1 15,8 15,7 15,9 12,5 13,0 10,8 10,2 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1
B Vesihuoltoldhtoiset 122,2 1211 111,7 1079 1301 1541 146,3 156,6 150,2 151,3 146,11 1524 1519 136,2 118,8 116,11 131,9 142,7 133,7 1124
investoinnit

B1 Vedenhankinta ja - 19,6 27,2 17,7 11,2 14,0 16,7 7,2 7,6 6,1 19,3 45,9 45,1 49,6 34,6 53 5,6 5,6 54 54 54
puhdistus

04 Vedenhankinnan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
uudisinvestoinnit

05 Vedenhankinnan 2,2 5,8 4,5 3,6 3,4 6,8 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4
saneerausinvestoinnit

06 Vedenpuhdistuksen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 40,0 40,0 45,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
uudisinvestoinnit

07 Vedenpuhdistuksen 17,4 21,5 13,2 7,6 10,7 9,9 6,9 7,3 5,8 4,0 5,6 4.8 4,3 4,3 5,0 53 53 5,0 5,0 5,0
saneerausinvestoinnit

B2 Vedenjakelu ja viemarointi 96,0 87,8 86,3 86,2 101,3 92,3 98,2 99,3 93,8 86,4 78,9 77,4 72,2 74,4 86,4 89,9 84,0 78,8 73,0 83,7
08 Vedenjakelun 20,5 14,1 10,3 10,7 20,4 14,6 17,6 13,8 7,8 10,7 5,1 4,0 4,2 0,4 8,8 8,8 12,2 12,4 7.9 13,9
uudisinvestoinnit

09 Viemaroinnin 19,9 18,7 18,7 14,6 19,2 16,3 18,5 234 24,3 13,3 15,1 14,1 14,1 14,1 13,3 14,8 8,6 7,8 2,8 2,8
uudisinvestoinnit

10 Verkostojen 51,4 50,5 50,5 53,6 55,1 55,0 55,3 55,5 55,1 55,7 52,1 52,8 47,4 53,5 57,5 59,6 56,8 52,0 55,6 60,4
saneerausinvestoinnit

11 Vedenjakelun laitteiden 2,3 2,5 4,8 4,7 3,7 34 3,3 3,1 3,0 3,1 3,2 3,1 3,1 3,2 34 3,2 3,1 3,1 3,1 3,0
saneerausinvestoinnit

12 Viemaroinnin laitteiden 1,9 2,0 2,1 2,5 2,9 2,9 3,5 3,5 3,6 3,6 34 34 3,5 3,3 34 34 3,5 3,5 3,6 3,6

saneerausinvestoinnit




B3 Jatevedenpuhdistus 6,6 6,2 7,7 10,6 14,8 45,2 40,9 49,7 50,4 45,6 21,3 29,9 30,1 27,2 271 20,7 42,3 58,5 55,3 23,3
13 Jatevedenpuhdistuksen 1,2 1,2 1,3 2,6 7,0 36,9 30,6 39,8 411 40,2 11,5 20,0 20,0 20,0 13,9 7,3 29,1 29,1 29,1 8,4
uudisinvestoinnit

14 Jatevedenpuhdistuksen 54 4.5 4.4 6,5 6,7 6,8 8,8 8,9 8,8 54 9,8 9,9 10,1 7,2 7.4 7,5 7,7 8,4 8,2 8,4
saneerausinvestoinnit

15 Purkutunnelien 0,0 0,5 2,0 1,5 1,1 1,5 1,5 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 18,0 18,0 6,5
uudisinvestoinnit

16 Purkutunnelien 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8 59 3,0 3,0 0,0 0,0
saneerausinvestoinnit

C Rakennukset 3,7 10,4 7,3 3,3 4,3 3,6 0,2 0,3 0,3 0,7 0,5 0,4 1,7 1,9 2,2 71 6,2 0,3 0,2 0,4
C1 Rakennukset 3,7 10,4 7,3 3,3 4,3 3,6 0,2 0,3 0,3 0,7 0,5 0,4 1,7 1,9 2,2 71 6,2 0,3 0,2 0,4
17 Kiinteistéinvestoinnit 3,7 10,4 7,3 3,3 4.3 3,6 0,2 0,3 0,3 0,7 0,5 0,4 1,7 1,9 2,2 71 6,2 0,3 0,2 0,4
D Muu irtain 3,0 6,7 6,2 5,0 3,5 2,8 2,7 2,7 24 1,6 21 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 21 1,6 1,6
D1 Muu irtain 3,0 6,7 6,2 5,0 3,5 2,8 2,7 2,7 2,4 1,6 2,1 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 2,1 1,6 1,6
18 Muut investoinnit 3,0 6,7 6,2 5,0 3,5 2,8 2,7 2,7 2,4 1,6 2,1 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 2,1 1,6 1,6







