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1 Termipankki
Ohjelmahanke: investointiohjelmassa yhteen investointikoriin kuuluva eli yhteen omaisuuserään kohdistuva
yksittäinen investointi.

Ohjelmahankekokonaisuus: yksittäisten ohjelmahankkeiden muodostama kokonaisuus, johon voi sisältyä
eri investointikoreissa olevia ohjelmahankkeita. Ohjelmahankekokonaisuuden muodostavat toisiinsa ajalli-
sesti ja maantieteellisesti sidoksissa olevat ohjelmahankkeet. Ohjelmahankekokonaisuudella on yhteinen
tavoite, jonka saavuttaminen edellyttää kaikkien siihen kuuluvien ohjelmahankkeiden toteuttamista.

HSY:n strategia: HSY:n koko toiminnan taustalla vaikuttavat linjaukset. Strategia ja omistajaohjauksen ta-
voitteet ohjaavat investointiohjelman päämääriä ja toimenpiteitä. Strategia kuvaa HSY:n hallituksen
20.03.2026 hyväksymää HSY:n strategia vuoteen 2035-luonnosta.

Investointikori: vesihuoltolähtöinen tekninen luokittelu investoinneille. Koreissa on eroteltu eri omaisuuseriin
kohdistuvat investoinnit. Kaupunkilähtöisille investoinneille on omat korit (3 ensimmäistä koria) ja loput korit
vastaavat vesihuollon omaisuuseriä jaoteltuna uus- ja saneerausinvestointeihin.

Suorite: investointiohjelmakauden aikana toteutettavat konkreettiset toimenpiteet numeerisesti esitettynä.

Teema: keino viestiä sisäisesti ja ulkoisesti investointiohjelman sisällöstä ja vaikuttavuuksista sellaisina ko-
konaisuuksina, joilla on viestinnällistä arvoa. Teema kuvaa ohjelmahankkeiden vaikuttavuutta eli sitä, millai-
siin asioihin ohjelmahankkeilla pyritään vaikuttamaan. Teemojen avulla voidaan määrittää eri investointiko-
reihin kuuluvat, mutta samaan tekijään, kuten vesistökuorman pienenemiseen vaikuttavat investoinnit.

Teeman tavoite: pidemmän aikavälin tavoite, johon teemaan kuuluvilla investoinneilla pyritään.

Vaikuttavuusmittari: kuvaa investointiohjelman ohjelmahankkeiden vaikutusta toimintaan. Vaikuttavuusmit-
tareiden tuloksia tulkittaessa on tärkeää ottaa huomioon, että osa toimenpiteistä vaikuttaa vain paikallisesti
kohteessa, johon investointi on kohdistettu, mutta samaan aikaan esimerkiksi verkoston kunto heikkenee
muualla.



2 Investointiohjelman tavoitteet ja läh-
tökohdat

2.1 HSY:n vesihuollon investointien suunnittelu-
järjestelmä

HSY:n vesihuollon investointiohjelma on osa vesihuollon investointien suunnittelujärjestelmää. Suunnittelu-
järjestelmä sisältää esimerkiksi vesihuollon kehittämissuunnitelmat, HSY:n strategian sekä omistajaohjauk-
sen tavoitteet ja vesihuollon investointiohjelman. Investointiohjelma on kahden vuoden välein laadittava
suunnitelma. Investointi-ohjelma kattaa toista kertaa 20 vuoden aikajänteen. Vesihuollon investointiohjelma
sisältää vesihuollon suunnitellut investoinnit vuosille 2027–2046. Edellinen investointiohjelma laadittiin vuo-
sille 2025–2044.

Kuva 1 HSY:n vesihuollon investointien suunnittelujärjestelmä.

2.2 HSY:n strategia ja omistajaohjaus vesihuollon inves-
tointiohjelman näkökulmasta

HSY:n strategia ohjaa investointiohjelman laatimista. Edellisestä investointiohjelmakierroksesta poiketen
HSY:llä ei ole erillistä vesihuollon investointistrategiaa, vaan investointien näkökulma on huomioitu osana
HSY:n varsinaista strategiaa.

HSY:n hallitus on hyväksynyt HSY:n strategia vuoteen 2035 – luonnoksen kokouksessaan 20.3.2026 ja lä-
hettänyt sen edelleen jäsenkaupungeilleen lausunnoille. Tässä raportissa viitataan HSY:n strategia vuoteen
2035 – luonnokseen. Investointiohjelman laatimisajankohta ajoittui kahden strategiakauden väliin, mutta on
siitä huolimatta linjassa uuden strategian kanssa.

Investointiohjelma toteuttaa kuntayhtymän strategian painopisteitä ja ohjelman investoinnit tukevat asetettu-
jen päämäärien saavuttamista. Jokainen vesihuollon investointi edesauttaa yhden tai useamman strategisen
painopisteen saavuttamista. Kuvassa 2 on esitetty HSY:n strategia vuoteen 2035 –luonnoksen strategiset
painopisteet sekä missio, visio ja arvot. HSY:n strategisina painopisteinä ovat turvallisuus, vastuullisuus ja
talous. Missiona on tuottaa vesi- ja jätehuollon palveluja sekä seudullista tietoa kaikissa olosuhteissa. Vi-
siona on yhdessä tehdä maailman kestävin kaupunkiseutu. Toimintaa ohjaavat arvot ovat luotettavuus, tur-
vallisuus ja vastuullisuus.



Kuva 2. HSY:n strategia vuoteen 2035 –luonnoksen strategisten painopisteet sekä missio, visio ja arvot.

Kuvassa 3 on esitetty HSY:n strategia vuoteen 2035 –luonnoksen strategisten painopisteiden kehitysteemo-
jen toteutuskeinot vesihuollon investointiohjelman teemojen näkökulmasta. Sininen kuvaa asiakasteemaa,
turkoosi kuvaa toimintavarmuusteemaa ja vihreä kuvaa ympäristöteemaa. Investointiohjelman teemat ovat
hyvin lähellä uuden strategian painopisteitä turvallisuutta, vastuullisuutta ja taloutta. Teemojen tarkoituksena
on kuvata strategian päämääriä vahvemmin sitä, mihin investoinnit kohdistuvat ja kenelle tuotetaan arvoa
investointien kautta. Asiakas ja ympäristö ovat merkittävimmät kohteet, joille tuotetaan arvoa investointien
kautta. Toimintavarmuus on nostettu teemaksi, koska sen varmistaminen on vesihuoltolain mukainen velvol-
lisuus ja siten hyvin keskeinen vesihuoltolaitostoimintaa ohjaava tekijä.

Kuva 3. HSY:n strategia vuoteen 2035 –luonnoksen strategisten painopisteiden toteutuskeinot vesihuollon
investointiohjelman teemojen näkökulmasta. Sininen kuvaa asiakasteemaa, turkoosi kuvaa toimintavarmuus-
teemaa ja vihreä kuvaa ympäristöteemaa.

Strategian lisäksi investointiohjelman laatimista ohjaavat HSY:lle asetetut omistajaohjauksen tavoitteet. Tällä
investointiohjelmakierroksella merkittävin ohjaus on kohdistunut vesihuoltoverkostojen saneerausvelan hal-
tuunoton varmistamiseen, mikä on edellyttänyt merkittäviä lisäpanostuksia verkostosaneerauksiin.



2.3 Investointiohjelman rakenne
Investointiohjelma jakautuu investointikoreihin kuvan 4 mukaisesti. Korirakenne muodostuu kaupunkien ke-
hittymiseen liittyvistä investoinneista (kaupunkilähtöiset investoinnit) sekä vesihuoltojärjestelmän kehittämi-
sen ja ylläpitämisen investoinneista (vesihuoltolähtöiset investoinnit). Lisäksi vesihuollon investointiohjel-
massa ovat mukana vesihuoltoon liittyvät kiinteistöinvestoinnit (rakennukset) ja investoinnit irtaimeen käyttö-
omaisuuteen sekä IT-ratkaisuihin (muu irtain).

Kaupunkilähtöiset investoinnit on jaettu kaavoituksen mukaisiin alueinvestointeihin, vesihuollon kehittämis-
suunnitelmien mukaiseen laajentumiseen haja-asutusalueille sekä kaupungin kehittämisen aiheuttamiin joh-
tosiirtotarpeisiin. Vesihuoltolähtöiset investoinnit on jaettu vesihuoltojärjestelmän (vedenhankinta, vedenpuh-
distus, vedenjakelu, viemäröinti ja jätevedenpuhdistus) mukaisiin osakokonaisuuksiin sekä edelleen uudisin-
vestointi- ja saneerausinvestointeihin.

Kuva 4 Vesihuollon investointiohjelman korirakenne.

Investointiohjelman korirakennetta on hyödynnetty luvussa 4 investointiohjelman kokonaisuuden raportoin-
nissa. Osa ohjelmahankkeista on lisäksi ryhmitelty ohjelmahankekokonaisuuksiksi. Ohjelmahankekokonai-
suus koostuu yksittäisistä ohjelmahankkeista, jotka voivat sijoittua eri investointikoreihin. Ohjelmahankekoko-
naisuuteen kuuluvat ohjelmahankkeet ovat sidoksissa toisiinsa niin ajallisesti kuin maantieteellisesti. Lisäksi
niillä on yhteinen tavoite, jonka saavuttaminen edellyttää kaikkien ohjelmahankekokonaisuuteen kuuluvien
ohjelmahankkeiden toteuttamista. Ohjelmahankekokonaisuus voi muodostua esimerkiksi tilanteessa, jossa
verkostojen saneerauksen yhteydessä rakennetaan uusi runkovesijohto ja uusi jätevesipumppaamo. Tällai-
sissa tapauksissa on tärkeää, että kaikki ohjelmahankekokonaisuuteen kuuluvat ohjelmahankkeet toteute-
taan, jotta saavutetaan mahdollisimman suuri hyöty.

2.4 Investointiohjelman muodostaminen
2.4.1 Ohjelman lähtötiedot ja tehdyt oletukset

Investointiohjelmatyön pohjana on investointien suunnittelujärjestelmän (kuva 1) mukaisesti vesihuollon tar-
veselvitys. Tarveselvitys laaditaan joka toisella investointiohjelmakierroksella ja edellinen tarveselvitys laadit-
tiin viime ohjelmakierroksella. Näin ollen tarveselvitystä ei ole laadittu tämän investointiohjelman lähtötie-
doksi, vaan ohjelma on muodostettu vuonna 2024 valmistuneen tarveselvityksen pohjalta. Myöskään tarve-
selvityksen lähtötietona hyödynnettävää vedenkulutusennustetta ei päivitetty tällä investointiohjelmakierrok-
sella, joten ennusteet perustuvat edellisen kierroksen tapaan viimeisimpään MAL-sopimuksen mukaiseen



Helsingin seudun väestöennusteeseen (MAL 2023). Verkostosaneerauksien osalta poikettiin päivityssyklistä,
sillä investointiohjelman lähtötiedoksi laadittiin omistajakuntien pyynnöstä erillinen verkostojen tila ja sanee-
raustarpeet – selvitys. Selvityksessä määritettiin investointitaso, jolla verkostojen saneerausvelka saadaan
hallintaan ja turvataan nykyisenlainen vesihuollon tila ja sitä kautta palvelutaso myös investointiohjelmakau-
den lopussa ja sen jälkeenkin.

Kaupunkilähtöisten investointien osalta Kaupunkien rakentamisohjelmiin sisältyy vesihuollon toteutuksen
kannalta suuria epävarmuuksia, ja kaupunkilähtöisiä hankkeita ja niiden kustannusarvioita pystytään enna-
koimaan riittävällä tarkkuudella useimmiten vain kauden ensimmäisten vuosien osalta. Tällä hetkellä myös
lähivuosiin kohdistuu epävarmuutta johtuen edelleen jatkuvasta asuntorakentamisen matalasta tasosta, joka
puolestaan johtuu Ukrainan sodan käynnistämistä ja Iranin sodan myötä edelleen jatkuvasta inflaatio- ja kor-
kopaineiden kasvusta.

Muiden kuin verkostosaneerausinvestointien osalta investointiohjelma on muodostettu vuonna 2024 valmis-
tuneessa tarveselvityksessä tunnistettujen investointitarpeiden perusteella. Investointiohjelmatyön aikana
investointien aikataulutusta ja kustannusvarauksia on päivitetty edelliseen investointiohjelmakierrokseen
nähden.

Investointiohjelman yhteydessä on laadittu talousmalli investointiohjelman suunnittelukaudelle. Talousmallin
avulla on tarkasteltu investointitarpeiden toteuttamisen taloudellisia edellytyksiä. Rahoituksen suunnittele-
miseksi on tärkeää ennakoida koko kauden investointitason suuruusluokka. Talousmallitarkastelun olettamia
ja tuloksia on esitetty luvussa 2.6.1.

2.4.2 Vaikutusten arviointi

Investointiohjelman tavoitteiden konkretisoimiseksi investointiohjelmalle on laadittu teemat (kuva 5), joita on
päivitetty edellisestä investointiohjelmakierroksesta. Yhteistä laajempaa tavoitetta toteuttavat ohjelmahank-
keet kuuluvat samaan teemaan. Teemat kuvaavat ohjelmahankkeiden vaikuttavuutta eli sitä millaisiin asioi-
hin ohjelmahankkeilla pyritään vaikuttamaan. Teemojen tarkoituksena on edistää investointiohjelmasta vies-
timistä siten, että investointien vaikutukset ovat keskiössä ja investointien merkitys vesihuoltopalvelun toteut-
tamiseen olisi laajasti ymmärrettävissä. Teemat on esitelty tarkemmin luvussa 3.

Kuva 5 Vesihuollon investointiohjelman 2027–2046 teemat: toimintavarmuus, asiakas ja ympäristö.

Teemoilla ei ole ajallista tai maantieteellistä yhteyttä ja samaan teemaan kuuluvat ohjelmahankkeet ovat
useimmiten toisistaan riippumattomia. Samaan teemaan voi kuulua ohjelmahankkeita eri investointikoreista
ja toisaalta sama ohjelmahanke voi kuulua useampaan teemaan.



Ohjelmahankkeille on määritetty niillä saavutettavia konkreettisia tuloksia kuvaavia suoritteita, kuten verkos-
topituuden kasvua ja kapasiteetin lisäyksiä. Lisäksi osalle investoinneista on määritetty vaikuttavuuden tun-
nuslukuja, jotka kuvaavat investointien toiminnallisia vaikutuksia. Vaikuttavuuden tunnuslukuja on määritelty
varsinkin verkostoinvestoinneille. Vaikuttavuudet on raportoitu teemakohtaisesti luvussa 3. Työ vaikuttavuu-
den arvioinnin ja todentamisen kehittämiseksi jatkuu.

2.5 Investointiohjelman historia ja muutokset
2.5.1 Vesihuollon investointiohjelman historia vuosilta 2021–2025

Vesihuollon investointiohjelmien historiaa tarkastelemalla voidaan arvioida, kuinka hyvin investointimääriä on
onnistuttu ennakoimaan eri vuosina. Kuvassa 6 esitetään vertailu menneiden vuosien investointiohjelmien
varauksista ja toteutuneista investointisummista siten, että kutakin vuotta verrataan aina sitä lähimpänä laa-
ditun ohjelman ennusteeseen. Tarkastelu osoittaa, että vesihuollossa on pääsääntöisesti pysytty melko hyvin
lähivuosien ohjelmavarausten tasolla. Poikkeuksen muodostavat vuodet 2023–2024, jolloin toteutuneet in-
vestoinnit jäivät ennakoitua pienemmiksi rakentamisen hiipumisen vuoksi Ukrainan sodan ja siitä seuran-
neen inflaation ja korkotason nousun vaikutuksesta. Näiltä vuosilta syntynyttä investointivajetta saatiin
vuonna 2025 merkittävältä osin kurottua umpeen lisäämällä verkostosaneerausten määrää.

Kuva 6. Historia vesihuollon investointiohjelmien 2021–2025 ohjelmavarauksista ja toteumista.

Kuvassa 7 tarkastellaan, kuinka eri vuosina laaditut investointiohjelmat (2015–2027) ovat ennustaneet tule-
vaa investointitasoa. Vertailu on tehty vuoden 2025 nykykustannustasossa, jossa kustannukset on muun-
nettu maarakennusindeksin 2015 perusteella. Investointien toteumat vastaavat pääosin ohjelmien lähivuo-
sien eli käytännössä ensimmäisten viiden vuoden ennustetasoa. Poikkeuksena on vuoden 2020 selkeä in-
vestointipiikki, joka johtuu Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakentamisesta ja sen odotettua korkeam-
miksi nousseista kustannuksista. Investointiohjelmavaraukset ovat kasvaneet lähes jokaisella ohjelmakier-
roksella ja 20 vuoden aikajänne on oleellisesti parantanut investointitarpeiden pitkän aikavälin näkyvyyttä.



Kuva 7. Vesihuollon investointiohjelmat ja investointien toteuma nykykustannustasossa (vuoden 2025) maa-
rakennusindeksin 2015 perusteella.

2.5.2 Muutokset edelliseen investointiohjelmakauteen (2025–2044)

Investointiohjelman 2027–2046 kokonaisuus kattaa investointeja 4 770 M€:n summalla. Keskimääräinen
vuotuinen investointisumma kasvaa 187 M€:sta 238,5 M€:on, mikä on noin 28 %:a suurempi kuin edellisen
ohjelmakauden (2025–2044) aikana. Kuvasta 8 näkee isoimpien vesihuollon investointikorien muutokset
edelliseen ohjelmaan. Alla on esitetty keskeisiä muutoksia edelliseen investointiohjelmaan verrattuna.

- Investointiohjelman taloudellista kokonaisraamia kasvatettiin aiempiin ohjelmiin verrattuna lähes
30 %

- Verkostosaneerausten määrä on tuplattu edelliseen ohjelmaan verrattuna – investointiohjelman
mukaisella investointitasolla saneerausvelan kasvu saadaan pysäytettyä ja pystytään säilyttämään
nykyinen vesihuollon taso.

- Haitta-aineiden poiston tehostamiseen tähtäävissä ohjelmahankkeissa on varauduttu päivitetyn yh-
dyskuntajätevesidirektiivin (EU) 2024/3019 mukaisesti kattamaan 20 % kustannuksista.



Kuva 8. Investointiohjelman 2027–2046 vuositason kustannusten jakautuminen suurimpien korien ja koriko-
konaisuuksien kesken verrattuna edelliseen ohjelmakauteen (2025–2044).

Ohjelmakauden suurin muutos edelliseen investointiohjelmaan (2025–2044) verrattuna on verkostojen sa-
neerausinvestointien (kori 10) investointitason tuplaus (+57 M€/vuosi). Verkostosaneerausten kokonaisva-
raus on 2 210 M€, mikä on vuositasolla keskimäärin n. 106 % enemmän kuin viime ohjelmakaudella. Verkos-
tosaneerauksiin tehtävä investointipanostusten trendi on kasvava ohjelmakauden loppua kohden. Tämä on
linjassa omistajaohjauksen saneerausvelan tavoitteiden ja strategia vuoteen 2035 –luonnoksen saneeraus-
velan hallinta -kehitysteeman kanssa, mikä ohjaa lisäämään vesihuoltoverkoston saneerausinvestointeja in-
vestointiohjelmassa, jotta saneerausvelan kasvu estyy.

Ohjelman aikajänteen pidentymisen myötä on tärkeää ottaa huomioon, että ohjelmahankkeiden kustannus-
ten arviointi muodostuu epätarkemmaksi ohjelmakauden loppupuolella. Tämä haaste korostuu varsinkin kau-
punkilähtöisissä investoinneissa. Investointiohjelma laaditaan kuitenkin kahden vuoden välein, joten arviot
tarkentuvat tulevilla ohjelmakausilla.

2.6 Investointien rahoitus
HSY:n strategia vuoteen 2035 –luonnoksen tasapainoisen talouden painopisteen mukaisesti investoinnit tu-
lee rahoittaa tulorahoituksella, jotta omavaraisuus kasvaa ja velkaantuminen vähentyy. Myös vesihuoltolaki
edellyttää, että vesihuollon maksujen tulee olla sellaiset, jotta pitkällä aikavälillä niillä voidaan kattaa vesi-
huoltolaitoksen uus- ja korjausinvestoinnit.

Tunnistettujen investointitarpeiden vaikutusta talouteen ja toiminnan tasoon on mallinnettu investointiohjel-
man laatimisen yhteydessä. Talousmallinnus on tehty tämän ohjelmakokonaisuuden mukaisella investointita-
solla.

Strategian mukainen talouden tasapainon tavoite ja investointiohjelman toteuttaminen esitetyssä laajuu-
dessa edellyttävät aiempaa suurempia maksukorotuksia. Laaditussa ohjelmassa ja talousmallissa investoin-
titaso ja maksujen kehitys ovat tasapainossa. Kaupunkilähtöisten investointien ennakoimiseen sisältyy suuria
epävarmuuksia. Mikäli tarpeet kasvavat ennakoitua suuremmiksi, strategisten tavoitteiden saavuttaminen
edellyttää joko lisäystä rahoitukseen tai tavoitteiden uudelleentarkastelua.



2.6.1 Talousmallitarkastelu

Vesihuollon investointiohjelman laatimisen yhteydessä on investointi- ja rahoitustarvetta tarkasteltu pitkällä
aikavälillä vesihuollon talouden kestävyyden näkökulmasta. Pitkän ajan investointitarpeiden ja talouden sa-
manaikaisella tarkastelulla on päädytty investointitasoon, jossa systemaattisin maksukorotuksin voidaan tur-
vata vesihuoltotoiminnan palvelutaso ja kehittäminen ilman, että HSY:n taloudellinen suoriutuminen vaaran-
tuisi.

Talousmallinnuksessa on arvioitu vesihuollon investointi- ja rahoitustarvetta sekä toiminnan volyymin kehitty-
mistä 20 vuoden aikajänteellä 2027–2046. Mallinnuksen taloudellisena lähtökohtana on käytetty viimeisintä
tilinpäätöstä (2025). Lähtötietoina talousmallinnuksessa on käytetty seuraavia parametreja: vuosi-inflaatio
keskimäärin 2 %, ulkopuolisen rahoituksen korkotaso keskimäärin 3,2 %, jäsenkuntalainojen keskimääräinen
korkotaso 5,3 %.

Vesihuollon maksujen osalta mallinnuksessa on käytetty seuraavia parametreja, jotka sisältävät myös inflaa-
tion (kuva 9):

 Käyttömaksujen osalta 2027 vuosimuutos on 5 %, vuonna 2028 4 %, vuonna 2029 3 % ja vuosien
2030–2046 osalta 2 %.

 Perusmaksujen osalta vuonna 2027 vuosimuutoksena on 8 %, vuosina 2028–2029 6 %, vuosina
2030–2042 5 % ja vuodesta 2043 alkaen 2 %.

 Liittymismaksujen osalta korotustarpeen arvioidaan olevan koko ohjelmakauden ajan vuositasolla 2–
10 % kiinteistötyypistä riippuen.

Kuva 9. Vesihuollon maksukorotustarpeet ohjelmakaudelle 2027–2046 investointitason ollessa noin 239 M€.

Talousmallitarkastelun perusteella edellä mainituin maksukorotuksin on mahdollista turvata toiminnan ja in-
vestointien rahoitus ja taittaa velkaantuminen strategisen tavoitteen mukaisesti. Tällä talousmallitarkastelulla
omavaraisuusastetavoite myös täyttyy. Esitetyillä maksukorotuksilla saadaan myös nostettua perusmaksutu-
lojen osuutta vesihuollon tulovirrassa osuuden ollessa 30 % ohjelmakauden lopussa.

Asukasmäärän ennustetaan kasvavan pitkällä aikavälillä MAL2023-väestöennusteen mukaisesti. Vesihuol-
lon volyymin muutoksen, joka huomioi sekä väestönmuutoksen että vedenkulutuksen muutoksen, arvioidaan
kasvavan 0,3 %/vuosi vuoteen 2028 asti, minkä jälkeen ennustetaan nollakasvua. Veden ominaiskulutuksen
pienenemisen odotetaan näin ollen kompensoivan käyttäjämäärän kasvua.

Investointiohjelman ja talousmallin lähtökohtana on sekä käyttö- että investointimenojen kattaminen tulora-
hoituksella. Vesihuollon velkaantuminen saadaan talousmallin mukaan taittumaan strategian mukaisesti stra-
tegiakauden aikana ennen vuotta 2030 toiminnan ja investointien rahavirran kääntyessä positiiviseksi
vuonna 2027. Tämän jälkeen velkaantuminen kääntyy hiljalleen laskuun ja vuosikate kattaa investoinnit. Ve-
sihuollon omavaraisuusasteen ennustetaan nousevan hiljalleen nykytasosta (omavaraisuusaste 24,9 % vuo-
den 2025 tilinpäätöksessä) koko investointiohjelmakauden ajan.



3 Investoinnit teemoittain
Tässä luvussa investointiohjelma on esitetty teemojen eli investointien vaikuttavuuden perusteella. Yksi oh-
jelmahanke voi sisältyä useampaan kuin yhteen teemaan, sillä yhdellä ohjelmahankkeella voi olla useita vai-
kuttavuuksia. Kukin teema on käsitelty omassa alaluvussaan, jotka on asetettu teemojen suuruusluokan mu-
kaiseen järjestykseen. Taulukkoon 1 on kirjattu selitteet teemakohtaisesti raportoidulle taulukolle.

Taulukko 1. Teemakohtaisen taulukon selitteet.

Kuvaus
HSY:n strategian
painopiste

HSY:n strategia vuoteen 2035 –luonnoksen painopistee(t), jonka/joiden saavut-
tamista investointiohjelman teemaan kuuluvat investoinnit edesauttavat.

HSY:n strategian
kehitysteema

HSY:n strategia vuoteen 2035 –luonnoksen kehitysteema(t), jonka/joiden saa-
vuttamista investointiohjelman teemaan kuuluvat investoinnit edesauttavat.

Teeman tavoitteet Kuvaus teemaan kuuluvien investointien pidemmän aikavälin tavoitteista, joiden
avulla konkretisoidaan strategian päämääriä teemojen tasolle.

Ohjelmahanketyypit Esimerkkejä teemaan kuuluvista ohjelmahanketyypeistä.

Tarve Perustelut investointitarpeelle.

Toimenpiteet ja
vaikuttavuusmittarit

Teeman mukaisilla investoinneilla saavutettavat tekniset toimenpiteet ja inves-
tointien vaikuttavuustunnusluvut tuloksineen investointiohjelmakaudella.

Alla olevassa kuvassa 10 on esitetty teemojen suuruusluokat suhteessa toisiinsa miljoonissa euroissa. Oh-
jelmahankkeet voivat toteuttaa useampaa eri teemaa, jonka takia teemojen yhteenlaskettu kustannussumma
on suurempi kuin investointiohjelman kokonaissumma. Ohjelman kustannuksista 68 %:a kohdistuu toiminta-
varmuusteemaan, 39 %:a asiakasteemaan ja 12 %:a ympäristöteemaan. Teemojen yhteen laskettu prosen-
tuaalinen summa on 119 %:a, joten ohjelmahankkeiden kustannuksista noin viidesosa toteuttaa useampaa
eri teemaa.

Kuva 10. Investointiohjelman teemojen suuruusluokat suhteessa toisiinsa esitettynä miljoonissa euroissa.

3.1 Toimintavarmuus
Toimintavarmuus ohjaa investointeja laajasti, sillä yhteiskunnallisesti kriittisenä infrastruktuurina HSY:llä on
lain mukainen velvollisuus huolehtia vesihuollon järjestämisestä kaikissa olosuhteissa.



Toimintavarmuusteema kattaa 3037 M€:a eli noin 68 %:a investointiohjelman kustannuksista. Toimintavar-
muusteema kokoaa yhteen investoinnit, joilla varmistetaan häiriöttömät vesihuollon palvelut, omaisuuden
elinkaaren hallinta ja fyysinen turvallisuus. Investoinnit keskittyvät varmistamaan vesihuolto-omaisuuden
kunnon ja toimintakyvyn säilymistä sekä saneerausvelan hallintaa. Investoinneilla parannetaan myös talous-
veden tuotanto- ja jakeluketjun sekä jätevedenpuhdistuksen ja viemäröinnin prosessitoimintoja varmemmiksi
niin normaali- kuin häiriöitilanteita varten. Toimintavarmuusteemaan kuuluvat myös fyysiseen turvallisuuteen
keskittyvät investoinnit, joilla parannetaan HSY:n henkilöstön ja muiden tiloissamme sekä kohteissamme
työskentelevien työturvallisuutta ja työskentelyolosuhteita. Lisäksi toimintavarmuuteen liittyvät investoinnit,
joilla edistetään HSY:n vesihuoltotoiminnan sopeuttamista ilmastonmuutoksen aiheuttamiin muutoksiin.

Saneerausinvestoinnit kohdistuvat verkostoihin ja sen oheislaitteisiin sekä laitosomaisuuteen ja muihin kiin-
teistöihin. Vesihuolto-omaisuus on elinkaareltaan valtaosin pitkäikäistä, mutta omaisuusmäärä on suuri ja
sitä on hyvin pitkältä aikajänteeltä. Tämän vuoksi saneerausinvestointeja täytyy toteuttaa jatkuvasti, jotta sa-
neerausvelan määrä ei pääse kasvamaan hallitsemattoman suureksi. Tällä ohjelmakaudella panostetaan
etenkin verkostojen saneerausvelan hallintaan 2210 M€:lla, mikä on noin 46 %:a investointien kokonaiskus-
tannuksista. Verkostosaneerausinvestoinnit nousevat 150 M€ tasolle vuoteen 2046 mennessä (Kuva 11).
Verkostosaneeraukset kohdennetaan ja priorisoidaan kunto- ja riskiperusteisesti sekä asiakashaitat huomioi-
den. Saneeraustarpeen määrittelyprosesseja vahvistetaan jatkossa edelleen omaisuudenhallinnan toiminta-
tapoja kehittävän OMAR-hankkeen myötä koko vesihuolto-omaisuuden osalta.

Kuva 11. Verkostojen saneerausinvestoinnit investointiohjelmassa 2027–2046.



Taulukko 2. Kooste toimintavarmuusteemasta.

Teema Toimintavarmuus
HSY:n strategian
painopiste

Turvallisuus, talous

HSY:n strategian
kehitysteema

Toimintavarmuus ja toiminnan jatkuvuus, saneerausvelan hallinta

Teeman tavoitteet Toimintavarmuusteema tähtää vesihuollon häiriöttömään ja turvalliseen toimin-
taan kaikissa olosuhteissa.

Huolehdimme vesihuolto-omaisuuden toimintakunnosta saneeraamalla omai-
suuttamme suunnitelmallisesti kuntotiedon ja riskien perusteella. Kohdistamme
investoinnit tunnistettuihin ongelma- ja riskikohteisiin, jotta vähennämme vahin-
koja ja häiriöitä kaupunkiympäristössä. Tavoitteena on, etteivät yksittäiset häiriöt
aiheuta laajoja ongelmia jäteveden viemäröinnissä tai talousveden jakelussa.
Sopeudumme ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, kuten sään ääri-ilmiöihin ja kas-
vaviin sademääriin.

Ohjelmahanketyypit Vesihuollon toimintavarmuutta merkittävästi parantavat investoinnit, joiden
myötä toiminta on aiempaa varmemmalla tasolla normaali- ja/tai häiriötilan-
teissa. Vesihuollon eri omaisuuseriin kohdistuvat kuntoperusteiset saneeraus-
hankkeet. Investoinnit, joilla panostetaan fyysisen turvallisuuden parantamiseen.
Hulevesi-investoinnit sekä tulvariskien hallintaan liittyvät ohjelmahankkeet, mu-
kaan lukien kapasiteetin laajentaminen ja mitoituksen kasvattaminen.

Tarve Vesihuolto-omaisuuden ikääntyessä häiriöiden todennäköisyys kasvaa, mikä ko-
rostaa omaisuudenhallinnan ja saneerausten merkitystä. Vesihuoltojärjestelmän
toimintavarmuuden varmistaminen on kriittistä häiriötilanteiden kannalta, sillä ve-
sihuollon on toimittava kaikissa tilanteissa. Ilmastonmuutoksen lisäämät sade-
määrät ja ääri-ilmiöt on huomioitava investoinneissa.

Jos toimintavarmuuteen ei panosteta, pitkäkestoiset vesihuollon häiriöt yleisty-
vät, lupamääräysten täyttyminen vaarantuu ja ympäristöhaitat kasvavat. Sanee-
rausvelka kasvaa, mikä heikentää vesihuollon tilaa ja lisää riskejä tulevaisuu-
dessa sekä lisää tulevien vuosikymmenien saneeraustaakkaa.



Toimenpiteet ja
vaikuttavuusmittarit

Vedenjakelun varmuus kasvaa noin 35 %:a. Vedentuotantoa varmistetaan edel-
leen mm. investoimalla kolmanteen vedenpuhdistuslaitokseen.

Verkostosaneerausinvestoinnit kohdennetaan kunto-, riski- ja kriittisyysperustei-
sesti. Investointiohjelmakauden aikana vesijohtoja saneerataan:

Saneerataan [km] 10 v
aikana

20 v
aikana

Yhteensä 720 1800

Saneerausvelkaisia putkia 110 500

Korkean riskin putkia 45 130

Päävesijohtoja 80 185

Asbestivesijohtoja 30 82

Sekaviemäreitä eriytetään 40 90

Tunneleita 15 30

- Riskivesijohtojen määrää vähennetään n. 75 %
- Riskiviemäreiden määrää vähennetään n. 46 %

Ohjelman mukaisella investointitasolla verkostojen saneerausvelka saadaan hal-
lintaan. Ilman verkostosaneerauksia saneerausvelan määrä 2–3 kertaistuisi ny-
kytasoon nähden ohjelmakauden aikana. Myös vesijohtovuotojen määrän en-
nustetaan kaksinkertaistuvan ilman saneerauspanostuksia.

Muuhun kuin verkosto-omaisuuteen kohdistetaan noin 18 %:a teeman kokonai-
sinvestoinneista. Vedenpuhdistuslaitoksilla ja jätevedenpuhdistamoilla huolehdi-
taan säännöllisistä saneerausinvestoinneista vuosisaneerausten avulla.

Merkittävimpiä ohjelmakaudelle suunniteltuja ohjelmahankkeita ja ohjelmahankeryhmiä ovat:

 riskiviemäreiden, riskivesijohtojen, päävesijohtojen ja pääviemäreiden saneeraukset useissa kohteissa,

 kolmas vedenpuhdistuslaitos,

 Vanhankaupungin ja Pitkäkosken vesilaitosten varavesijärjestelmän saneeraus,

 vedenjakelun varmuuden kasvattamiseen panostaminen,

 Viikinmäen purkutunneleihin kohdistuvat investoinnit,

 Viikinmäen välppäyksen ja välppeenkäsittelyn saneeraus, jolla turvataan jäteveden tulovirtaus erityisesti
kapasiteetin kannalta kriittisissä sade- ja sulamisvesitilanteissa.

3.2 Asiakas
Asiakasteema kokoaa yhteen investoinnit, joilla varmistetaan palvelutaso ja tuottavuus kasvavalla alueella
sekä mahdollistetaan pääkaupunkiseudun väestönkasvu ja alueellinen laajeneminen vesihuollon näkökul-
masta. Teeman alle kuuluvat verkostojen laajentaminen ja johtosiirto-ohjelmahankkeet sekä verkostojen, ta-
lousvedenkäsittelyn ja jätevedenpuhdistuksen kapasiteettiin kohdistuvat investoinnit. Verkostojen laajentami-
sessa on huomioitu kaavoituksen mukainen vesihuollon toteuttaminen, vesihuollon



kehittämissuunnitelmassa 2025–2034 määriteltyjen haja-asutusalueiden vesihuolto sekä tunnistettujen raide-
hankkeiden edellyttämät investoinnit.

Taulukko 3. Kooste asiakasteemasta.

Teema Asiakas
HSY:n strategian
painopiste

Talous

HSY:n strategian
kehitysteema

Talouden tasapaino, sujuvat ja tehokkaat palvelut

Teeman tavoitteet Jäsenkuntien asemakaava-alueiden asiakkaille tarjotaan tarvittavat vesihuolto-
palvelut väestönkasvun ja maankäytön kehittymisen edellyttämällä tavalla. Jä-
senkuntien maankäytön kehittymistä tuetaan johtosiirtoja toteuttamalla. Asema-
kaava-alueen ulkopuolisten alueiden asukkaille tarjotaan vesihuoltopalvelut tar-
veperusteisesti.

Ohjelmahanketyypit Verkostojen sekä tunneleiden ja niiden oheislaitteiden uudisinvestoinnit (ml. ver-
kostojen kapasiteetti-investoinnit), johtosiirrot sekä laitosten ja purkutunneleiden
uudisinvestoinnit. ICT-järjestelmiin kohdistuvia investointeja, jotka mahdollistavat
aiempaa paremman palvelutason ja myös HSY:n sisäisen toiminnan.

Tarve Pääkaupunkiseudun väestönkasvu ja laajeneva kaupunkirakenne edellyttävät
riittävää kapasiteettia veden tuotantoon ja jätevedenkäsittelyyn sekä verkostojen
laajentamista ja siirtämistä kaupunkikehityksen ja raideohjelmahankkeiden tar-
peisiin. Investoinneilla varmistetaan laadukkaiden palvelujen saatavuus.

Jos ei panosteta teemaan, kapasiteetti ei riitä kasvavan väestön tarpeisiin, mikä
hidastaa kaupunkikehitystä ja heikentää palvelutasoa. Vesihuollon saatavuus ei
pysy kasvun mukana, mikä heikentää alueen elinvoimaa ja asiakkaiden luotta-
musta.

Toimenpiteet ja
vaikuttavuusmittarit

Vesihuollon piiriin mahdollistettu kerrosala kasvaa n. 19 %:a.

Vesihuollon piiriin mahdollistettu uusi asukasmäärä on noin 350 000, jolloin
HSY:n asiakaskunta voi kasvaa 1,27 miljoonasta 1,62 miljoonaan eli noin 28 %.
Näin saadaan katettua pääkaupunkiseudun ennustettu asukasmäärän nousu
ohjelmakauden aikana.



Viikinmäen ja Blominmäen kapasiteettien nosto sekä ohitusvesien käsittely nos-
tavat jätevedenpuhdistuksen kapasiteettia noin 34 %:a.

Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen kapasiteetin nosto ja uusi vedenpuhdis-
tuslaitos nostavat talousveden tuotannon kapasiteettia noin 27 %:a.

Vesijohtoverkoston pituus kasvaa 3255 kilometristä 3741 kilometriin eli noin 15
%:a. Näistä päävesijohtoja on n. 86 kilometriä.

Jätevesiviemäriverkoston pituus kasvaa 2770 kilometristä 3280 kilometriin eli
noin 18 %:a. Näistä uusia pääviemäreitä on n. 20 kilometriä.

Hulevesiviemäriverkoston pituus kasvaa 2485 kilometristä 3035 kilometriin eli
noin 22 %:a.

Merkittävimpiä ohjelmakaudelle suunniteltuja ohjelmahankkeita ja ohjelmahankeryhmiä ovat:

 laitosten kapasiteetti-investoinnit, kuten kolmas vedenpuhdistuslaitos ja Blominmäen jätevedenpuhdista-

mon laajentaminen,

 raidehankkeiden edellyttämät johtosiirrot,

 tunneliohjelmahankkeet, jotka mahdollistavat jätevesien käännöt Viikinmäen jätevedenpuhdistamolta

Blominmäen jätevedenpuhdistamolle.

 kaupunkilähtöisistä ohjelmahankkeista esim. Helsingin Malminkentän ohjelmahankekokonaisuus, Van-
taan ratikan johtosiirrot ja Espoon Lasihytin kaava-alue, Keran asemakaava-alue sekä Espoon kaupunki-

rata ja Baana (Kuva 12),

 vedenjakelun riittävän kapasiteetin uudisinvestointeja on yhteensä 27 kpl ja niiden investointisumma yh-

teensä n. 106 M€.

Kuva 12. Merkittävimpiä kaupunkilähtöisiä investointeja investointiohjelmakaudella 2027–2046.



3.3 Ympäristö
Ympäristöteema kokoaa yhteen investoinnit, joilla vähennetään vesihuollon ympäristökuormitusta ja ediste-
tään ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamista. Teeman keskiössä ovat investoinnit, joilla tehostetaan
jätevedenkäsittelyä ja pienennetään Itämereen kohdistuvaa kuormitusta erityisesti Viikinmäen ja Blomin-
mäen jätevedenpuhdistamoilla sekä puhdistusprosessin toimivuuteen olennaisesti vaikuttavissa viemäröinti-
ratkaisuissa. Lisäksi teemaan kuuluvat sekaviemäröinnin eriyttämiseen tähtäävät investoinnit Helsingin kan-
takaupungissa, joissa sekaviemäriverkostoa eriytetään hulevesi- ja jätevesiviemäriverkostoiksi osana pitkä-
jänteistä prosessia yhteistyössä katusaneerausohjelmahankkeiden kanssa. Ympäristöteemassa huomioi-
daan myös viemäritulvien ja ylivuotojen hallintaan liittyvät investoinnit, joilla lisätään järjestelmän kapasiteet-
tia ja vähennetään häiriötilanteista aiheutuvia ympäristöhaittoja. Kokonaisuutta täydentävät ilmastonmuutok-
sen hillintään ja energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävät investoinnit, joilla vähennetään toiminnasta
aiheutuvia päästöjä, lisätään energiatehokkuutta ja hyödynnetään uusiutuvia energiaratkaisuja.

Kooste vesistökuorman pienentäminen–teemasta:

Taulukko 4. Kooste ympäristöteemasta.

Teema Ympäristö
HSY:n strategian
painopiste

Vastuullisuus

HSY:n strategian
kehitysteema

Ilmastovaikutusten vähentäminen

Teeman tavoitteet Jätevesi puhdistetaan lupamääräysten ja HSY:n tavoitteiden mukaisesti ja joh-
detaan puhdistettuna vesistöön ympäristöhaitat minimoiden. Hulevesien pääsyä
jätevedenpuhdistamolle vähennetään eriyttämällä sekaviemäröinti pitkällä aika-
jänteellä ylivuotojen määrän vähentämiseksi ja jätevedenkäsittelyn puhdistustu-
losten parantamiseksi. Ylivuotojen ja viemäritulvien vähentämisellä tähdätään
vesistöjen vedenlaadun parantamiseen niin ravinnekuormituksen kuin hygieeni-
sen laadun näkökulmasta sekä omaisuusvahinkojen ennaltaehkäisyyn. Lisäksi
hillitsemme ilmastonmuutoksen etenemistä esimerkiksi vähentämällä päästöjä,
lisäämällä energiatehokkuutta ja uusiutuvilla energiaratkaisuilla.



Ohjelmahanketyypit Jätevedenpuhdistuksen kapasiteettia kasvattavat ja puhdistustulosta parantavat
investoinnit sekä jäteveden puhdistusprosessin tehoon kiinteästi vaikuttavat vie-
märöintiin kohdistuvat investoinnit. Jätevesiverkoston kapasiteetti-investoinnit
sekä ylivuoto- ja tulvavahinkokohteisiin kohdistuvat investoinnit, mukaan lukien
sekaviemäröinnin eriyttämisohjelmahankkeet erityisesti eniten mereen kuormi-
tusta aiheuttavissa kohteissa. Vesihuollon kiinteistöihin ja pumppaamoihin koh-
distuvat energiatehokkuutta parantavat investoinnit sekä suoria kasvihuonekaa-
supäästöjä vähentävät investoinnit.

Tarve Jätevesien ravinnepäästöt, viemäriverkoston ylivuodot sekä sekaviemäröinnin
ylivuodot kuormittavat Itämerta ja lähiympäristöä. Viemäriverkostoon päätyvien
hule- ja vuotovesien määrän kasvu heikentää jäteveden puhdistustulosta erityi-
sesti talvikaudella. Ympäristökuormituksen vähentäminen, lähiympäristön tilan
parantaminen ja ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttävät puhdistuspro-
sessien tehostamista, verkoston kehittämistä ja päästöjen pienentämistä.

Jos ei panosteta, jäteveden puhdistustulos heikkenee ja ylivuodot lisääntyvät,
mikä kasvattaa Itämeren kuormitusta. Hule- ja vuotovedet vievät yhä suurem-
man osan puhdistamoiden kapasiteetista, lupamääräysten täyttyminen vaaran-
tuu ja ilmastotavoitteet jäävät saavuttamatta.

Toimenpiteet ja
vaikuttavuusmittarit

Investointiohjelmakaudella vesistökuormaa vähennetään ravinteiden ohella
myös haitta-aineiden, kuten raskasmetallien, bromattujen hiilivetyjen, joidenkin
klooriyhdisteiden, fenoleiden ja ftalaattien sekä monien lääkeaineiden osalta päi-
vitetyn EU:n yhdyskuntajätevesidirektiivin vaatimusten mukaisesti.

Fosforipoiston tehostamisen ansiosta fosforipäästöt vähenevät 22 tonnista 10
tonniin vuodessa, jolloin vähenemä on noin 55 %:a.

Rejektivesien erilliskäsittelyn vuoksi typpipäästöjä saadaan vähennettyä 540
tonnista 490 tonniin vuodessa, jolloin vähenemä on noin 9 %:a.

Sekaviemäreitä eriytetään investointiohjelmakaudella noin 90 kilometriä, jolloin
sekaviemärit vähenevät 210 kilometristä 120 kilometriin eli noin 43 %:a.

Energiansäästökohteita on löydetty hieman aiempaa enemmän, kuten osa Vii-
kinmäen vuosisaneerauksissa (mm. ilmastuskompressoreiden uusinta) ja Blo-
minmäen mahdollistamat verkostojärjestelyt. Ostosähkön määrää pystytään vä-
hentämään ohjelman aikana arviolta noin 6 %:a.

Merkittävimpiä ohjelmakaudelle suunniteltuja ohjelmahankkeita ja ohjelmahankeryhmiä ovat:
 Lassila-Söderskog-viemäritunneli,

 Blominmäen jätevedenpuhdistamon laajentaminen,

 haitallisten aineiden poisto Viikinmäen ja Blominmäen jätevedenpuhdistamoilla,

 Viikinmäen jätevedenpuhdistamon fosforinpoiston tehostaminen, rejektivesien erilliskäsittely ja jälki-

selkeytyksen kapasiteetin nosto.



4 Investoinnit koreittain
Tässä luvussa investointiohjelma on esitetty investointikoreihin perustuen. Vesihuollon investointiohjelma
koostuu kahdeksastatoista eri korista, kuten kuvassa 13 näkyy.

Kuva 13. Vesihuollon investointiohjelman korirakenne

Kuvassa 14 on esitelty investointiohjelman kokonaiskustannusarvion (4770 M€) jakautuminen investointiko-
reihin. Ohjelmakauden 5 isointa koria ja korikokonaisuutta ovat suurimmasta pienimpään verkostojen sanee-
rausinvestoinnit (kori 10), kaupunkilähtöiset investoinnit (korit 1–3), jätevedenpuhdistuksen uudisinvestoinnit
(kori 13), viemäröinnin uudisinvestoinnit (kori 9) ja vedenjakelun uudisinvestoinnit (kori 8). Noin puolet ohjel-
man kustannuksista on kohdistettu verkostosaneerauksiin. Verkostosaneerausten taso on tuplattu edellisen
ohjelmakauden noin 1085 M€ tasosta noin 2210 M€ tasoon. Vastaavasti kolmasosa ohjelman kustannuk-
sista kohdistuu pääkaupunkiseudun kasvun mahdollistamiseen.

Kuva 14. Investointiohjelman 2027–2046 kustannukset koreittain esitettynä miljoonissa euroissa.



Taulukko 5. Pienimpien korien nimet värikoodattuna investointiohjelman 2027–2046 korikohtaisen kuvan
(yllä) mukaisesti.

Purkutunneleiden
uudisinvestoinnit

Kiinteistöinvestoinnit

Viemäröinnin laitteiden
saneerausinvestoinnit

Vedenhankinnan
saneerausinvestoinnit

Laajentuminen
haja-asutusalueille

Purkutunneleiden
saneerausinvestoinnit

Kuvassa 15 on esitetty seuraavien TTS-vuosien osalta vertailua edellisen ja uuden investointiohjelman kus-
tannusvarauksista ja verrattu näitä edelleen viiden edellisen vuoden toteutuneisiin investointitasoihin. Tar-
kastelu osoittaa, että verkostosaneerauksiin on alettu viime vuosina panostaa enenevässä määrin ja lähivuo-
det tullaan investoimaan vielä viime vuosien toteumaa vastaavalla tasolla. Verkostosaneerausinvestointien
määrää tullaan kuitenkin kasvattamaan tasaisesti aina vuoteen 2046 asti. Kuvaaja osoittaa myös kaupunki-
lähtöisten investointien tason suuren vaihtelun eri vuosien välillä. Jätevedenpuhdistuksen uudisinvestointien
osalta kuvaaja on hyvä esimerkki isojen laitosinvestointien vaikutuksesta investointiohjelmakokonaisuuteen.
Menneinä vuosina Blominmäen jätevedenpuhdistamo oli investointiohjelman suurin yksittäinen investointi,
mutta sen valmistuttua uudisinvestointitarpeet ovat olleet huomattavasti vähäisempiä. Jätevedenpuhdistuk-
sen uudisinvestoinnit painottuvat ohjelman alkuvuosien jälkeen, jolloin muut korit (kuin viisi isointa koria) pai-
nottuvat enemmän ohjelman alkuvuosina.

Kuva 15. Vesihuollon investointien toteuma suurimpien korien ja muiden korikokonaisuuksien vuosilta 2021–
2025 verrattuna investointiohjelman 2027–2046 ensimmäiseen kolmen vuoden investointivarauksiin sekä
edellisen ohjelman vastaavien vuosien investointivarauksiin.



Alla taulukossa on esitetty investointiohjelman 2027–2046 investointikokonaisuus investointikoreittain.

2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046

Ohjelma yhteensä 196,9 200,2 203,5 218,3 217,7 210,1 206,8 190,0 227,2 255,8 248,9 266,5 285,5 262,0 270,8 275,7 251,8 249,0 240,7 292,6

A Kaupunkilähtöiset investoinnit 58,6 49,0 53,2 55,9 53,8 56,1 52,2 51,1 50,4 49,4 49,6 51,1 51,1 51,1 51,2 51,2 51,3 51,3 49,9 43,3

A1 Toiminta-alueen laajeneminen
ja kaavoitus 58,6 49,0 53,2 55,9 53,8 56,1 52,2 51,1 50,4 49,4 49,6 51,1 51,1 51,1 51,2 51,2 51,3 51,3 49,9 43,3

01 Kaavoituksen mukainen
laajentuminen (alueverkot) 33,8 30,7 31,8 38,7 41,6 44,4 39,5 40,1 39,4 38,4 38,6 40,1 40,1 40,1 40,2 40,2 40,3 40,3 39,9 33,3

02 Laajentuminen haja-asutusalueille 1,6 2,4 1,0 1,3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0

03 Johtosiirrot 23,2 16,0 20,4 16,0 11,2 10,7 11,8 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,0 10,0

B Vesihuoltolähtöiset investoinnit 123,7 131,5 144,0 158,5 160,5 151,7 151,8 137,1 174,3 204,4 197,3 211,7 230,8 207,1 215,9 220,3 196,7 195,5 189,0 247,6

B1 Vedenhankinta ja -puhdistus 18,8 20,1 13,9 10,6 13,0 6,9 4,4 4,2 21,1 45,3 43,3 48,3 33,0 3,3 3,3 3,1 3,1 3,1 3,2 3,2

04 Vedenhankinnan uudisinvestoinnit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

05 Vedenhankinnan
saneerausinvestoinnit 2,2 5,3 6,6 4,8 3,9 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5

06 Vedenpuhdistuksen
uudisinvestoinnit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 15,0 40,0 40,0 45,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

07 Vedenpuhdistuksen
saneerausinvestoinnit 16,7 14,9 7,3 5,8 9,1 6,6 4,0 3,7 5,8 5,0 3,0 3,0 2,7 3,0 3,0 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

B2 Vedenjakelu ja viemäröinti 97,4 100,0 111,6 128,5 128,9 117,5 122,3 126,0 129,7 133,7 139,9 140,7 154,6 161,5 175,9 178,3 165,4 174,5 157,4 156,0

08 Vedenjakelun uudisinvestoinnit 12,3 10,7 11,4 12,1 15,4 13,6 9,3 13,7 5,1 4,0 5,2 1,2 9,8 8,8 12,2 13,4 8,9 13,7 1,2 0,0

09 Viemäröinnin uudisinvestoinnit 14,5 14,4 22,9 34,4 25,4 6,8 10,6 3,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 16,0 22,0 18,0 9,5 8,8 3,0 3,0

10 Verkostojen
saneerausinvestoinnit 65,0 68,0 70,0 75,0 80,0 90,0 95,0 102,0 105,0 110,0 115,0 120,0 125,0 130,0 135,0 140,0 140,0 145,0 150,0 150,0

11 Vedenjakelun laitteiden
saneerausinvestoinnit 3,7 4,5 4,6 4,1 4,8 3,7 3,9 3,7 3,2 3,3 3,3 3,2 3,4 3,3 3,3 3,4 3,5 3,5 3,2 3,0

12 Viemäröinnin laitteiden
saneerausinvestoinnit 1,9 2,3 2,9 2,9 3,5 3,5 3,6 3,6 3,4 3,4 3,5 3,3 3,4 3,4 3,5 3,5 3,6 3,6 0,0 0,0



2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046

B3 Jätevedenpuhdistus 7,4 11,4 18,6 19,4 18,6 27,4 25,2 6,9 23,5 25,4 14,1 22,8 43,2 42,4 36,7 38,9 28,2 17,9 28,4 88,4

13 Jätevedenpuhdistuksen uudisin-
vestoinnit 0,4 2,8 11,9 12,1 8,8 17,5 15,9 1,5 13,7 15,5 4,0 15,6 30,0 29,0 23,5 9,5 1,0 2,0 20,0 80,0

14 Jätevedenpuhdistuksen sanee-
rausinvestoinnit 3,5 5,5 6,7 6,8 8,8 8,9 8,8 5,4 9,8 9,9 10,1 7,2 7,4 7,5 7,7 8,4 8,2 8,4 8,4 8,4

15 Purkutunnelien uudisinvestoinnit 3,5 3,0 0,0 0,5 1,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 18,0 19,0 7,5 0,0 0,0

16 Purkutunnelien saneerausinves-
toinnit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8 5,9 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0

C Rakennukset 9,2 14,2 1,2 0,6 0,2 0,7 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,1 0,1

C1 Rakennukset 9,2 14,2 1,2 0,6 0,2 0,7 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,1 0,1

17 Kiinteistöinvestoinnit 9,2 14,2 1,2 0,6 0,2 0,7 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,1 0,1

D Muu irtain 5,4 5,5 5,1 3,4 3,2 1,6 2,4 1,6 2,2 1,8 1,7 3,4 3,4 3,5 3,4 3,9 3,4 1,9 1,8 1,6

D1 Muu irtain 5,4 5,5 5,1 3,4 3,2 1,6 2,4 1,6 2,2 1,8 1,7 3,4 3,4 3,5 3,4 3,9 3,4 1,9 1,8 1,6

18 Muut investoinnit 5,4 5,5 5,1 3,4 3,2 1,6 2,4 1,6 2,2 1,8 1,7 3,4 3,4 3,5 3,4 3,9 3,4 1,9 1,8 1,6
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