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Kokouksen järjestäytyminen 

 
Hallitus 29.05.2026 § 53  
 
   
 
Esittelijä Toimitusjohtaja Tommi Fred  
Valmistelija Hallinnon asiantuntija Anu Hämäläinen, sähköposti etunimi.sukunimi@hsy.fi 
 

 

Päätösehdotus (TF) 

Hallitus päättää 
a. todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, sekä 
b. valita pöytäkirjan tarkastajaksi Anu Aaltosen (varalla Erica Alaluusua). 

Päätös 

Hallitus päätti 
a. todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, sekä 
b. valita pöytäkirjan tarkastajaksi Anu Aaltosen (varalle Erica Alaluusua). 
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Toimitusjohtajan katsaus 

  
Hallitus 29.05.2026 § 54   
    
 
 
Esittelijä Toimitusjohtaja Tommi Fred 
Valmistelija Toimitusjohtaja Tommi Fred, sähköposti etunimi.sukunimi@hsy.fi 

 
 

Toimitusjohtaja antaa ajankohtaiskatsauksen kokouksessa. 

 
Päätösehdotus (TF) 

Hallitus päättää merkitä asiat tiedoksi. 
Päätös 

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan. 
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Vesihuollon investointiohjelma 2027–2046 sekä verkostojen tila ja 
saneeraustarpeet-selvitys (AK) 
  
Hallitus 29.05.2026 § 55  
601/10.107.1070.10701/2026   
 
Esittelijä  Toimitusjohtaja Tommi Fred 
Valmistelijat  Toimialajohtaja Mari Heinonen, talousjohtaja Minna Haapala, sähköposti 

etunimi.sukunimi@hsy.fi 

HSY:n vesihuollon investointiohjelma on osa vesihuollon investointien 
suunnittelujärjestelmää. Suunnittelujärjestelmä sisältää mm. vesihuollon 
kehittämissuunnitelmat, vesihuollon tarveselvityksen ja investointiohjelman. 

Vesihuollon investointiohjelma sisältää suunnitellut investoinnit vuosille 2027–2046. 
Investointiohjelma on laadittu nyt toista kertaa 20 vuoden aikajänteelle. 
Investointiohjelma on kahden vuoden välein laadittava suunnitelma. Edellinen 
investointiohjelma laadittiin vuosille 2025–2044. 

Investointiohjelman laadinnan pohjana ovat olleet mm. HSY:n strategia 2035 – luonnos, 
vuonna 2024 valmistuneet investointitarpeiden kartoitukset sekä erillinen vuonna 2026 
valmistunut verkostojen tila ja saneeraustarpeet – selvitys, jossa on koostettu 
selvityksen laatimishetken käsitys HSY:n verkosto-omaisuuden nykytilasta ja siitä, miten 
tilan arvioidaan kehittyvän tulevaisuudessa. Investointiohjelman laatimistyö ajoittui 
kahden strategiakauden väliin, mutta investointiohjelma on tästä huolimatta linjassa 
uuden strategian kanssa. Investointiohjelman laatimisen apuna on käytetty talousmallia, 
jolla on tarkasteltu investointien taloudelliset edellytykset ja vaihtoehdot huomioiden 
esimerkiksi omavaraisuusastetta koskeva tavoite. 

Vesihuollon investointiohjelman 2027–2046 vaikuttavuus  

Investointiohjelmaraportti on rakennettu teemalähtöisesti. Yhdellä hankkeella voi olla 
useampi teema, joten teemojen yhteydessä raportoitujen investointimäärien 
yhteissumma on suurempi kuin koko investointiohjelman loppusumma. Teemat 
kuvaavat hankkeiden vaikuttavuutta eli sitä, millaisiin asioihin hankkeilla vahvimmin 
vaikutetaan. Investointiohjelman teemat on päivitetty ja niiden määrää on vähennetty 
edelliseen ohjelmaan nähden. Teemoja on 3 kappaletta. Investointiohjelmaraportissa 
teemoille on kirjattu teemakohtaiset tavoitteet, ohjelmahanketyypit eli kuvaus siitä, 
minkälaisia ohjelmahankkeita kuhunkin teemaan on sisällytetty, kuvattu teemaan 
kuuluvien investointien tarve sekä esitetty toimenpiteet ja vaikuttavuusmittarit. 
Teemakohtaiset investointiohjelman vaikuttavuuksien kuvaukset on esitetty alla. 

Toimintavarmuus 

Teemaan kuuluvat investoinnit, joiden avulla: 



 

 

o varmistetaan vesihuolto-omaisuuden kunnon ja toimintakyvyn säilyminen 
eli vesihuolto-omaisuuden kuntoperusteiset saneerausinvestoinnit  

o parannetaan jotakin osaa talousveden tuotanto- ja/tai jakeluketjussa 
siten, että toiminta on aiempaa varmemmalla tasolla normaali- ja/tai 
häiriötilanteissa. Näihin investointeihin lukeutuvat esim. 
varavesijärjestelmään kohdistuvat investoinnit ja uusien 
runkolinjayhteyksien rakentamishankkeet 

o parannetaan jätevedenpuhdistusta ja/tai viemäröintiä siten, että toiminta 
on aiempaa varmemmalla tasolla normaali- ja/tai häiriötilanteissa. Näihin 
investointeihin lukeutuvat esim. paineviemäreiden kahdennukset sekä 
jätevedenpuhdistamoilla esimerkiksi poikkeuksellisen virtaaman 
tilanteissa toimintavarmuutta parantavat investoinnit 

o edistetään HSY:n vesihuoltotoiminnan sopeuttamista ilmastonmuutoksen 
aiheuttamiin muutoksiin. Investointeihin kuuluvat hulevesi-investoinnit 
sekä tulvavesistä johtuva laajentaminen ja kapasiteetin nosto 

o parannetaan HSY:n henkilöstön ja muiden HSY:n tiloissa työskentelevien 
työturvallisuutta ja työskentelyolosuhteita. Investointeihin kuuluu mm. 
jätevesitunneleiden saneerauksia sekä laitosten vuosisaneeraukset 

o reagoidaan toimintaympäristön muutokseen, kuten tarpeeseen kehittää 
fyysistä turvallisuutta 
 

Teeman tavoitteita edistäviä investointihankkeita tehdään ohjelmakaudella yhteensä n. 
3 mrd. eurolla eli noin 2/3 koko ohjelmasta vaikuttaa toimintavarmuuteen.  

Suurin osa toimintavarmuutta edistävistä ohjelmahankkeista on verkostojen 
saneeraushankkeita, joiden osuus ohjelmasta on 2,2 mrd. euroa. Investointitarpeen 
suuruus perustuu verkostojen tila ja saneeraustarpeet -selvityksen tuloksiin. Tällä 
investointisummalla pystytään saneeraamaan n. 1800 km verkostoja 20 vuoden aikana. 
Verkostosaneerausinvestoinnit kohdistetaan ensisijaisesti putkiin, joiden vikaantumisen 
todennäköisyys on korkea ja vikaantumisen seuraukset ovat merkittävimmät. 
Verkostosaneerauksiin kohdistettavan investointipanostuksen määrittämisen 
lähtökohtana on ollut pyrkimys säilyttää nykyisen tasoinen vesihuoltopalvelu. Tämä 
tarkoittaa mm. sitä, etteivät verkostojen kunnosta johtuvat asiakashaitat kasvaisi 
merkittävästi ja laajat häiriötilanteet pyritään ehkäisemään. Verkostosaneerauksilla 
ennustetaan saavutettavan lukuisia, toimintaan merkittävästi vaikuttavia hyötyjä: mm. 
huonokuntoisen verkoston määrä saadaan tasaantumaan, korkean riskin verkostojen 
määrää vähennettyä, vesijohtovuotojen määrä laskemaan sekä saneerausvelan määrä 
hallintaan. Ilman investointiohjelman mukaisia panostuksia verkostosaneerauksiin 
saneerausvelan määrä 2–3 kertaistuisi 20 vuoden aikana.  

Myös laitosomaisuuden ja muun vesihuolto-omaisuuden kunnosta pidetään huolta 
säännöllisillä saneerausinvestoinneilla. Muita teemaan kuuluvilla investoinneilla saatavia 
keskeisiä vaikutuksia on vedentuotannon varmistaminen ja vedenjakelun varmuuden 
parantaminen.     

Asiakas 

Teemaan on koottu investoinnit, jotka vesihuollon näkökulmasta mahdollistavat 
pääkaupunkiseudun väestömäärän kasvun ja alueellisen laajenemisen. Näihin 
investointeihin kuuluvat mm. verkostojen laajentaminen, johtosiirtohankkeet sekä 
talousvedenkäsittelyn ja jätevedenpuhdistuksen kapasiteetti-investoinnit. Lisäksi teeman 
alle kuuluu uusiin ICT toiminnallisuuksiin ja järjestelmiin investoiminen.  



 

 

Teeman tavoitteita edistäviä investointihankkeita tehdään ohjelmakaudella yhteensä n. 
1,8 mrd eurolla eli hieman yli 1/3 koko ohjelmasta vaikuttaa suoraan asiakasteemaan eli 
käytännössä pääkaupunkiseudun kasvun mahdollistamiseen. Investointiohjelma 
mahdollistaa n. 350 000 uuden asukkaan vesihuoltopalvelut. Tämä edellyttää nykyisen 
verkoston laajentamista, minkä määräksi on ohjelmassa arvioitu kaikkien verkostojen 
(vesijohtoverkosto, jätevesiviemäriverkosto, hulevesiviemäriverkosto ja tunnelit) 
yhteissummaksi n. 1500 km. Lisäksi vedenpuhdistus- ja jätevedenpuhdistuslaitosten 
kapasiteettia tulee kasvattaa kumpaakin n. 30 % nykyisestä. Ohjelmassa on mukana 
myös etäluettaviin vesimittareihin siirtymisen mahdollistavat investoinnit sekä erilaisia 
ICT-järjestelmiin kohdistuvia investointeja, jotka mahdollistavat aiempaa paremman 
palvelutason ja myös HSY:n sisäisen toiminnan. 

Ympäristö 

Teemaan kuuluvat investoinnit, joiden avulla: 

o tehostetaan jätevedenkäsittelyä ja pienennetään sitä kautta Itämereen 
purettavan jäteveden aiheuttamaa laadullista kuormitusta. Näihin 
investointeihin kuuluvat mm. ravinteidenpoiston tehostaminen ja 
haitallisten aineiden poisto 

o sekaviemäriverkostoa eriytetään jäte- ja hulevesiviemäriverkostoiksi 
ylivuotojen, tulvimisen ja Viikinmäen jätevedenpuhdistamon hydraulisen 
kuorman vähentämiseksi 

o vähennetään jätevesi- ja sekaviemäriverkostossa ja 
jätevedenpumppaamoilla tapahtuvia viemäritulvia ja ylivuotoja esimerkiksi 
lisäämällä järjestelmän kapasiteettia 

o osaltaan hillitään ilmastonmuutoksen etenemistä esimerkiksi 
vähentämällä toiminnasta aiheutuvia suoria päästöjä, kasvattamalla 
energiatehokkuutta ja investoimalla uusiutuviin energiaratkaisuihin 
 

Teeman tavoitteita edistäviä investointihankkeita tehdään ohjelmakaudella yhteensä n. 
500 milj. eurolla eli noin 10 % koko ohjelmasta vaikuttaa ympäristöön. On tärkeää 
huomioida, että myös monet muiden teemojen alla olevat investoinnit vaikuttavat 
positiivisesti ympäristöön, mutta investoinnit eivät ole ”ympäristövetoisia”. Esimerkiksi 
verkostosaneerauksilla voidaan vaikuttaa toimintavarmuuden ohella positiivisesti 
ympäristöön vähentämällä verkostojen vuotovesiä ja sitä kautta jätevedenpuhdistamoille 
päätyvän vuotoveden määrää. Tämä puolestaan vähentää jätevedenpuhdistamoiden 
kuormitusta ja parantaa jäteveden puhdistustulosta.  

Investointiohjelman avulla jäteveden typpi- ja fosforipäästöjä saadaan vähennettyä. 
Typpipäästöt vähenevät lähes 10 % ja fosforipäästöt puolestaan n. 55 %. 
Ravinnepäästöjen vähentämisen lisäksi investointien avulla saadaan tehostettua haitta-
aineiden poistoa. Vaatimus haitta-aineiden poiston tehostamiselle tulee EU:n 
yhdyskuntajätevesidirektiivistä. Energiatehokkuuteen panostamalla ostosähkön määrää 
saadaan vähennettyä arviolta 6 %. Sekaviemäriverkoston eriyttämisen myötä 
sekaviemäriverkoston määrää saadaan vähennettyä n. 40 % investointiohjelmakauden 
loppuun mennessä.  

Kokonaisinvestoinnit ohjelmakaudella 2027–2046 

Suunnitelmakauden kokonaisinvestoinnit, joihin rahoituksessa varaudutaan, ovat 
nykyrahassa 4 770 milj. euroa. Vuotuinen keskimääräinen investointitaso on n. 27,5 % 
suurempi kuin edellisen ohjelman (2025–2044) aikana. Edelliseen investointiohjelmaan 
verrattuna suurimmat lisäykset kohdistuvat verkostosaneerauksiin, joiden investointitaso 
kaksinkertaistettiin.  



 

 

Merkittävän investointitason kasvattamisen takia myös talouden tuloja on tarve 
kasvattaa. Verkostosaneeraukset ovat yleensä olleet se osa investoinneista, joista on 
jouduttu leikkaamaan taloudelliseen raamiin pääsemiseksi. Tällä ohjelmakierroksella 
tätä toimenpidettä ei tehty HSY:n strategisen ja omistajien ohjauksen perusteella. Sekä 
uuden strategian että omistajaohjauksen tavoitteen perusteella verkostosaneerausten 
määrää tulee merkittävästi kasvattaa, jotta saneerausvelan määrän kasvu saadaan 
hallintaan. Investointiohjelman laatimisvaiheessa joitakin hankkeita jouduttiin siirtämään 
myöhempään ajankohtaan, jotta erityisesti ohjelmakauden alkuvuosina voitaisiin 
saavuttaa taloudellinen tasapaino sekä HSY:n tavoite velkaantumisen taittamisesta. 
Siirrettävät investoinnit kohdistuvat pääosin jätevedenpuhdistukseen.  

Vuosittaiset suunnitellut investoinnit ovat yhteensä: 

Vuosi Investointiohjelma 
2027-2046 (milj. euroa) 

Edellinen investointiohjelma 
2025-2044 (milj. euroa) 

2027 197 177 
2028 200 170 
2029 204 187 
2030 218 208 
2031 218 197 
2032 210 206 
2033 207 197 
2034 190 197 
2035 227 192 
2036 256 198 
2037 249 199 
2038 266 184 
2039 285 166 
2040 262 169 
2041 271 184 
2042 276 189 
2043 252 179 
2044 249 158 
2045 241  
2046 293  

 

Investointiohjelman toimeenpano, seuranta ja raportointi 

Investointiohjelma on talous- ja toimintasuunnitelman (TTS) investointiosuuden 
valmistelun perusta. Hankkeiden toteuttamispäätökset tehdään tarkemman suunnittelun 
perusteella ja hankkeista laaditaan hankesuunnitelmat. Investoinneista tehdään erilliset 
hankintapäätökset. Talous- ja toimintasuunnitelman toteutumista ja siten myös 
investointiohjelman toteutumista seurataan ja siitä raportoidaan säännöllisesti osavuosi-
katsauksin sekä sisäisellä ajantasaisella raportoinnilla. 

Investointiohjelmaehdotus 2027–2046 on esitetty investointiohjelman raportissa 
korikohtaisesti kappaleessa 4. 

Talousmalli 

Vesihuollon investointiohjelman laatimisen yhteydessä on tarkasteltu pitkällä aikavälillä 
investointi- ja rahoitustarvetta vesihuollon talouden kestävyyden näkökulmasta. Pitkän 
ajan investointitarpeiden ja talouden samanaikaisella tarkastelulla on päädytty 
investointitasoon, jossa systemaattisin maksukorotuksin voidaan turvata 



 

 

vesihuoltotoiminnan palvelutaso ja kehittäminen ilman, että HSY:n taloudellinen 
suoriutuminen vaarantuisi. 

Talousmallinnuksessa on arvioitu vesihuollon investointi- ja rahoitustarvetta sekä 
toiminnan volyymin kehittymistä 20 vuoden aikajänteellä 2027–2046. Mallinnuksen 
taloudellisena lähtökohtana on käytetty viimeisintä 2025 tilinpäätöstä. Lähtötietoina 
investointiohjelmassa on käytetty seuraavia parametreja: vuosi-inflaatio keskimäärin 2 
%, ulkopuolisen rahoituksen korkotaso keskimäärin 3,2 %, jäsenkuntalainojen 
keskimääräinen korkotaso 5,3 %. 

Vesihuollon maksujen osalta mallinnuksessa on käytetty seuraavia parametreja, jotka 
sisältävät myös inflaation:  

o Käyttömaksujen osalta 2027 vuosimuutos on 5 %, vuonna 2028 4 %, 
vuonna 2029 3 % ja vuosien 2030–2046 osalta 2 %. 

o Perusmaksujen osalta vuonna 2027 vuosimuutoksena on 8 %, vuosina 
2028–2029 6 %, vuosina 2030–2042 5 % ja vuodesta 2043 alkaen 2 %. 

o Liittymismaksujen osalta korotustarpeen arvioidaan olevan koko 
ohjelmakauden ajan vuositasolla 2–10 % kiinteistötyypistä riippuen.  

 
Vesihuoltolain 18 § 1 mom. mukaan vesihuollon maksujen tulee olla sellaiset, että 
pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen sekä käyttö- että 
investointikustannukset. Talousmallitarkastelun perusteella edellä mainituin 
maksukorotuksin on mahdollista turvata toiminnan ja investointien rahoitus ja taittaa 
velkaantuminen strategisen tavoitteen mukaisesti. 

Investointiohjelman ja talousmallin lähtökohtana on sekä käyttö- että investointimenojen 
kattaminen tulorahoituksella. Vesihuollon velkaantuminen saadaan talousmallin mukaan 
taittumaan strategian mukaisesti strategiakauden aikana ennen vuotta 2030 toiminnan 
ja investointien rahavirran kääntyessä positiiviseksi vuonna 2027. Vesihuollon 
omavaraisuusasteen ennustetaan kasvavan nykytasosta (25 % vuoden 2025 
tilinpäätöksessä) tasaisesti koko investointiohjelmakauden ajan. Talousmallissa 
investointiohjelman 2027–2046 mukaisiin investointeihin on laskettu mukaan inflaatio.  

Asukasmäärän ennustetaan kasvavan pitkällä aikavälillä MAL2023-väestöennusteen 
mukaisesti. Vesihuollon volyymin muutoksen, joka huomioi sekä väestönmuutoksen että 
vedenkulutuksen muutoksen, arvioidaan kasvavan 0,3 %/vuosi vuoteen 2028 asti, 
minkä jälkeen ennustetaan nollakasvua. Veden ominaiskulutuksen pienenemisen 
odotetaan näin ollen kompensoivan käyttäjämäärän kasvua. 

Vesihuollon 20 vuoden investointiohjelman investointitaso 2027–2046 on keskimäärin n. 
238,5 milj. euroa vuodessa. Yksittäisten investointien ajoitukseen sisältyy kuitenkin 
pitkästä 20 vuoden aikajaksosta johtuen epävarmuutta.   

Lausuntojen pyytäminen jäsenkunnilta 

Perussopimuksen mukaisesti kuntayhtymä pyytää tästä investointiohjelmasta lausunnot 
jäsenkunnilta ennen sen hyväksymistä. Hallitukselle esitetään, että nyt tarkistettu 
vesihuollon investointiohjelma 2027–2046 viedään lausunnoille jäsenkuntiin toiminta- ja 
taloussuunnitelman 2027–2029 yhteydessä. 

Päätösehdotus (TF) 

Hallitus päättää 



 

 

a.  hyväksyä liitteen mukaisen vesihuollon investointiohjelman 2027-2046 vuosittain 
erikseen vahvistettavan toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisen perustaksi, 

b. todeta, että investointiohjelma 2027-2046 sekä verkostojen tila ja saneeraustarpeet - 
selvitys viedään lausunnoille jäsenkuntiin toiminta- ja taloussuunnitelman 2027-2029 
yhteydessä, 

c. todeta, että lausuntokierroksen jälkeen investointiohjelmaa 2027-2046 sopeutetaan 
mahdollisesti tarkistettavien kaupunkien investointiohjelmien ja toimintaympäristön 
muutoksien perusteella. 

Päätös 

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan. 
 
Liitteet 

- Vesihuollon investointiohjelma 2027-2046 
- Verkostojen tila ja saneeraustarpeet 2026 
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Jätehuollon investointiohjelma 2027–2046 (AK) 
  
Hallitus 29.05.2026 § 56  
602/06.060.600.6007/2026   
 
Esittelijä  Toimitusjohtaja Tommi Fred 
Valmistelijat  Jätehuollon toimialajohtaja Petri Kouvo, rakennuttamispäällikkö Juha Lipsanen ja 

projektipäällikkö Kirsi Karhu, sähköposti etunimi.sukunimi@hsy.fi 

HSY:n jätehuollon investointiohjelma on osa investointien suunnittelujärjestelmää. 
Jätehuollon investointiohjelma sisältää jätehuollon suunnitellut investoinnit vuosille 
2027–2046. Investointiohjelma on kahden vuoden välein laadittava suunnitelma. 
Edellinen investointiohjelma laadittiin vuosille 2025–2044 ja yhtymäkokous päätti 
hyväksyä sen kokouksessaan 29.11.2024.    

Investointiohjelman 2027–2046 laadintaa ovat ohjanneet valmisteilla oleva HSY:n 
strategia vuoteen 2035 sekä vuonna 2024 tehty jätehuollon investointien tarpeiden 
kartoitus. Tarvekartoitukseen on koostettu mm. tietoa asukasmäärien kehityksestä 
(MAL-aineisto), investointeihin vaikuttavasta lainsäädännöstä, jätehuollon toimipisteistä 
ja toiminnan edellyttämistä investointitarpeista. Tarpeita on käyty läpi ja päivitetty mm. 
jätemääräennusteiden osalta kevään 2026 aikana toteutetussa jätehuollon sisäisessä 
pitkän aikavälin kehityssuunnittelussa. Valmisteilla olevan strategian aikaulottuvuus on 
selvästi lyhyempi kuin nyt laadittavan investointiohjelman. Investointiohjelmaa 
laadittaessa on huomioitu koko investointiohjelmakaudelle nykyisen investointistrategian 
strategiset päämäärät.   

Kustannuksia on investointiohjelmassa tarkasteltu aiempien ohjelmien tapaan 
investointikoreissa, joissa jätehuollon investoinnit on jaettu kolmeen pääkokonaisuuteen 
ja 15 koriin. Pääkokonaisuudet ovat aluepalvelulähtöiset investoinnit, 
käsittelypalvelulähtöiset investoinnit ja muut toimintaa mahdollistavat investoinnit. 
Käsittelypalvelulähtöiset investoinnit on jaettu kahteen alakokonaisuuteen, jotka ovat 
ympäristövaikutusten hallinta sekä alueiden ja toimintojen kehittäminen. 
Investointiohjelman laatimisen apuna on käytetty talousmallia, jolla on tarkasteltu 
investointien taloudelliset edellytykset.    

Jätehuollon investointiohjelma 2027–2046 ja sen vaikuttavuus   

Jätehuollon investointiohjelman vaikuttavuutta on tarkasteltu teemalähtöisesti. Teemat 
kuvaavat sitä, millaisiin asioihin hankkeilla vaikutetaan. Investoinnit on ohjelmassa jaettu 
kolmen HSY-tasoisen perusteeman alle. Teemat ovat toimintavarmuus, asiakas ja 
ympäristö. Teemoille on tunnistettu yhtymäkohdat strategiaan ja niille on kirjattu 
teemakohtaiset tavoitteet, kuvattu keskeiset suunnitelmakauden hanketyypit ja teemaan 
kuuluvien investointien tarve sekä esitetty suoritteet ja koostettu vaikuttavuusmittarit.  

Teemakohtaiset investointiohjelman toimenpiteet ja vaikuttavuudet on esitetty alla.  



 

 

Toimintavarmuus  

Teemaan kuuluvat investoinnit, joilla varmistetaan turvallinen ja häiriötön jätehuolto sekä 
jätehuollon laadukas omaisuudenhallinta. Teeman aihepiiriin sisältyvät erityyppiset 
jätteen käsittelylaitosten, kiinteistöjen, kenttä- ja piha-alueiden kunnostukset ja 
saneeraukset sekä käsittelykapasiteetin varmistaminen uudisinvestoinneilla. Teeman 
tavoitteita edistäviä investointihankkeita tehdään ohjelmakaudella yhteensä n. 191 milj. 
eurolla.  

Mittavimmat investointitarpeet kohdistuvat suunnitelmakaudella biojätteen käsittelyyn ja 
hyödyntämiseen sekä käsittelypalveluiden infran kehittämiseen ja ylläpitoon 
Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen ja Seutulan alueella.   

Suunnitelmakauden alussa tehdään mädätteen maatalouskäytön mahdollistavan 
prosessiin tehostamistoimia rakentamalla kolmas hygienisointireaktori ja 
mädätelaitoksen poistoilman käsittely sekä saneerataan kompostointilaitoksen 
tunneleita, jotka ovat tulossa käyttöikänsä päähän. Myöhemmin on suunniteltu 
toteuttavaksi tarvittavat investoinnit käsittelykapasiteetin ja toimintavarmuuden 
varmistamiseksi biojätemäärien kasvaessa.  

Suunnitelmakaudella toteutetaan Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen infran 
kehittämisen ja ylläpidon sekä käsittelypalveluiden koneiden, laitteiden ja järjestelmien 
edellyttämät vuosittaiset investoinnit. Nämä investoinnit kohdistuvat lähinnä 
käsittelykenttiin, oleviin rakennuksiin, verkostoinfraan, automaatiojärjestelmiin ja 
tarvittavaan konekalustoon. Investointiohjelmassa on myös varauduttu Seutulan alueen 
kehittämiseen kiertotalouden tarpeisiin. HSY omistaa Seutulassa laajan kiinteistön, joka 
sijoittuu sekä Vantaan että Tuusulan alueelle.   

Teemaa tukevat ICT-investoinnit kohdistuvat mm. jätteenkuljetuksen 
logistiikkajärjestelmiin, tekoälyn ja robotiikan hyödyntämiseen sekä kulunhallintaan. 
Näillä järjestelmäinvestoineilla varmistetaan mm. jätteiden kuljetuksen ja käsittelyn 
toimintavarmuus.  

Jätehuollon maanhankintoihin on varauduttu suunnitelmakaudella lähinnä uusien Sortti-
asemien tonttien osalta, joista ensivaiheen tarve kohdistuu Vantaan uuden Sortti-
aseman tontin hankintaan. Lisäksi on varauduttu tarvittaessa hankkimaan Ämmässuon 
ympäristöstä suojaviheralueita sekä jätteen käsittelyyn soveltuvaa maa-aluetta.  

Jätteen laitosmaiseen käsittelyyn ei investointiohjelmassa ole investointien osalta 
varauduttu, vaikka jätehuollossa on tunnistettu tarve laitosmaiselle käsittelylle 
ohjelmakaudella. Käsittely hankitaan ensisijaisesti palveluna ja huomioidaan esim. 
seuraavan jätteen energiahyödyntämisen kilpailutuksen yhteydessä.  

Asiakas  

Teemaan kuuluvat investoinnit, joiden avulla varmistetaan kaikille alueen asukkaille 
tasapuoliset jätehuollon palvelut huomioiden toimintaympäristön muutokset ja 
vaatimusten kiristyminen. Teeman tavoitteita edistäviä investointihankkeita tehdään 
ohjelmakaudella yhteensä n. 69 milj. eurolla.   

HSY selvittää mahdollisuutta rakentaa seuraavat uudet Sortti-asemat Espoon 
Laajalahteen ja Vantaan Varistoon ohjelmakauden alkupuoliskolla. Lisäksi 
investointiohjelmassa on varauduttu kolmanteen uuteen Sortti-asemaan ohjelmakauden 
lopussa sekä yhden Sortti-pienaseman rakentamiseen. Riittävä Sortti-asemien määrä 
edistää jätteiden kierrätystä ja asiakastyytyväisyyttä. Sortti-asemat vähentävät osaltaan 
sekajätteen joukkoon päätyvän jätteen määrää.   



 

 

Jätteen kiinteistökohtaisen keräyksen investoinnit kohdistuvat ohjelmakaudella 
pääasiassa käyttöikänsä päähän tulevien jäteastioiden vaihtoihin ja uusille kiinteistöille 
sekä uusiin palveluihin, kuten monilokerokeräyksen kasvuun, liittyviin 
jäteastiahankintoihin. Näillä investointihankkeilla varmistetaan, että kaikilla asiakkailla on 
samantasoiset jäteastiat ja monipuoliset mahdollisuudet jätteiden lajitteluun kiinteistöillä. 
Lisäksi on varauduttu mm. astiakohtaiseen tunnistamiseen ja täyttöasteseurantaan 
liittyvään jäteastioiden instrumentointiin. Jäteastioiden instrumentointi mahdollistaa 
jätedatan paremman hyödyntämisen mm. tyhjennysrytmien suunnittelussa sekä 
viestinnän ja neuvonnan kohdentamisessa, mikä tukee siten HSY:n tavoitetta vähentää 
sekajätteen määrää strategiakaudella.  

Teemaa tukevat ICT-investoinnit liittyvät mm. itsepalvelulaitteisiin sekä muiden 
asiakaspalvelua parantavien järjestelmien kehittämiseen.  

Ympäristö  

Teemaan kuuluvat investoinnit, joiden avulla varmistetaan jätehuollon 
ympäristölupaehtojen täyttyminen sekä strategian mukainen kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen ja HSY:n energiatehokkuustavoitteet. Ensisijaisesti teeman tavoitteita 
edistäviä investointihankkeita tehdään ohjelmakaudella yhteensä n. 69 milj. eurolla. 
Nämä ovat lähinnä käsittelypalvelulähtöisiä investointihankkeita ja kohdistuvat 
pääasiassa Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen alueelle, mutta myös Seutulan alueelle 
on tarpeen tehdä teemaan liittyviä investointeja.  

Kaatopaikkakaasun keräyksen ja hyödyntämisen osalta ohjelmakaudella on varauduttu 
investoimaan uusiin kaasumoottoreihin ja kaasun puhdistukseen sekä lisäämään 
tarvittaessa kaasun varastointikapasiteettia. Lisäksi toteutetaan erilaisia 
ylläpitosaneerauksia, mm. kaasumoottoreiden saneeraukset, kaasukaivojen ja 
säätöasemien lämmöneristystyöt ja vuosittaiset kaatopaikkojen pinnan rakenteiden 
korjaustyöt.   

Kaatopaikoilla ja kenttäalueilla muodostuu sekä jätevedenpuhdistamolle johdettavia 
kaatopaikkavesiä että hulevesiä, jotka kerätään ja johdetaan ympäristölupien mukaisesti 
jätevedenpuhdistamolle. Puhtaat vedet johdetaan lupaehtojen mukaisesti maastoon. 
Ohjelmakaudella on varauduttu vesien hallinnan turvaamiseen mm. liittymällä uuteen 
Blominmäkeen johtavaan jätevesilinjaan, rakentamalla uusi jätevesiallas sekä pitämään 
kunnossa nykyiset altaat ja viemärilinjat. Lisäksi parannetaan loppusijoitusalueen 
jälkihoitoa tukevaa kaatopaikkavesien kierrätysvesijärjestelmää, jossa vesiä palautetaan 
takaisin kaatopaikalle kostuttamaan jätetäyttöä. Tällä toimenpiteellä lyhennetään 
kaatopaikan jälkihoitoaikaa.  

Suunnitelmakaudella jatketaan kaatopaikkojen viimeistelyä ja rakennetaan niittyjä 
luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi. Viimeistelyrakentamisen investoinnit 
perustuvat ympäristölupiin ja niillä estetään mahdollisia kaatopaikkojen hajapäästöjä ja 
lähiympäristöhaittoja. Ämmässuon vanhan kaatopaikan viimeistelyrakentaminen 
valmistuu ohjelmakauden aikana, loppusijoitusalueen pintarakenteita toteutetaan 
tarpeen mukaan.   

Jätehuollon vastuulla on jätevoimalan kuonan ja tuhkan käsittely ja loppusijoitus ja 
hyödyntäminen. Ohjelmakaudella saadaan päätökseen tuhkasolun T1 sulkeminen. 
Ohjelmakaudella on varauduttu tuhkasolut T2 käyttöön ja sulkemiseen liittyviin 
investointeihin sekä tuhkasolun T3 rakentamiseen, jos teknistaloudellisesti toimivaa 
loppusijoittamisen korvaavaa käsittelymenetelmää tai vaihtoehtoa omalle 
loppusijoittamiselle ei löydetä.  



 

 

Energiainvestoinnit on suunnattu kohdistumaan Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen 
energiatehokkuuden ylläpitämiseen ja energiantuotannon kustannustehokkuuden 
parantamiseen. Suunnitelmakauden alkupuolella on varauduttu investoimaan mm. 
lämmön talteenottoon kompostointilaitoksen poistoilmasta ja lämpöakkuun. Lisäksi on 
varauduttu Ämmässuon oman energiantuotannon edelleen vähentyessä korvaaviin 
uusiin energiatuotantomuotoihin, kuten kaasutukseen ja aurinkoenergiaan.   

Kokonaisinvestoinnit ohjelmakaudella 2027–2046    

Suunnitelmakauden 2027–2046 kokonaisinvestoinnit ovat n. 329,2 milj. euroa (edellinen 
investointiohjelma 298,7 milj. euroa). Investointiohjelman taloudellinen kokonaisraami ei 
ole merkittävästi muuttunut edellisestä investointiohjelmasta. Investointitaso on 20 
vuoden ohjelmakaudella lisääntynyt n. 10 %, mikä johtuu pääasiassa 
jäteastiainvestointien ja ICT-investointien kustannusten tarkentumisesta ohjelmakausien 
välillä.  

Ohjelman pitkän aikajänteen takia on tärkeää huomioida, että hankkeiden kustannusten 
ja aikataulujen arviointi ohjelmakauden loppupuolella on haastavaa. Jätehuollossa 
haasteita ennakointiin aiheuttavat mm. jatkuvat muutokset lainsäädännössä. 
Myöhemmässä vaiheessa on mahdollista selvittää pitkällä aikavälillä, mitä jätehuollon 
palveluita on kannattavaa hankkia ulkopuolisena palveluhankintana. Investointiohjelma 
laaditaan kahden vuoden välein, joten arviot tarkentuvat tulevina ohjelmakausina.  

Vuosille 2027–2046 suunnitellut vuosittaiset investoinnit: 

Vuosi  Yhteensä (milj. euroa)  Edellinen 
investointiohjelma (milj. euroa)
   

2025   20,9  
2026   16,4  
2027  17,5  18,6  
2028  17,5  19,2  
2029  18,9  12,2  
2030  18,1  12,4  
2031  18,5  11,6  
2032  17,0  14,3  
2033  18,7  13,2  
2034  18,6  14,1  
2035  18,4  15,8  
2036  18,2  15,5  
2037  16,6  15,0  
2038  14,2  13,9  
2039  14,4  12,6  
2040  14,7  12,8  
2041  13,4  14,8  
2042  13,9  15,9  
2043  13,2  15,2  
2044  13,9  14,1  
2045 16,3   
2046 17,0   

Investoineista suurin osa kohdentuu käsittelypalvelulähtöisiin investointeihin, 11 % 
ympäristövaikutusten hallintaan ja 45 % alueiden ja toimintojen ylläpitoon ja 



 

 

kehittämisen. Aluepalvelulähtöisiin investointeihin kohdistuu 19 % ja muihin toimintaa 
mahdollistaviin investointeihin 25 %. Tarkempi korikohtainen investointien jakautuminen 
on esitetty liitteessä.  

Investointiohjelman toimeenpano, seuranta ja raportointi    

Investointiohjelma on talous- ja toimintasuunnitelman (TTS) valmistelun perusta. 
Hankkeiden toteuttamispäätökset tehdään tarkemman suunnittelun perusteella ja 
kaikista hankkeista laaditaan tarvittavat hankesuunnitelmat. Investoinneista tehdään 
erilliset hankintapäätökset. Talous- ja toimintasuunnitelman toteutumista ja siten myös 
investointiohjelman toteutumista seurataan ja siitä raportoidaan säännöllisesti 
osavuosikatsausten ja sisäisen raportoinnin yhteydessä. Investointiohjelmaehdotus 
2027–2046 on esitetty investointikorikohtaisesti liitteessä.   

Talousmalli    

Investointiohjelman laatimisen yhteydessä on investointitarpeita tarkasteltu jätehuollon 
talouden näkökulmasta. Investointiohjelmaa on tarkasteltu ja säädetty valmistelussa 
määrällisesti ja ajallisesti niin, että on päästy talouden kannalta kestävään tasoon.   

Talousmallinnuksessa on arvioitu jätehuollon investointi- ja rahoitustarvetta sekä 
toiminnan volyymin kehittymistä 20 vuoden aikajänteellä 2027–2046. Mallinnuksen 
taloudellisena lähtökohtana on käytetty viimeisintä 2025 tilinpäätöstä. Lähtötietoina 
investointiohjelmassa on käytetty seuraavia parametreja: vuosi-inflaatio keskimäärin 2 
%, ulkopuolisen rahoituksen korkotaso keskimäärin 3,2 % ja jäsenkuntalainojen 
keskimääräinen korkotaso 5,3 %.  

Talousmallinnuksessa on arvioitu toiminnan volyymin kehittyminen ja siihen perustuen 
tulojen ja käyttömenojen ennusteet. Suoritevolyymien muutosennuste perustuu pääosin 
toiminta-alueen asukasluvun arvioituun kehitykseen ja toimintaympäristön, kuten 
lainsäädännön muutoksiin. Asukasmäärän ennustetaan kasvavan pitkällä aikavälillä 
MAL-väestöennusteen mukaisesti. Väestön kasvuksi on arvioitu noin 1 % vuodessa.  

Jätehuollon 20 vuoden investointiohjelman vuosittainen investointitaso 2027–2046 on 
keskimäärin noin 16,5 milj. euroa painottuen jakson alkupuoliskolle. Yksittäisten 
investointien ajoitukseen sisältyy pitkän 20 vuoden aikajakson takia epävarmuutta.  

Kuljetusmaksujen osalta on käytetty parametrina vuodelle 2027 3 % ja vuodesta 2028 
alkaen 2 % inflaation mukaisena muutoksena. Muiden maksujen ja kustannusten osalta 
on oletuksena käytetty 2 %:n inflaatiota (TSV-jätteen osalta korkeampi). Jätehuollon 
velkaantuminen on taittunut viime vuosina ja omavaraisuusaste on noussut aiemmasta. 
Jätehuollon omavaraisuusaste nousee esitetyllä investointitasolla koko ohjelmakauden 
ajan. Talousmallin mukaan jätehuolto on velaton vuonna 2039.  

Jätehuoltotoiminnan talousmalli on esitetty liitteessä.  

Lausuntojen pyytäminen jäsenkunnilta  

Perussopimuksen mukaisesti kuntayhtymä pyytää tästä investointiohjelmasta lausunnot 
jäsenkunnilta ennen sen hyväksymistä. Hallitukselle esitetään, että nyt tarkistettu 
jätehuollon investointiohjelma 2027–2046 viedään lausunnoille jäsenkuntiin toiminta- ja 
taloussuunnitelman 2027–2029 yhteydessä. 

Päätösehdotus (TF) 

Hallitus päättää 



 

 

a.  hyväksyä liitteen mukaisen jätehuollon investointiohjelman 2027–2046 vuosittain 
erikseen vahvistettavan toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisen perustaksi,  

b. todeta, että investointiohjelma 2027–2046 viedään lausunnoille jäsenkuntiin toiminta- 
ja taloussuunnitelman 2027–2029 yhteydessä ja   

c.  todeta, että lausuntokierroksen jälkeen investointiohjelmaa 2027–2046 tarvittaessa 
sopeutetaan saatujen lausuntojen perusteella.  

Päätös 

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan. 
 
Liitteet 

- Jätehuollon investointiohjelma 2027-2046 



 

 

Pöytäkirja 5/2026   

 
Hallitus § 57 29.05.2026 

 

 

 

Maarinsolmu, vesihuollon saneeraus ja johtosiirrot, Espoo, hankesuunnitelman 
hyväksyminen (AK) 
  
Hallitus 29.05.2026 § 57  
574/00.01.013.0132/2026   
 
Esittelijä  Toimitusjohtaja Tommi Fred 
Valmistelija  Toimialajohtaja Mari Heinonen, sähköposti etunimi.sukunimi@hsy.fi 

Espoo kehittää Maarinsolmun aluetta. Siellä sijaitsevat vesijohdot ovat saneerauksen 
tarpeessa, eikä niiden nykyinen kapasiteetti ole riittävä. Katujen tasausmuutokset 
edellyttävät niin ikään vesijohtojen siirtämistä. Kehä I:n alittavat vesihuolto siirretään ja 
suojaputkitetaan, jotta vältetään myöhemmät vaikeasti toteutettavat kaivuutyöt. Alueelle 
rakennetaan jakeluvesijohto sprinkleriliittymien tarpeisiin sekä aluetta palveleva uusi 
hulevesiviemäri.  

Hankkeen toteutus on aikataulutettu vuosille 2027–2029. Hankkeen vesihuollon 
kokonaiskustannusarvio on noin 5,5 milj. euroa (alv 0 %). 

Päätösehdotus (TF) 

Hallitus päättää hyväksyä Maarinsolmun vesihuollon saneeraus ja johtosiirrot, Espoo - 
hankesuunnitelman siten, että hankkeen kokonaiskustannusarvio on 5,5 milj. euroa (alv 
0 %). 

Lisäksi hallitus päättää oikeuttaa vesihuollon toimialajohtajan päättämään hankkeeseen 
liittyvistä hankinnoista. 

Päätös 

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan. 
 
Liitteet 

- Maarinsolmun vesihuollon saneeraus ja johtosiirrot, Espoo, hankesuunnitelma 



 

 

Pöytäkirja 5/2026   

 
Hallitus § 58 29.05.2026 

 

 

 

Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 2025 (AK) 
  
Hallitus 29.05.2026 § 58  
604/00.01.013.0132/2026   
 
Esittelijä  Toimitusjohtaja Tommi Fred 
Valmistelija  Tulosaluejohtaja Satu Pääkkönen, ilmansuojeluyksikön päällikkö Hanna Manninen 

sähköposti etunimi.sukunimi@hsy.fi 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) huolehtii pääkaupunkiseudun lakisääteisestä 
ilmanlaadun seurannasta. HSY seurasi vuonna 2025 mittauksillaan liikenteen, 
puunpolton ja sataman vaikutuksia pääkaupunkiseudun ilmanlaatuun. Ilmanlaatu oli 
vuonna 2025 pääasiassa hyvä tai tyydyttävä. Eniten huonon ilmanlaadun tunteja oli 
vilkasliikenteisissä ympäristöissä, ja ne aiheutuivat hengitettävistä hiukkasista eli 
katupölystä.  

Katupöly aiheutti haasteita sekä katujen että väylien varsilla, ja pölyisiä päiviä oli 
runsaasti katupölykaudella. Ilmanlaadun raja-arvot kiristyvät 1.1.2030, ja nykytilassa 
hengitettävien hiukkasten uusi vuorokausiraja-arvo ylittyisi monin paikoin 
pääkaupunkiseudulla. Vuonna 2025 kaikkien mitattujen ilmansaasteiden pitoisuudet 
pysyivät kuitenkin alle nykyisten EU:n raja-arvojen. Vilkasliikenteisissä ympäristöissä 
Maailman terveysjärjestön WHO:n ilmanlaadun ohjearvot ylittyivät laajalti.  

Vuonna 2025 pakokaasujen eli typpidioksidin pitoisuudet laskivat hieman edelliseen 
vuoteen verrattuna kaikilla ilmanlaadun mittausasemillamme. Ajoneuvokannan 
uudistuminen, sähköistyminen ja pakokaasupäästöjen puhdistuminen vähentävät 
tulevina vuosina edelleen tieliikenteen typpidioksidin pitoisuuksia. Pientaloalueilla 
puunpoltto heikensi ajoittain ilmanlaatua vuonna 2025, ja mittasimme pientaloalueilla 
kohonneita pienhiukkasten ja mustan hiilen pitoisuuksia erityisesti tyyninä pakkasiltoina.  

Ilmansaasteiden pitoisuudet olivat Eteläsatamassa Katajanokalla vuonna 2025 matalia 
verrattuna Helsingin vilkasliikenteisiin alueisiin, vaikka laivojen tulo- ja lähtöajat näkyvät 
yhä pitoisuuksien vuorokausivaihtelussa. Satamat sijaitsevat hyvin tuulettuvilla alueilla, 
ja päästöt laimenevat tehokkaasti avoimissa ympäristöissä. Satamien ilmanlaatuun 
vaikuttaa laivojen päästöjen lisäksi satama-alueen muu liikenne. 

Päätösehdotus (TF) 

Hallitus päättää merkitä raportin tiedoksi. 
Päätös 

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan. 
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Vesihuollon omaisuudenhallintasuunnitelma 
  
Hallitus 29.05.2026 § 59  
603/00.01.013.0132/2026   
 
Esittelijä  Toimitusjohtaja Tommi Fred 
Valmistelija  Erityiasiantuntija Essi Huntus, sähköposti etunimi.sukunimi@hsy.fi 

Vesihuoltolain (119/2001) 9 a § velvoittaa vesihuoltolaitoksia laatimaan 
omaisuudenhallintasuunnitelman ja pitämään sen ajan tasalla. Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) on laatinut tämän velvoitteen mukaisen 
omaisuudenhallintasuunnitelman, joka koskee HSY:n vesihuolto-omaisuutta. 
Suunnitelman tavoitteena on varmistaa vesihuollon toimintavarmuus, palvelutaso ja 
taloudellinen kestävyys pitkällä aikavälillä. Omaisuudenhallintasuunnitelman 
vähimmäissisällöstä ja ajan tasalla pitämisestä säädetään tarkemmin valtioneuvoston 
asetuksessa vesihuollosta (1173/2025). 

Omaisuudenhallintasuunnitelma kokoaa yhteen vesihuolto-omaisuuden hallinnan 
keskeiset periaatteet, käytännöt ja tietopohjan. Suunnitelma pohjautuu HSY:ssä jo 
vakiintuneisiin toimintatapoihin, suunnitteluasiakirjoihin sekä operatiivisen toiminnan 
tuottamaan tietoon, eikä se muodosta erillistä uutta suunnittelujärjestelmää. 
Laadinnassa on hyödynnetty keskeisiä olemassa olevia aineistoja, kuten HSY:n 
hyväksyttyä omaisuudenhallinnan politiikkaa ja tavoitteita, datastrategiaa, 
tiedonhallintamallia sekä omaisuuden tilaa ja saneeraustarpeita koskevia selvityksiä. 
Lisäksi kunnossapitosuunnitelma sekä investointiohjelma siihen liittyvine 
tarveselvityksineen ja taloudellisine tarkasteluineen muodostavat keskeisen osan 
omaisuudenhallintasuunnitelmaa. 

Omaisuudenhallintasuunnitelma on koontitasoinen viitekehys, jota tarkennetaan ja 
kehitetään osana HSY:n omaisuudenhallintajärjestelmää. 
Omaisuudenhallintajärjestelmä puolestaan on osa HSY:n normaalia 
johtamisjärjestelmää. 

Päätösehdotus (TF) 

Hallitus päättää hyväksyä vesihuollon omaisuudenhallintasuunnitelman sekä merkitä 
tiedoksi, että suunnitelmaa täsmennetään ja kehitetään osana HSY:n 
omaisuudenhallinta- ja johtamisjärjestelmää. 

Päätös 

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan. 
 
Liitteet 

- Omaisuudenhallintasuunnitelma 
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Valurautaisten vesijohtoputkien ja putkiosien hankinta, osa 1 
  
Hallitus 29.05.2026 § 60  
111/05.050.500.5001/2026   
 
Esittelijä  Vesihuollon toimialajohtaja Mari Heinonen 
Valmistelijat   Yksikön päällikkö Tuomas Turunen, hankinta-asiantuntija Jukka Pulkka, sähköposti 

etunimi.sukunimi@hsy.fi 

Hankinta käsittää ajalla 1.7.2026–30.6.2028 sekä mahdollisina optiojaksoina 1.7.2028–
30.6.2029 ja 1.7.2029–30.6.2030 HSY:n tarvitsemat vesijohto-, hulevesi- ja 
viemäriverkostojen rakentamisessa ja kunnossapidossa tarvittavat valurautaiset 
vesijohtoputket ja putkiosat. Tämä muodostaa hankinnan osan 1. 

Hankinta on erityisalojen hankintalain (1398/2016) mukainen EU-kynnysarvon ylittävä 
tavarahankinta. Määräaikaan 4.5.2026 klo 12.00 mennessä saatiin tarjoukset kolmelta 
alan yritykseltä. 

Selvitys hankinnan tarkoituksesta, tarjouspyyntömenettelystä, valituista tarjouksista sekä 
ehdotus perusteluineen on esitetty hallituksen jäsenille jaetun esityslistan liitteenä. 
Hankinnan valintaperusteena on tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti saatu 
kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. 

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä tai sen tiedoksiannolla, vaan vasta 
sopimuksen allekirjoittamisella. 

Päätösehdotus (MH) 

Hallitus päättää 

a. tilata HSY:n jaksolla 1.7.2026–30.6.2028 tarvitsemat valurautaiset vesijohtoputket ja 
putkiosat osaan 1 Saint-Gobain Finland Oy PAM:lta hankinnan verottoman arvon 
ollessa enintään 2,7 miljoonaa euroa, ja 

b. oikeuttaa vesihuollon toimialajohtajan tai hänen määräämänsä allekirjoittamaan 
hankinnasta tehtävän sopimuksen, sekä 

c. oikeuttaa vesihuollon toimialajohtajan päättämään mahdollisten optiokausien 
hankinnasta osaan 1. Mahdolliset optiokaudet 1.7.2028–30.6.2029 ja 1.7.2029–
30.6.2030 mukaan lukien hankinnan veroton kokonaisarvo on yhteensä enintään 3 712 
500 euroa. Option käytöstä tehdään erilliset päätökset viimeistään neljä kuukautta 
ennen kunkin optiokauden alkua. 

Päätös 

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan. 
 
Liitteet 



 

 

- Liite 1, selvitys hankinnasta, valurautaiset vesijohtoputket ja -osat 2026–2028, osa 
1 

- Liite 2, hankinnan vertailu, valurautaiset vesijohtoputket ja -osat 2026–2028, osa 1 
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Pääkaupunkiseudun vuoden 2025 kasvihuonekaasupäästöjen ennakkotiedot 
  
Hallitus 29.05.2026 § 61  
606/00.01.013.0132/2026   
 
Esittelijä  Toimitusjohtaja Tommi Fred 
Valmistelijat  Tulosaluejohtaja Satu Pääkkönen, ilmastoyksikön päällikkö Susan Lyytikäinen, 

ilmastoasiantuntija Tiina Haaspuro, sähköposti etunimi.sukunimi@hsy.fi 

Vuoden 2025 kasvihuonekaasupäästölaskennan ennakkotulokset ovat valmistuneet. 
Tieliikenteen päästöjen osalta laskennassa on käytetty vuoden 2024 tilastoja, ja 
laskennan tulokset täydentyvät siltä osin kesäkuussa 2026.  

Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt laskivat lähes viidenneksen 
(19 %) vuonna 2025. Kokonaispäästöjen määrä kasvihuonekaasuina oli yhteensä n. 2,5 
miljoonaa tonnia CO2-ekvivalenttia vuonna 2025. Suurin selittäjä päästöjen 
vähenemiselle on edellisvuosien tapaan kaukolämmön ja sähkön tuotannon 
puhdistuminen. Kaukolämpösektorin päästöt vähenivät lähes puoleen (−49 %). 
Kaukolämmön päästöjen pienentyessä voimakkaasti, liikenne on noussut 
pääkaupunkiseudulla suurimmaksi päästösektoriksi. Lopulliset jakaumat varmistuvat 
vasta kun liikenteen 2025 päästötiedot valmistuvat. 

Merkittävin tekijä päästöjen pienentymisessä kaukolämpösektorilla on edellisvuoden 
tapaan tuotannon rakennemuutos. Kaukolämmön tuotannossa on edelleen siirrytty 
fossiilisista polttoaineista vähäpäästöisempiin vaihtoehtoihin, erityisesti sähkökattiloiden 
ja biopolttoaineiden käyttöön. Suurin päästövähennys on saatu luopumalla 
laajamittaisesta kivihiilen käytöstä – vähennys edellisvuoteen oli yli 70 %, eli kivihiiltä on 
käytetty yli 1000 GWh vähemmän. Yhteensä kivihiiltä käytettiin enää 388 GWh:n edestä, 
kun esim. vielä vuonna 2021 määrä oli yli 3400 GWh. Myös maakaasun käyttö väheni 
puoleen edellisvuodesta. Lämpöpumppujen ja sähkökattiloiden osuus 
kaukolämmöntuotannossa puolestaan kasvoi pääkaupunkiseudulla n. 34 % ja 
biopolttoaineiden 17 %. Niiden yhteenlaskettu osuus kaukolämmön tuotannon 
polttoaineista on jo 68 %, kun vuonna 2024 se oli vielä hieman alle puolet.  

Myös sähkön ominaispäästöt ovat edelleen pienentyneet. Kulutussähkön käyttö lisääntyi 
pääkaupunkiseudulla n. 12 %, mutta päästöt olivat tästä huolimatta laskusuunnassa (−2 
%). Sähkönkulutusta nostaa erityisesti energiantuotannon lisääntynyt sähkökattiloiden 
käyttö. Lämmöntuotannon sähköistymisen vaikutus näkyy sähkönkulutuksen kasvuna, 
mutta vähentää samalla päästöjä tuotettua lämpöenergiaa kohden. Sähkölämmityksen 
päästöt pienenivät n. 9 %. 

Sähkön ominaispäästöjen pieneneminen johtuu edelleen jatkuvasta valtakunnallisen 
sähköntuotannon rakenteen muutoksesta. Mm. tuuli- ja aurinkovoiman 
tuotantokapasiteetti on jatkanut kasvuaan ja tuulivoimatuotanto kasvoi edellisvuodesta 
ollen jo lähes 28 % sähköntuotannosta. Uusiutuvien energialähteiden osuus oli vuonna 
2025 jo 57 % ja ydinvoimalla tuotettiin n. 40 % sähköstä. Valtakunnallisen 



 

 

sähköntuotannon päästöt pienenivät edellisvuoteen verrattuna kokonaisuudessaan n. 10 
%, mikä pienentää kulutussähkön päästökerrointa. 

Sähkön päästökertoimen pieneneminen on vähentänyt myös raideliikenteen päästöjä, 
jotka olivat yli 12 % pienemmät kuin edellisvuonna. Vesiliikenteessä päästöt lisääntyivät 
hieman (n. 3 %), johtuen lähinnä laivaliikenteen ja ammattiveneiden päästöjen pienestä 
kasvusta. Jätteiden käsittelyn päästöt puolestaan vähenivät vuonna 2025. Eniten 
pudotusta jätteenkäsittelyn päästöissä oli biojätteen käsittelyssä ja kaatopaikan 
hajapäästöissä. Ämmässuon uuden mädätyslaitoksen myötä biojätteen kompostointia 
on tarvittu vähemmän, jolloin päästöt ovat pienentyneet. Jätteenkäsittelyn päästöjen 
osuus kokonaispäästöistä on alle 3 % ja jätevedenkäsittelyn 2,2 % kokonaispäästöistä. 

Kuntakohtaiset päästöt pienenivät jälleen kaikissa pääkaupunkiseudun kaupungeissa. 
Suurin harppaus päästökehityksessä oli Helsingissä, jossa päästöt vähenivät 
kokonaisuudessaan peräti 27 %, johtuen jälleen ensisijaisesti kaukolämmön päästöjen 
vähenemisestä (−60 %). Sama kehitys nähtiin Espoossa (−20 %) ja Kauniaisissa (−23 
%), joissa kaukolämmön päästöt myös vähenivät voimakkaasti (−62 %). Vantaalla 
päästöt vähenivät n. 2 %. Kaukolämmön päästöt pienenivät maltillisemmin Vantaalla, 
sillä siellä kaukolämpö tuotetaan jätevoimalassa, jonka päästöjä on vaikeampi vähentää, 
johtuen jätepolttoaineen suurehkoista ominaispäästöistä. 

Päätösehdotus (TF) 

Hallitus merkitsee selostuksen tiedoksi. 
Päätös 

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan. 
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Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuskauden 
2024–2035 seurantavuosi 2025 
  
Hallitus 29.05.2026 § 62  
605/00.01.013.0132/2026   
 
Esittelijä  Toimitusjohtaja Tommi Fred 
Valmistelija  Erityisasiantuntija Vilja Tähtinen, sähköposti etunimi.sukunimi@hsy.fi 

Keväällä 2026 laaditussa MAL-seurantakatsauksessa on tarkasteltu MAL-sopimuksen 
toimenpiteiden toteutumista vuonna 2025 ja alkuvuonna 2026. Sopimukseen on kirjattu 
yleisiä tavoitteita sekä 47 toimenpidettä, joista suurin osa on edistynyt sovitusti. Nyt 
voimassa oleva MAL-sopimus solmittiin joulukuussa 2024. Sopimus kuvaa seudun 
kuntien ja valtion yhteistä tahtotilaa seudun kehittämisestä ja pohjautuu Helsingin 
seudun MAL 2023 -suunnitelmaan. 

Seudulliseen suunnitteluun ja tietopohjaan liittyvä kehittäminen on käynnistynyt 
suunnitellusti. Seudullisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisen lisäksi on 
käynnissä seudun strateginen MAL-suunnittelu. 

Kestävään ja vähäpäästöiseen yhdyskuntarakenteeseen ja liikennejärjestelmään 
tähtääviä toimenpiteitä on saatu pääosin edistettyä sovitusti. Edelleen raskaan liikenteen 
taukopaikkojen toteuttamisessa ja vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfraan sekä 
lähijunaliikenteen varikkokokonaisuuteen liittyvissä toimenpiteissä on haasteita. Valtion 
rahoituksen väheneminen haastaa paitsi hankkeiden rahoitusta myös suunnittelua. 
Sovitusti edistyviä hankkeita ovat mm. Vantaan ratikka ja juna-asemien korjaaminen 
sekä pienempien hankkeiden hankepaketit. 

Asumisen ja elinympäristön laatuun tähtäävät toimenpiteet ovat pääosin edistyneet 
suunnitellusti. Haastava tilanne asuntomarkkinoilla jatkuu, mikä on vaikuttanut 
merkittävästi kuntien mahdollisuuksiin päästä sopimuksessa esitettyyn asuntotuotannon 
tavoitetasoon. Vuonna 2025 jäätiin jälleen ennätysalhaisiin asuntotuotantolukuihin (8 
389 valmistunutta asuntoa Helsingin seudulla). Kaavoitusta on kuitenkin kunnissa 
jatkettu haastavasta asuntotuotantotilanteesta huolimatta. Asumiseen tarkoitettua 
asemakaavavarantoa onkin sekä lisäkaavoituksen että vähentyneen asuntotuotannon 
takia reilusti yli tavoitteena olevan viiden vuoden asuntotuotantotarpeen verran, 
laskennallisesti jopa lähes 9 vuodeksi. 

Sopimuksen mukaisesti HSY vastaa seuranta-aineistojen ylläpidosta ja koordinoinnista. 
Liikennettä koskevien seurantatietojen koostamisesta vastaa Helsingin seudun liikenne 
(HSL). Sopimuksen toteutumista seuraa sopimusosapuolten vuosittainen 
seurantakokous, joka pidettiin 28.5.2026. Seurantakokouksen valmistelusta vastaa 
ympäristöministeriön asettama sopimussihteeristö, jonka ohjauksessa 
seurantamateriaalit tuotetaan. Seurantamateriaaleja ovat tiivis seurantakatsaus sekä 
HSY:n verkkosivulla oleva interaktiivisia infograafeja sisältävä MAL-näkymä, jossa 
keskeisiä tietoja voi tarkastella myös kunnittain ja aikasarjana vuodesta 2012 lähtien. 



 

 

Kaikki seurantamateriaalit löytyvät HSY:n verkkosivuilta http://www.hsy.fi/mal-seuranta. 

Päätösehdotus (TF) 

Hallitus päättää merkitä seurantakatsauksen tiedoksi. 
Päätös 

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan. 

http://www.hsy.fi/mal-seuranta
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Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2026 
  
Hallitus 29.05.2026 § 63  
608/02.020.200.2002/2026   
 
Esittelijä  Toimitusjohtaja Tommi Fred 
Valmistelija  Talousjohtaja Minna Haapala, sähköposti etunimi.sukunimi@hsy.fi 

Toiminta 

Vesihuollon toiminta on alkuvuonna ollut kokonaisuutena vakaata. Tammi–huhtikuussa 
asiakaslaskutuksen volyymi oli talousarvion mukainen. Liittymismaksuissa oli yksittäisiä 
isoja asiakasmaksuja, mutta rakentamisen matalasuhdanne näkyy edelleen 
liittymismaksujen kertymässä. Jätevesivirtaamat ovat olleet poikkeuksellisen alhaiset, 
johtuen alkuvuoden sade- ja sulamisvesimääristä. Suomenojan jätevedenpuhdistamon 
purku-urakka on valmistunut. 

Vesihuollon tuottojen ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti. 
Käyttö- ja perusmaksujen tuottokertymä on ollut huhtikuun lopussa hieman alle 
talousarvion, kun taas liittymismaksut ovat ylittyneet yksittäisten isojen kohteiden myötä. 
Kaupunkien yleisten alueiden hulevesimaksu ylittää talousarvion noin 0,7 milj. eurolla. 
Vesihuollon toimintakulujen ennustetaan ylittävän talousarvion 1,6 milj. eurolla. Ylitys 
johtuu varaumista sekä sähkö- että kemikaalikustannuksiin. Geopoliittisen tilanteen 
vuoksi yksikköhinnat ovat nousseet jo tarkastelujaksolla.   

Jätehuollon toiminnassa tammi-huhtikuussa kiinteistöiltä kerätyn jätteen kokonaismäärä 
vähentyi maltillisesti talousarvioon nähden, sekajätteen määrä vähentyi ja muiden 
jakeiden määrät lievästi kasvoivat. Jätemäärän vähenemää selittää osaltaan sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakkuuksien poistuminen HSY:n kuntavastuulta vuoden 2026 alussa 
tulleen lakimuutoksen vuoksi. Jäteastiatyhjennysten määrä oli kuitenkin alkuvuonna 
hieman talousarviota suurempi, sekajäteastioiden tyhjennysten vähenemisen ollessa 
pienempi kuin muiden jätelajien astiatyhjennysten lisääntyminen. Sortti-asemien 
asiakasmäärä kasvoi alkuvuonna hieman talousarvioon nähden ja määrä tulee 
loppuvuonnakin ylittämään talousarvion. Sortti-asemilla vastaanotettavien jätteiden koko 
vuoden toteuman ennustetaan lievästi kasvavan talousarvioon verrattuna. 
Käsittelypalveluissa vastaanotettavan jätteen määrät toteutuivat pääosin suunnitellusti; 
lievää kasvua oli bio- ja sekajätteiden määrissä. Vantaan Energian tuotantohäiriöt ovat 
lisänneet alkuvuoden osalta vastaanotetun sekajätteen määrää ja samalla 
budjetoimattomia kuluja ja tuottoja.  

Jätehuollon toimintatuotot ylittävät talousarvion 1,9 milj. eurolla raportointikaudella. 
Ylityksen ennustetaan olevan samalla tasolla koko vuoden osalta. Kuljetustuotot ovat 
talousarvion mukaiset, mutta raaka-aineiden myynti ja paalauksesta saatavat muut 
liiketoimintatulot ylittävät talousarvion. Jätehuollon toimintakulut alittavat 
raportointikaudella talousarvion noin 1,5 milj. eurolla. Alitus johtuu pääosin 



 

 

jätevesimaksujen sekä kuljetus- ja konepalvelujen säästöistä. Vuoden 2026 osalta 
kulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion suuruisina.  

Seutu- ja ympäristötiedon osalta pääkaupunkiseudun ilmanlaadun seuranta on toiminut 
luotettavasti ja ajantasaisesti. Katupölykauden aikana HSY:n ilmanlaatuviestintä oli 
aktiivista ja näkyvää. Seudullinen paikkatiedon tuotanto ja paikkatietopalvelu ovat 
toimineet normaalisti. Seudullinen hiilitaseselvitys on valmistunut laadunvarmistuksen 
yhä jatkuessa. Ilmastonmuutokseen ja kiertotalouteen liittyvän tiedontuotannon lisäksi 
uutena palveluna on käynnistynyt ilmastonmuutokseen sopeutumisen neuvontatyö. 
Ilmasto- ja kiertotaloustyöhön liittyvät hankkeet ovat edenneet suunnitellusti. Seutu- ja 
ympäristötiedon osalta toimintatuottojen ja toimintakulujen arvioidaan vuositasolla 
pysyvän talousarvion mukaisina.  

Tavoitteet 

HSY:llä on 10 strategista ohjelmaa, joiden status on kuvattu alla.  

Tavoitteiden ennustetaan toteutuvan ohjelmittain seuraavasti:  

• Hiilineutraali pääkaupunkiseutu  
• Puhdas Itämeri  
• Pito- ja vetovoimainen työnantaja  
• Osaava ja kehittyvä henkilöstö 
• Tasapainoinen talous  
• Toimintaa lähiympäristöstä huolehtien  

Tavoitteiden ei ennusteta toteutuvan:  

• Kiertotalouden keskiössä   
• Turvattu juomavesi  
• Tehokasta ja taloudellista toimintaa  

Tavoitteiden ennustetaan toteutuvan osittain:  

• Vastuulliset ja kehittyvät palvelut  
 

Tavoitteiden statuksesta esitetään tarkempaa tietoa osavuosikatsausraportin 
yhteydessä.  

Henkilöstö 

Tammi-huhtikuun toteutunut henkilöstömäärä henkilötyövuosina (htv) oli keskimäärin 
795 htv. Koko vuoden keskimääräisen henkilötyövuosien määrän arvioidaan jäävän 
jonkin verran henkilöstösuunnitelmaa alemmaksi (836,4 htv).  

Tuloskehitys 

Tammi–huhtikuussa HSY:n toimintatuotot olivat 188,2 milj. euroa, mikä on 1,2 milj. 
euroa talousarviota suurempi. Vuositasolla toimintatuottojen ennustetaan olevan noin 
2,7 milj. euroa talousarviota suuremmat.  

HSY:n toimintamenot olivat tammi–huhtikuussa 69,4 milj. euroa, mikä alittaa 
talousarvion 3,7 milj. eurolla. Vuositasolla toimintamenojen arvioidaan olevan 227,6 milj. 
euroa, mikä on 1,5 milj. euroa talousarviota suurempi. Ylitys johtuu pääosin 
suuremmista sähkö- ja kemikaalikustannuksista.  



 

 

HSY:n raportointikauden poistot olivat 61,3 milj. euroa, mikä on 0,3 milj. euroa 
talousarviota suurempi. Vuositasolla poistojen ennustetaan olevan 184,3 milj. euroa, eli 
1,4 milj. euroa talousarviota suuremmat.  

HSY:n raportointikauden ylijäämä oli 32,9 milj. euroa, mikä on 6,2 milj. euroa 
talousarviota suurempi. Vuosiennusteessa tilikauden tulos on 36,9 milj. euroa 
ylijäämäinen, mikä on 2,5 milj. euroa talousarviota suurempi. Keskeisin syy 
poikkeamaan ovat talousarviota suuremmat toimintatuotot sekä pienemmät 
rahoituskulut.  

Investoinnit 

Tammi–huhtikuun investoinnit olivat yhteensä 45 milj. euroa. Näistä 43,6 milj. euroa oli 
vesihuollon ja 1,3 milj. euroa jätehuollon investointeja. Vuoden 2026 investointien 
ennustetaan toteutuvan 212,9 milj. euron suuruisina, mikä on 0,3 milj. euroa alle 
talousarvion. 

Rahoitus 

HSY:n nettorahoituskulut olivat tammi–huhtikuussa 26 milj. euroa. Rahoitustuotot ja -
kulut alittivat raportointijaksolla talousarvion noin 1,1 milj. eurolla. Korkokustannuksia 
alensi osaltaan lainanoton jääminen edellisenä vuonna 2025 talousarviota 71 milj. euroa 
pienemmäksi. Geopoliittisen tilanteen kiristyminen Lähi-idässä on lisännyt epävarmuutta 
rahoitusmarkkinoilla, mikä heijastuu erityisesti lyhyiden korkojen kehitykseen. 
Markkinaodotusten mukaan korkotason ennakoidaan nousevan kuluvan vuoden aikana.  

HSY:n vieras pääoma 30.4. oli 2109 milj. euroa. Lainakanta 30.4. oli 1930 milj. euroa. 
Lyhytaikaisia maksuvalmiusluottoja ei ollut käytössä. Jäsenkuntien perustamislainat 
olivat 1054 milj. euroa, rahoituslaitoslainat 876 milj. euroa. Raportointikaudella ei 
nostettu uusia lainoja. Omavaraisuusaste raportointikauden lopussa oli 28,5 %. 

Päätösehdotus (TF) 

Hallitus päättää merkitä tiedoksi osavuosikatsauksen 1.1.–30.4.2026. 
Päätös 

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan. 
 
Liitteet 

- Osavuosikatsaus 1-4 2026 



 

 

Pöytäkirja 5/2026   

 
Hallitus § 64 29.05.2026 

 

 

 

HSY:n kvartaaliraportti Q1/2026 omistajaohjaukselle 
  
Hallitus 29.05.2026 § 64  
600/00.01.013.0132/2026   
 
Esittelijä  Toimitusjohtaja Tommi Fred 
Valmistelijat  Talousjohtaja Minna Haapala, talouspäällikkö Joona Kinnunen, sähköposti 

etunimi.sukunimi@hsy.fi 

HSY raportoi omistajakaupunkien omistajaohjauksen tavoitteiden toteutumista 
kaupunkien asettaman aikataulun mukaisesti neljä kertaa vuodessa. 

HSY on laatinut omistajaohjaustavoitteiden ja talouden tilannekuvasta kvartaaliraportin 
Q1/2026. Raportti on toimitettu pääkaupunkiseudun kaupunkien omistajaohjaukselle 
aikataulun mukaisesti.  

HSY:n Q1/2026 tulos oli 26,6 Meur eli 10,2 Meur yli talousarvion. Tuloksen 
vuosiennuste on 26,2 Meur eli 1 Meur yli talousarvion. Omavaraisuusaste on 2020-luvun 
korkeimmalla tasolla ollen 28.4 % Q1/2026:n lopussa. Investointien odotetaan 
toteutuvan talousarvion mukaisena vuonna 2026 eli tasolla 213 Meur. Tuottavuuteen, 
asiakastyytyväisyyteen ja hiilineutraaliuteen liittyvien omistajaohjaustavoitteiden 
ennakoidaan toteutuvaan pois lukien kierrätysasteen nostoon liittyvä tavoite. 
Saneerausinvestointeja koskeva suunnitelma on laadittu omistajaohjaustavoitteiden 
mukaisesti ja saneerausinvestointien ennuste 2026 on suunnitelman mukainen (55,5 
Meur). Uutena mittarina oleva vuotuisten saneerausinvestointien määrän kasvu 
verrattuna kumulatiivisista saneerausinvestoinneista (2025–2026) laskettuun 
vuosikeskiarvoon ei toteudu johtuen siitä, että vuoden 2025 saneerausinvestoinnit olivat 
ennätyksellisen suuret (71,7 Meur). 

Päätösehdotus (TF) 

Hallitus päättää merkitä tiedoksi HSY:n kvartaaliraportin Q1/2026 omistajaohjaukselle. 
Päätös 

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan. 
 
Liitteet 

- HSY-omistajaohjausraportti Q1 2026 



 

 

Pöytäkirja 5/2026   

 
Hallitus § 65 29.05.2026 

 

 

 

Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevaan päätökseen 
  
Hallitus 29.05.2026 § 65  
448/00.04.041.0410/2026   
 
Esittelijä  Toimitusjohtaja Tommi Fred 
Valmistelijat  Toimialajohtaja Petri Kouvo ja juristi Minna Hyttinen, sähköposti 

etunimi.sukunimi@hsy.fi 

HSY:lle on 3.4.2026 saapunut oikaisuvaatimus jätehuollon toimialajohtajan päätöksestä 
31.3.2026 § 1/2026, joka koskee oikaisuvaatimuksen tekijän (jäljempänä hakija) 
3.3.2026 esittämää vaatimusta vahingonkorvauksesta, yhteensä 270,50 euroa, hakijan 
kiinteistön jäteastian tyhjennyksen yhteydessä tapahtuneesta puutarhan käyttöesineiden 
menettämisestä. 

Hakija on perustellut korvausvaatimustaan sillä, että tyhjennetty jäteastia ei ollut 
kiinteistön sekajätteen keräysväline, vaan hakijan puutarhavälineiden säilytyspaikka. 
Kiinteistön sekajäteastia on hakijan mukaan sijainnut toisaalla. Lisäksi jäteastian 
tyhjennys on hakijan käsityksen mukaan suoritettu väärään aikaan, minkä vuoksi hakija 
ei ole voinut varautua jäteastian tyhjennykseen. 

Jätehuollon toimialajohtaja on hylännyt hakijan korvausvaatimuksen. Toimialajohtajan 
päätös on liitteenä 1. Hakijan korvausvaatimus on hylätty viitaten pääkaupunkiseudun ja 
Kirkkonummen jätehuoltomääräysten 25 §:ään, jonka mukaan kiinteistön haltijalla on 
velvollisuus huolehtia jätteiden keräysvälineiden sijoituspaikasta. Keräysvälineen 
sijoituspaikkaan tai välittömään läheisyyteen ei saa sijoittaa tai jättää muita esineitä 
siten, että aiheutuu sekoittumisen vaara pois vietävään jätteeseen. 
Jätteenkuljetusurakoitsijan, joka on tyhjentänyt hakijan kiinteistöllä esillä olleen harmaan 
sekajätteen keräysvälineen, ei katsottu menetelleen huolimattomasti tyhjennystyötä 
tehdessään, vaan hakijalla muussa käytössä olleen jäteastian sekoittuminen 
sekajätteelle tarkoitettuun jäteastiaan oli ollut ilmeinen. HSY:n asiamiehen asian 
selvittämisen yhteydessä 17.2.2026 ottamassa valokuvassa tyhjennetty jäteastia näkyy 
vasemmalla talon seinustalla, ja hakijan sekajäteastia kookkaan kompostorin takana 
talon sisäänkäynnin vieressä. Kuva on liitteenä 2. 

Jäteastian tyhjennys myös katsottiin tehdyn oikea-aikaisesti, koska hakijalle 
tammikuussa 2026 myönnettyä sekajätteen erityisharvaa tyhjennysrytmiä koskeneessa 
ilmoituksessa ensimmäiseksi tyhjennyksen ajankohdaksi määriteltiin 12.2.2026, jolloin 
tyhjennys myös tehtiin. Tyhjennysajankohta ilmoitettiin hakijalle HSY:n sähköisen 
asiointipalvelun kautta. 

Oikaisuvaatimus  

Hakijalta on saapunut määräaikaan mennessä korvauspäätöstä koskeva 
oikaisuvaatimus. Hakija on oikaisuvaatimuksessaan uudistanut korvausvaatimuksensa 
tarkentaen aiheutuneen vahingon määrää jäljempänä selostetuin tavoin. Hakija on 



 

 

liittänyt oikaisuvaatimukseensa kaksi valokuvaa. Kuvassa 1 (liite 3) näkyy hakijan 
puutarhavälineiden säilytyspaikkana käyttämä 240 litran harmaa jäteastia sekä 140 
litran sekajäteastia. Kuvasta 1 voidaan todeta 240 litran jäteastian, jota hakija ilmoittaa 
käyttävänsä myös vesiastiana, pohjan tuntumaan asennettu hana, josta hakija kertoo 
valuttavansa rännivedet kastelukäyttöön. Kuvassa 2 (liite 4) näkyy saman jäteastian 
kanteen asennettu vaalea putki, jota pitkin veden on hakijan kertoman mukaan tarkoitus 
valua rännin välikappaleesta astiaan. Hakijan mukaan 240 litran jäteastiaan tehtyjen 
muutosten vuoksi jätteenkuljettajien olisi täytynyt nähdä, ettei kyseinen jäteastia ole 
jätteiden keräysväline. 

Jäteastian tyhjennyksen ajankohtaan liittyen hakija on ilmoittanut, että hänen 
käsityksensä mukaan tyhjennykset tehdään heinä- ja joulukuussa, kuten ne on tehty 
hänen aiemmalla asuinkiinteistöllään. Erityisharvasta tyhjennysrytmistä uuteen 
asuinkiinteistöönsä sopiessaan hakija ei kuitenkaan ole esittänyt toivetta tyhjennysten 
ajankohdista, minkä vuoksi HSY:ssä on ensimmäiseksi tyhjennysajankohdaksi merkitty 
12.2.2026. Hakija ei myöskään ole pyytänyt muuttamaan tätä ajankohtaa HSY:n 
ilmoittaessa ensimmäisestä tyhjennysajankohdasta sähköisessä asiointipalvelussa. 

HSY:n vastaus  

Hakijan toimittamista kahdesta valokuvasta ilmenee, että hakijan mukaan muussa 
käytössä kuin jätteenkeräysvälineenä toimivaa 240 litran jäteastiaa on muutettu 
asentamalla sen pohjan tuntumaan hana. Lisäksi toisessa kuvassa näkyy jäteastian 
kanteen asennettu vaalea putki. Nämä muutokset ovat siten näkyviä, että huomion 
kiinnittymistä niihin tyhjennystyötä tehtäessä voidaan pitää melko todennäköisenä, 
mikäli nämä asennukset ovat olleet paikoillaan tyhjennystyötä tehtäessä 12.2.2026. Jos 
hana ja putki ovat olleet jäteastiaan kiinnitettyinä tyhjennystyön alkaessa 12.2.2026 ja 
jätteenkuljettaja ne on havainnut, olisi asianmukaista ollut selvittää asiaa tarkemmin 
hakijalta. 

Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen jätehuoltomääräysten 25 §:n mukaan kiinteistön 
haltijalla on velvollisuus huolehtia, että jätteiden keräysvälineen sijoituspaikkaan tai 
välittömään läheisyyteen ei sijoiteta tai jätetä muita esineitä siten, että aiheutuu 
sekoittumisen vaara pois vietävään jätteeseen. Koska hakija on sijoittanut 
puutarhavälineiden säilytyspaikkana käyttämänsä 240 litran jäteastian näkyvälle paikalle 
talonsa seinustalle, ja sekajäteastiana käyttämänsä 140 litran jäteastian talonsa toiselle 
seinustalle kookkaan kompostorin taakse, on sekajäteastian ja pois vietävän jätteen 
sijaintiin liittynyt ilmeinen sekoittumisvaara. 

Mikäli hakijan toimittamissa kuvissa 3 ja 4 näkyvät hana ja putki ovat olleet jäteastiaan 
kiinnitettyinä tyhjennystyön alkaessa 12.2.2026 ja jätteenkuljettaja on ne havainnut, 
mutta ei ole selvittänyt asiaa tarkemmin hakijalta, harkitaan oikeaksi ja kohtuulliseksi 
hyväksyä hakijan vaatimus korvauksesta siten, että hakijalle suoritetaan korvauksena 
puolet hänen vaatimastaan korvauksen määrästä. Tätä ratkaisua perustelee myös se, 
että hakija on oikaisuvaatimuksessaan todennut menetettyjen puutarhavälineiden olleen 
käytettyjä, eikä niiden todellinen arvo siten vastaa uusien välineiden hintoja, joiden 
perusteella hakija on korvausvaatimuksensa esittänyt. Näin ollen esitetään, että hakijalle 
korvataan puolet hakijan vaatimuksen määrästä, eli yhteensä 135,25 euroa. 

Päätösehdotus (TF) 

Hallitus päättää, että ratkaisuna hakijan oikaisuvaatimukseen hakijalle suoritetaan 
vahingonkorvauksena yhteensä 135,25 euroa. 

 
Käsittely ja vastaehdotus 



 

 

Hallituksen jäsen Antti Vuorela esitti hallituksen jäsen Jukka Hakon kannattamana 
vastaehdotuksen, jossa hakijalle suoritetaan vahingonkorvausta täysimääräisenä 
yhteensä 270,50 euroa.  

Koska vastaehdotus sai kannatusta, jouduttiin asiasta äänestämään. 

Esittelijän pohjaehdotus = JAA 
Antti Vuorelan vastaehdotus = EI 
Tulos: JAA 11 ja EI 2 

Esittelijän pohjaehdotus voitti, joten päätösehdotusta ei muuteta. 

Päätös 

Hallitus päätti päätösehdotuksen mukaisesti. 
 
Liitteet 

- Liite 1, vahingonkorvausta koskeva päätös 31.3.2026 
- Liite 2, valokuva 1, HSY:n asiamies 17.2.2026 
- Liite 3, valokuva 2 
- Liite 4, valokuva 3 
- Äänestystulos 29.5.2026 



 

 

Pöytäkirja 5/2026   

 
Hallitus § 66 29.05.2026 

 

 

 

Viranhaltijoiden päätösten seuraaminen 

  
Hallitus 29.05.2026 § 66  
    
 
Esittelijä  Toimitusjohtaja Tommi Fred 
Valmistelija Hallinnon asiantuntija Anu Hämäläinen, sähköposti etunimi.sukunimi@hsy.fi 

Hallitukselle on toimitettu sähköisesti kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten 
viranhaltijoiden tekemät päätökset ajalta 21.4.–26.5.2026. 

Päätösehdotus (TF) 

Hallitus päättää olla ottamatta käsiteltäväkseen liitteessä mainittuja päätöksiä. 
 

Päätös 
Hallitus päätti ehdotuksen mukaan. 

 
Liitteet 

- Viranhaltijoiden päätösluettelo 21.4.-26.5.2026 
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Hallitus § 67 29.05.2026 

 

 

 
Tiedoksi merkittävät asiat 

Hallitus 29.05.2026 § 67   
    
Esittelijä Toimitusjohtaja Tommi Fred 
Valmistelija Hallinnon asiantuntija Anu Hämäläinen, sähköposti etunimi.sukunimi@hsy.fi 
 
Jätevedenpuhdistus pääkaupunkiseudulla 2025 

Lisätietoja: yksikön päällikkö Maria Valtari, sähköposti etunimi.sukunimi@hsy.fi 

Pääkaupunkiseudun jätevedenpuhdistuksen yhteisen vuosiyhteenvedon tarkoituksena 
on tarjota sekä valvovalle viranomaiselle että kuntalaisille kokonaiskuva 
jätevedenpuhdistamoiden toiminnasta ja puhdistustehokkuudesta vuonna 2025. 
Raportissa kuvataan myös vuoden keskeisimmät kehittämishankkeet ja sidosryhmiä 
kiinnostavat projektit. 

Pääkaupunkiseudun jätevedet puhdistettiin vuonna 2025 Helsingin Viikinmäen ja 
Espoon Blominmäen jätevedenpuhdistamoilla. Vuonna 2025 molempien 
jätevedenpuhdistamoiden toiminta oli ympäristöluvan mukaista. Puhdistustulokset 
täyttivät kaikilta osin ympäristölupamääräykset sekä HSY:n omat, lupamääräyksiä 
tiukemmat tavoitteet. Kummallakaan puhdistamolla ei ollut prosessihäiriöitä eikä 
ohitustilanteita. 

HSY:n jätevedenpuhdistamoilla käsiteltiin vuonna 2025 yhteensä 138,5 milj. m³ 
jätevettä. Jätevedenpuhdistamoilta mereen johdettu typpikuormitus oli yhteensä 470 
tonnia ja fosforikuormitus 20,3 tonnia. Vesistökuormitus on vähentynyt merkittävästi 
Blominmäen jätevedenpuhdistamon käyttöönoton myötä sekä typen että fosforin osalta. 
Blominmäessä kahtena peräkkäisenä vuosineljänneksenä saavutettu kokonaisfosforin 
jäännöspitoisuus 0,09 mg/l ja vuosikeskiarvo 0,10 mg/l ovat maailmanluokan 
huipputuloksia, joihin yltäminen edellyttää prosessin optimointia kaikilla osa-alueilla. 

Puhdistamoilla muodostui yhteensä 87 300 tonnia jätevesilietettä, jonka kuiva-
ainepitoisuus oli noin 30 %. Jätevesiliete jatkojalostettiin pääosin HSY:n Metsäpirtin 
kompostointikentällä maatalous- ja viherrakennuskäytössä hyödynnettäviksi tuotteiksi. 

Puhdistamoilla tuotettiin sähkö- ja lämpöenergiaa jätevesilietteen mädätyksessä 
syntyvästä biokaasusta. Vuonna 2025 jätevedenpuhdistamoiden yhteenlaskettu 
sähköenergian tuotanto oli 44,7 GWh. Sähköomavaraisuusaste oli Viikinmäessä 86 % ja 
Blominmäessä 53 %. Molemmat puhdistamot olivat lämpöenergian suhteen 
omavaraisia. 

HSY:n jätevedenpuhdistuksen kehittämishankkeiden painopisteinä olivat vuonna 2025 
vesistökuormituksen vähentämisen lisäksi jäteveden ravinteiden ja hiilen talteenotto 
sekä puhdistusprosessin kasvihuonekaasupäästöjen hallinta. 

Linkki sähköiseen raporttiin: Jätevedenpuhdistus pääkaupunkiseudulla 2025 - HSY 

https://julkaisu.hsy.fi/jatevedenpuhdistus-paakaupunkiseudulla-2025.html


 

 

Päätösehdotus (TF) 

Hallitus päättää merkitä asiat tiedoksi. 
Päätös 

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan. 

 

Liitteet 

- Jätevedenpuhdistus pääkaupunkiseudulla 2025 
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Hallitus § 68 29.05.2026 

 

 

 
Muut asiat ja seuraava kokous 
 
Hallitus 29.05.2026 § 68  
 
   
 
Esittelijä Toimitusjohtaja Tommi Fred  
Valmistelija Hallinnon asiantuntija Anu Hämäläinen, sähköposti etunimi.sukunimi@hsy.fi 

 

Päätösehdotus (TF) 

Hallitus päättää pitää seuraavan kokouksen perjantaina 12.6.2026, klo 9.00 HSY:ssä 
Ilmalassa kokoushuoneessa Graniitti (Ilmalantori 1, Helsinki). Esikokous alkaa klo 8.30. 
  

 
Päätös 

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan. 
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 53, § 54, § 55, § 56, § 57, § 58, § 59, § 61, § 62, § 
63, § 64, § 66, § 67, § 68 
 
 

Muutoksenhakukielto 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa 
kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.



 

 

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 60 

 

Oikaisuohje ja valitusosoitus  

Hankinnan ylittäessä erityisalojen hankintalain EU-kynnysarvon 
Vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivan yksikön julkista 
hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun 
voidaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia 
voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan 
arvo ylittää vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivan 
yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (erityisalojen 
hankintalaki) 13 §:n mukaisen kynnysarvon. 

I   Oikaisuohje 

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun 
tyytymätön voi tehdä hankintalain 132–134 §:n mukaan hankintayksikölle kirjallisen 
hankintaoikaisun. Hankintaoikaisun voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai 
osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oi-
keuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).  

Hankintaoikaisun tekoaika 

Asianosaisen on tehtävä hankintaoikaisu 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on 
saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä 
ratkaisusta.  

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan 
saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen 
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä 
voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei 
asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai 
vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut 
vastaanottajalle myöhemmin.  

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan 
saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon 
näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, 
tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen 
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 

Hankintaoikaisun sisältö 

Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hankintaoikaisusta on 
käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. 
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Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo 
ole hankintayksikön hallussa.  

Toimitusosoite 

Hankintaoikaisu on toimitettava HSY:n kirjaamoon sen aukioloaikana ma-pe klo 8.30–
15.30. 

Hankintaoikaisun toimittaminen postitse tai sähköpostitse tapahtuu lähettäjän vastuulla. 

Kirjaamon yhteystiedot:  

Postiosoite: PL 100, 00066 HSY  
Käyntiosoite: Ilmalantori 1, 00240 Helsinki 
Sähköpostiosoite: kirjaamo@hsy.fi 
Puhelinnumero: 09 1561 2010 
 
Palveluajat puhelimitse 
  
ma, ke ja pe klo 8.30–15.30 
ti klo 8.30–11.00 
to klo 13.00–15.30 

Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa 
asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen. 

II   Valitusosoitus markkinaoikeuteen 

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi 
saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen. 

Julkisista hankinnoista annetun lain 146 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan 
hankintaan tai dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan 
hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus 
myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos: 

1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tär-
keää; tai 

2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy. 
 

Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun 
asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.  

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö 
on tehnyt hankintasopimuksen tai käyttöoikeussopimuksen hankintalain 130 §:n 1 tai 3 
kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. 



 

 

Pöytäkirja 5/2026   

 

 

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä 
tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä 
valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puut-
teellinen. 

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan 
saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen 
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä 
voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei 
asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai 
vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut 
vastaanottajalle myöhemmin.  

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan 
saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon 
näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, 
tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen 
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 

Valituksen sisältö 

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan 
vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan tai dynaamiseen 
hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan hankintayksikön ratkaisun osalta 
valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää. 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää 
hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu 
henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on 
ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle 
voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava 
valituskirjelmä.  

Valituksessa on yhteystietojen lisäksi ilmoitettava myös sähköinen tai muu mahdollinen 
osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan toimittaa (prosessiosoite). 
Lisäksi on ilmoitettava valittajan henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus. Valituksen tai 
muun asiakirjan toimittaminen sähköiseen asiointipalveluun katsotaan ilmoitukseksi 
sähköisen asiointipalvelun käyttämisestä prosessiosoitteena. Sähköistä asiointipalvelua 
käytettäessä erillistä prosessiosoitteen ilmoittamista ei tarvita. 

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan 
muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys 
valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja 
vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten 
hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään. 
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Valituksen toimittaminen 

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan 
viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse 
tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.  

Markkinaoikeusvalituksen ensisijaisena yhteystietona on asiointipalvelu osoitteessa 
https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden 
kansliaan myös henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, 
telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista 
viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on 
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 
asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

Markkinaoikeuden yhteystiedot: 

Markkinaoikeus 
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki 
Puhelinnumero 029 564 3300, fax 029 564 3314 
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 
Aukioloaika: ma-pe klo 8.00–16.15 

Valituskielto 

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa 
hakea muutosta kuntalain (410/2015) eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 
annetun lain nojalla.  

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan tai dynaamiseen hankintajärjestelmään 
hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla, 
jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. 

Hankintalain 146 §:n 2 momentin mukaan markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei 
voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee: 

1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua; 
2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin mainitun lain 75 §:n nojalla; tai  
3) sitä, että mainitun lain 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden 
perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia. 

Odotusaika 

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä 
aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen 
katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi. 

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle 

https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti 
ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. 
Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva 
valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön 
kohdassa I mainittuun osoitteeseen.  

Oikeudenkäyntimaksut 

Markkinaoikeudessa perittävät oikeudenkäyntimaksut määräytyvät 
tuomioistuinmaksulain (1455/2015) sekä oikeusministeriön asetuksen 
tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta (1020/2024) ja 
asetuksen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista vuosina 2025–2027 (1021/2024) 
mukaisesti seuraavasti: 

 

1. Hankinta-asian käsittelystä peritään markkinaoikeudessa oikeudenkäyntimaksua 
2 440 euroa. 

2. Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa asiassa 
hankinnan arvo on vähintään miljoona euroa, käsittelymaksu on 4 880 euroa. Jos 
hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, käsittelymaksu on 7 300 euroa. 

3. Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 610 euroa. 
4. Hankinta-asioissa peritään 500 euron oikeudenkäyntimaksu edellä mainittujen 

maksujen sijasta, jos asia poistetaan käsittelystä antamatta pääasiassa ratkaisua, 
jää tutkimatta tai jää sillensä, esimerkiksi valituksen peruutuksen vuoksi. 
 

Maksuvelvollinen on asian vireillepanija tai hänen sijaansa tullut. 



 

 

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 65 
 
 

Valitusosoitus 
Kuntalain (410/2015) mukaisen kunnallisvalituksen Helsingin hallinto-oikeudelle saa tehdä sillä 
perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on 
ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muutoin lainvastainen. 
Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan hankinta-asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä 
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain nojalla.  
 
Hallinto-oikeus ei ota myöskään tutkittavakseen vahingonkorvausta koskevaa valitusperustetta. Mikäli 
korvauksenhakija haluaa korvausvastuusta oikeudellisesti sitovan ratkaisun, tulee hänen haastaa 
viranomainen käräjäoikeuteen oikeudenkäymiskaaressa säädetyssä järjestyksessä. 

Valitusoikeus 
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka 
on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen. 
Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea 
muutosta kunnallisvalituksella myös: 

• se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi 
vaikuttaa (asianosainen), sekä 

 
• Helsingin, Espoon, Kauniaisten tai Vantaan kaupunki (HSY:n jäsenkaupunki) sekä kuntalain 

(410/2015) 3 §:n mukaisesti näiden kaupunkien jäsenenä oleva henkilö, yhteisö, laitos tai säätiö 
(jäsen). 

Valitusaika 
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen 
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua 
kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.  
HSY:n jäsenkaupungin tai tämän jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua 
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa (www.hsy.fi). 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen 
jälkeen. 

Valitusperusteet 
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että 

• päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 
• päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 
• päätös on muuten lainvastainen. 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä. 
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Valitusviranomainen 
Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Ensisijaisena yhteystietona on asiointipalvelu osoitteessa 
https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

Hallinto-oikeuden yhteystiedot: 

 Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki 
 Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki 
 Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi 
 Puhelin: Asiakaspalvelu/kirjaamo 029 56 42069 (ma-pe klo 8.00–16.15) 
 Faksinumero: +358 29 56 42079 
 Puhelinvaihde: 029 56 42000 

Valituksen muoto ja sisältö 
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 

Valituksessa on ilmoitettava: 

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös); 
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset); 
3) vaatimusten perustelut; 
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot, sekä henkilötunnus tai yritys- ja 
yhteisötunnus. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on 
ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä 
hallintotuomioistuimelle. 

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät 
asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden 
prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin 
liittyvät asiakirjat. Sähköistä asiointipalvelua käytettäessä erillistä prosessiosoitteen ilmoittamista ei tarvita. 

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia 
perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai 
oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan. 

Valitukseen on liitettävä: 
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen; 
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen 
ajankohdasta; 
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu 
viranomaiselle. 

Oikeudenkäyntimaksu 
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin 
tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty 
tapauksista, joissa oikeudenkäyntimaksua ei peritä. 

https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Pöytäkirja 
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää HSY:n kirjaamosta.  

Postiosoite: PL 100, 00066 HSY  
Käyntiosoite: Ilmalantori 1, 00240 Helsinki 
Sähköpostiosoite: kirjaamo@hsy.fi 
Puhelinnumero: 09 1561 2010 
Kirjaamo on avoinna maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30. 
Palveluajat puhelimitse: 
  
ma, ke ja pe klo 8.30–15.30 
ti klo 8.30–11.00 
to klo 13.00–15.30 

 
 


